



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO DE MINAS	Nº OPERAÇÃO 1096713-35	Nº TransfereGOV 965041/2024	APELIDO EMPREENDIMENTO QUADRA POLIESPORTIVA
---	----------------------------------	---------------------------------------	---

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

[] ◀ Não foi indicado o Evento de Administração Local

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO ↓ FILTR	Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			F 1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																						
F 2	MOVIMENTO DE TERRA	1																									
F 3	INFRAESTRUTURA	1																									
F 4	ARMAÇÃO	1																									
F 5	PAREDES E PAINÉIS		2																								
F 6	REVESTIMENTOS		2																								
F 7	PISOS		2																								
F 8	PINTURA			3																							
F 9	COBERTURA		2	3																							

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03																							
F	Parcela	%	15,87%	46,63%	37,50%																						
F		R\$	62.904,04	184.819,33	148.607,14																						
F	Acumulado	%	15,87%	62,50%	100,00%																						
F		R\$	62.904,04	247.723,37	396.330,51																						
F	Administração Local	%																									

F RIO PARI
F Local
F
F quinta-feira, 11 de dezembro de 2025
F Data

Responsável Técnico
Nome: GERALDO SARMENTO DE SENA JÚNIOR
CREA/CAU: 56.642/D
ART/RRT: MG20254327214