



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Reforma do Arquivo Municipal Fazendário, localizado na Rua Joao Ribeiro, 28, Centro, no Município de Salinas/MG

						Prazo de execução: 3 meses	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR(R\$)	1	2	3	SUBTOTAL	
1	INTERVENÇÃO INTERNA	40.376,27	10.094,07	10.094,07	20.188,14	40.376,27	
			25%	25%	50%	100%	
2	EXTERNO	11.140,00	5.570,00	2.785,00	2.785,00		
			50%	25%	25%	100%	
VALOR DO PERÍODO		51.516,27	15.664,07	12.879,07	22.973,14	40.376,27	
VALOR ACUMULADO			15.664,07	12.879,07	22.973,14	40.376,27	

LOCAL Salinas - MG
DATA Junho de 2026

Prefeito Municipal
Joaquim Neres Xavier Dias

Responsável Técnico
Nome: IGOR NOGUEIRA DE ALMEIDA
CREA MG: 375.399/D