

	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBELITA/MG			
	Praça Major Avelino de Almeida, 406, Centro, Rubelita/MG, Brasil, CEP 39565-000 Telefone: (38) 3843-1102			
	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO	VALOR	R\$ 1.413.218,66	DATA
Localização: Avenida Miguel Almeida e Praça Major Avelino de Almeida - Rubelita/MG				

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ									
ITEM	ETAPAS	VALOR R\$	Físico Financeiro	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	TOTAL
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 27.224,98	Físico %	60,00%				40,00%	100,00%
			Financeiro	16.334,99	0,00	0,00	0,00	10.889,99	27.224,98
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 54.318,70	Físico %	7,92%	35,31%	30,84%	16,68%	9,25%	100,00%
			Financeiro	4.302,04	19.179,93	16.751,89	9.060,36	5.024,48	54.318,70
03	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 152.101,30	Físico %	60,00%	40,00%				100,00%
			Financeiro	91.260,78	60.840,52	0,00	0,00	0,00	152.101,30
04	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.047.550,34	Físico %		40,00%	40,00%	20,00%		100,00%
			Financeiro	0,00	419.020,14	419.020,14	209.510,07	0,00	1.047.550,34
05	DRENAGEM	R\$ 85.736,88	Físico %				20,00%	80,00%	100,00%
			Financeiro	0,00	0,00	0,00	17.147,38	68.589,50	85.736,88
06	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	R\$ 46.286,46	Físico %					100,00%	100,00%
			Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	46.286,46	46.286,46
	TOTAL	R\$ 1.413.218,66	Físico %	7,92%	35,31%	30,84%	16,68%	9,25%	100,00%
			Financeiro	111.897,81	499.040,59	435.772,03	235.717,81	130.790,43	1.413.218,66

José Magno Sarmiento

Eng.Civil e Eng. de Segurança do Trabalho
CREA-MG 32.278/D