



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Coordenação-Geral de Sistemas Produtivos e Inovadores

PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº ____/2023

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

a) Unidade Descentralizadora e Responsável

Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano (SMDRU)

Nome da autoridade competente: Adriana Melo Alves

Número do CPF: 021.186.624-59

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano/Departamento de Desenvolvimento Regional e Urbano/Coordenação-Geral de Sistemas Produtivos e Inovadores

Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Portaria nº 566 de fevereiro de 2023 do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, publicada no Diário Oficial da União (DOU), de 1º de fevereiro de 2023

b) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: UG 530023 - SMDRU

Número e Nome da Unidade Gestora responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: UG 530023 – SMDRU

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

a) Unidade Descentralizada e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizada: **Universidade Federal de Alagoas (UFAL)**

Nome da autoridade competente: **Josealdo Tonholo**

Número do CPF: **163.923.988-05**

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED: **UFAL/Campus de Engenharia e Ciências Agrárias (CECA)**

Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Decreto de 16 de janeiro de 2020, publicado no DOU de 17 de janeiro de 2020. **b) UG SIAFI**

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: **UG 153037 - UFAL**

Número e Nome da Unidade Gestora -UG responsável pela execução do objeto do TED: **UG 153037 - GESTÃO 15222**

3. OBJETO

Estruturação da produção, distribuição de mudas de umbu-cajá e outras *Spondias* (umbu, cajá, seriguela, cajarana e cajaguela), estímulo do desenvolvimento de produtos derivados dos frutos do umbu-cajá e outras *Spondias* e apoio técnico aos(às) produtores(as) para qualificar e ampliar a capacidade produtiva nos municípios que fazem parte da Rota da Fruticultura Alagoana.

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED:

Meta 1 – Distribuir aos(as) agricultores(as) mudas selecionadas de umbu-cajá e outras *Spondias* (umbu, cajá, seriguela, cajarana e cajaguela).

Atividade 1. Produzir e/ou adquirir mudas de umbu-cajá e das demais *Spondias*.

Atividade 2. Identificar/selecionar, por meio do perfil sócio-econômico, os(as) agricultores(as) que receberão as mudas selecionadas de umbu-cajá e outras *Spondias*.

Meta 2 – Estimular o desenvolvimento de produtos derivados dos frutos do umbu-cajá e outras *Spondias*.

Atividade 1 – Incentivar a produção e a diversificação dos produtos obtidos a partir dos frutos do umbu-cajá e outras *Spondias*, tais como geleias, sorvetes, licores, iogurtes, bombons, cervejas artesanais, entre outras.

Meta 3 – Fornecer apoio técnico aos(as) produtores(as) para qualificar e ampliar a capacidade produtiva do umbu-cajá e demais *Spondias* nos municípios que fazem parte da Rota da Fruticultura Alagoana.

Atividade 1 – Realizar ações de assistência técnica aos produtores, por meio de visitas às propriedades, para apoiar a estruturação da produção do umbu-cajá e outras *Spondias*.

Atividade 2 – Realização de dias de campo, simpósios e circuitos para tratar de ações voltadas à estruturação da produção do umbu-cajá e outras *Spondias*.

Meta 4 - Acompanhamento e monitoramento do projeto.

Atividade 1. Acompanhamento das atividades previstas no TED.

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED

O Estado de Alagoas possui uma população de mais de 3 milhões de habitantes, dos quais mais de 30% correspondem à população rural. O Estado possui uma rica base de recursos naturais assentada em dois biomas característicos do Nordeste brasileiro, a Caatinga e a Mata Atlântica, além da área de transição Caatinga/Mata Atlântica.

O bioma caatinga ocupa quase 10 mil km², o que corresponde a mais de um terço do seu território, caracterizado por clima seco, vegetação xerófila e pluviometria média variando de 400 a 600 mm ao ano, concentrada em um curto período. Infelizmente, a ação antrópica vem exercendo uma enorme pressão na paisagem original, que já apresenta o processo de desertificação em algumas áreas, devido, principalmente à má utilização do solo e da irrigação.

Recentemente, o setor canavieiro, principal atividade agrícola do estado, vem enfrentando uma grave crise, o que tem levado à redução da área cultivada e, conseqüentemente, abrindo espaço para outras culturas como a soja, o eucalipto e a fruticultura. Com essa mudança, a fruticultura foi elencada como uma das principais cadeias produtivas do estado, sendo exploradas comercialmente algumas espécies como abacaxi, citros (laranja-lima e limão), anonáceas (pinha, graviola, atemóia), banana, caju e maracujá.

Destacam-se também, algumas espécies do gênero *Spondias* como o umbu, umbu-cajá, cajá, seriguela, cajarana e cajaguela (ALENCAR, STEEL, 2018; FERREIRA et al., 2013; APPELT et al., 2015). Essas espécies estão totalmente adaptadas às condições edafoclimáticas, no entanto necessitam de informações técnicas para que possam ser melhor exploradas como por exemplo, recomendações de adubação e seleção de plantas mais produtivas.

Os representantes do gênero *Spondias* apresentam adaptação às diferentes condições edafoclimáticas do Nordeste brasileiro, se o umbu e o umbu-cajá típico de ambientes mais secos como o agreste e sertão, enquanto o cajá, a seriguela e a cajarana, são mais adaptadas às áreas mais úmidas. Os frutos dessas espécies têm despertado a atenção do público que busca novos sabores para atender aos paladares mais exigentes, podendo ser consumidos tanto fresco, quanto na forma de polpa congelada, sucos, doces, picolés e sorvetes (GONDIM et al., 2013), além de despertar o interesse das indústrias de fármacos e de cosméticos (SILVA et al., 2014).

Adicionalmente, pela rusticidade e adaptação às condições áridas, tanto o umbu quanto o umbu-cajá são excelentes opções ao recaatigamento e proteção das nascentes, contribuindo para conter o processo de desertificação. Experimentos recentes tem demonstrado que tanto as folhas quanto os frutos do umbu e do umbu-cajá podem ser exploradas como alternativas à alimentação animal. Outro uso que vem se consolidando na região nos últimos anos são as estacas obtidas dos ramos dessas plantas para fechamento das cercas. Ressalta-se ainda o potencial das floradas dessas plantas como pasto apícola e como manutenção da biodiversidade de aves, répteis e até pequenos mamíferos.

Pensando em todas essas possibilidades, a UFAL, através do Campus de Engenharias e Ciências Agrárias, firmou com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, em 2021, um TED que teve como objetivo ampliar a área plantada com umbu-cajá e outras *Spondias* no estado de Alagoas, além da implantação de bancos de germoplasma e divulgação de ações que fortaleçam essa importante cadeia produtiva. Após quase 24 meses, resultados excelentes foram alcançados, com a expectativa de chegar a 200 mil mudas doadas aos (às) agricultores(as). Em função do alcance dos resultados previstos no TED 31/2021 e pensando na meta de se chegar a 1 milhão de mudas de umbu-cajá e outras *Spondias* distribuídas no estado de Alagoas, propomos firmar um segundo TED, a partir de dezembro de 2023.

A proposta se baliza em transformar os programas e recursos federais em oportunidades de negócios com potencial de crescimento sustentável, incentivando uma política de desenvolvimento e sustentabilidade focada na articulação de três sistemas: o de inovação, o produtivo e o de negócios, numa perspectiva de geração de trabalho e renda de forma sustentável, inclusiva e participativa.

As ações aqui propostas vêm ao encontro do interesse da Rota da Fruticultura e vão atender direta ou indiretamente 8 mil produtores rurais e agricultores familiares do estado e suas associações comunitárias, organizados num sistema cooperativo implantado há mais de 30 anos e poderão usufruir de agroindústria e infraestrutura de beneficiamento, para atender a atividade de fruticultura com o fornecimento de insumos, pesquisa de mercado, assistência técnica e extensão rural entre outros serviços, dando-lhes condições de garantias quanto à colocação de seus produtos com agregação de valor por meio de cooperativa agropecuária. A partir da carteira de projetos da Rota foram definidos alguns projetos prioritários, onde dentre eles destacamos, a implantação de árvores frutíferas de umbu-cajá e demais *Spondias*, na perspectiva de um novo arranjo socioprodutivo e econômico produzido de forma integrada, capaz de gerar empregos, renda e alimentos, aplicando um novo modelo de ocupação rural e urbano sustentável com frutas nativas e um novo conceito de desenvolvimento socioambiental e econômico que viabiliza também a produção em espaços não convencionais como: as estradas que cortam os municípios, as APP's, praças de povoados, propriedades rurais e as reservas indígenas.

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

(X) Sim

() Não

7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

() Direta, por meio da utilização da capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.

() Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública.

(x) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2º)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

(X) Sim

() Não

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:

1. Restituição à Universidade Federal de Alagoas (2,5%)
2. Pagamento da taxa de administração à FUNDEPES (7,5%)

Observação:

1. O pagamento de despesas relativas a custos indiretos está limitado a vinte por cento do valor global pactuado, podendo ser excepcionalmente ampliado pela unidade descentralizadora, nos casos em que custos indiretos superiores sejam imprescindíveis para a execução do objeto, mediante justificativa da unidade descentralizada e aprovação da unidade descentralizadora.
2. Na hipótese de execução por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, a proporcionalidade e as vedações referentes aos tipos e percentuais de custos indiretos observarão a legislação aplicável a cada tipo de ajuste.

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Metas	Descrição	Unidade	Qdade	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Início	Fim
META 1	Aquisição e distribuição aos(às) agricultores(as) mudas selecionadas de umbu-cajá e outras <i>Spondias</i> (umbu, cajá, seriguela, cajarana).	Mudas distribuídas	100.000	6,50	650.000,00	12/23	12/24
PRODUTO 1	Relatório demonstrando a distribuição e o destino das 100 mil mudas de umbu-cajá e outras <i>Spondias</i> (umbu, cajá, seriguela, cajarana) aos(às) agricultores(as) selecionadas						
META 2	Estimular o desenvolvimento de produtos derivados dos frutos do umbu-cajá e outras <i>Spondias</i>	Realização de capacitações sobre o uso dos frutos de umbu-cajá e outras <i>Spondias</i>	10	10.000,00	100.000,00	02/24	12/24
PRODUTO 2	Relatório contendo as informações e listas de frequência dos participantes das capacitações						
META 3	Fornecer apoio técnico aos(às) produtores(as) para qualificar e ampliar a capacidade produtiva do umbu-cajá e demais <i>Spondias</i> nos municípios que fazem parte da Rota da Fruticultura Alagoana.	Visita técnicas às propriedades, dias de campo, simpósios e circuitos realizados para tratar de ações voltadas à estruturação da produção do umbu-cajá e outras <i>Spondias</i> .	20	9.750,00	195.000,00	02/24	12/24

PRODUTO 3	Relatórios contendo dados sobre as assistências técnicas realizadas, incluído localidade, participantes e impactos alcançados						
META 4	Acompanhamento e monitoramento	Acompanhamento mensal das atividades do projeto	12	8.750,00	105.000,00	12/23	12/24
PRODUTO 4	Acompanhamento das atividades previstas no TED com elaboração de relatório técnico e prestação de contas						
TOTAL (R\$)	1.050.000,00						

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	
	VALOR
Dezembro 2023	R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais)
Dezembro 2024	R\$ 550.000,00 (Quinhentos e cinquenta mil reais)

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO (PAD)

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA	CUSTO INDIRETO	VALOR PREVISTO
3.3.90.39	Sim	R\$ 105.000,00
33.90.39	Não	R\$ 945.000,00

12. PROPOSIÇÃO

Local e data

Nome e assinatura do Responsável pela Unidade Descentralizada

ELIANE APARECIDA
HOLANDA
CAVALCANTI:89186
982400
Eliane Aparecida Holanda Cavalcanti
Vice-reitora em exercício

Assinado digitalmente por ELIANE APARECIDA
HOLANDA CAVALCANTI:89186982400
Nº: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=ARMPDQ, OU=RFB e-CPF A3,
CN=ELIANE APARECIDA HOLANDA
CAVALCANTI:89186982400
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.12.14 12:12:00-03'00'
Port: PDF-Reader Versão: 12.1.2

13. APROVAÇÃO

Local e data

Nome e assinatura do Responsável pela Unidade Descentralizadora



Emitido em 22/12/2023

PLANO DE TRABALHO DE TED Nº 13/2023 - CECA (11.00.43.27)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 26/12/2023 10:48)

GAUS SILVESTRE DE ANDRADE LIMA

DIRETOR GERAL - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

CECA (11.00.43.27)

Matrícula: ###694#2

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.sig.ufal.br/documentos/> informando seu número: **13**, ano: **2023**, tipo: **PLANO DE TRABALHO DE TED**, data de emissão: **25/12/2023** e o código de verificação: **6672f684f2**



Emitido em 20/12/2023

PLANO DE TRABALHO DE TED Nº 15/2023 - CECA (11.00.43.27)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 29/12/2023 11:37)

GAUS SILVESTRE DE ANDRADE LIMA

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

CECA (11.00.43.27)

Matrícula: ###694#2

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.sig.ufal.br/documentos/> informando seu número: **15**, ano: **2023**, tipo: **PLANO DE TRABALHO DE TED**, data de emissão: **28/12/2023** e o código de verificação: **ae09d704a3**

PLANO DE GERENCIAMENTO TÉCNICO - PGT

Título <i>Estruturação da produção, distribuição de mudas de umbu-cajá e outras Spondias (umbu, cajá, seriguêla, cajarana e cajuêla), estímulo do desenvolvimento de produtos derivados dos frutos do umbu-cajá e outras Spondias e apoio técnico aos (às) produtores (as) para qualificar e ampliar a capacidade produtiva nos municípios que fazem parte da Rota da Fruticultura Alagoana.</i>
Modalidade <i>Tipo 2: Financiada pela Ufal por meio de recursos próprios ou descentralizados.</i>
Área <i>Social.</i>
Tipo <i>Pesquisa</i>
Prazo de Execução <i>12 meses</i>
Coordenador <i>Gaus Silvestre de Andrade Lima – CPF: 888927194-91 – Lotação: CECA – Função no Projeto: Coordenador do Projeto – Carga Horária Semanal 6H — E-mail: gaus@ceca.ufal.br – Telefone: 999216822 - Link do Lattes: http://lattes.cnpq.br/8851828663496808 Justificativa: Professor/Pesquisador com vasta experiência na gestão de projetos na área de agricultura financiados por agências de fomento como: FINEP, CAPES, CNPq, FAPEAL, FACEPE e BNB.</i>
Gestor do Contrato <i>Registra-se por este PGT que o próprio coordenador exercerá a função de gestor do contrato.</i>
Equipe Técnica <i>Os integrantes do projeto serão selecionados com base em critérios técnicos, tais como:</i> <i>a) Experiência na área de atuação/objeto do projeto;</i> <i>b) Formação acadêmica;</i> <i>c) Expertise em atuação de projetos de pesquisa;</i> <i>d) Experiência na gestão de projetos/pessoas.</i>
Órgão <i>Campus de Engenharia e Ciências Agrárias (CECA)</i>
Financiador <i>Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano (SMDRU) – Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.</i>
Executor Acadêmico <i>Universidade Federal de Alagoas – UFAL</i>
Executor Administrativo-financeiro <i>Fundação Universitária de Desenvolvimento de Extensão e Pesquisa – FUNDEPES</i>
Resumo <i>A proposta se baliza em transformar os programas e recursos federais em oportunidades de negócios com potencial de crescimento sustentável, incentivando uma política de desenvolvimento e sustentabilidade focada</i>

na articulação de três sistemas: o de inovação, o produtivo e o de negócios, numa perspectiva de geração de trabalho e renda de forma sustentável, inclusiva e participativa.

Introdução /Justificativa

Pensando em todas essas possibilidades, a UFAL, através do Campus de Engenharias e Ciências Agrárias, firmou com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, em 2021, um TED que teve como objetivo ampliar a área plantada com umbu-cajá e outras Spondias no estado de Alagoas, além da implantação de bancos de germoplasma e divulgação de ações que fortaleçam essa importante cadeia produtiva. Após quase 24 meses, resultados excelentes foram alcançados, com a expectativa de chegar a 200 mil mudas doadas aos (às) agricultores(as). Em função do alcance dos resultados previstos no TED 31/2021 e pensando na meta de se chegar a 1 milhão de mudas de umbu-cajá e outras Spondias distribuídas no estado de Alagoas, propomos firmar um segundo TED, a partir de dezembro de 2023. As ações propostas vêm ao encontro do interesse da Rota da Fruticultura e vão atender direta ou indiretamente 8 mil produtores rurais e agricultores familiares do estado e suas associações comunitárias, organizados num sistema cooperativo implantado há mais de 30 anos e poderão usufruir de agroindústria e infraestrutura de beneficiamento, para atender a atividade de fruticultura com o fornecimento de insumos, pesquisa de mercado, assistência técnica e extensão rural entre outros serviços, dando-lhes condições de garantias quanto à colocação de seus produtos com agregação de valor por meio de cooperativa agropecuária.

Parcerias

*Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano (SMDRU);
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.*

Objetivo Geral

Estruturação da produção, distribuição de mudas de umbu-cajá e outras Spondias (umbu, cajá, seriguela, cajarana e cajaguela), estímulo do desenvolvimento de produtos derivados dos frutos do umbu-cajá e outras Spondias e apoio técnico aos(as) produtores(as) para qualificar e ampliar a capacidade produtiva nos municípios que fazem parte da Rota da Fruticultura Alagoana.

Objetivos Específicos

Atividades elencadas com base nas metas previstas:

Meta 1 – Distribuir aos (às) agricultores (as) mudas selecionadas de umbu-cajá e outras Spondias (umbu, cajá, seriguela, cajarana e cajaguela);

Atividade 1. Produzir e/ou adquirir mudas de umbu-cajá e das demais Spondias.

Atividade 2. Identificar/selecionar, por meio do perfil sócio-econômico, os (as) agricultores (as) que receberão as mudas selecionadas de umbu-cajá e outras Spondias.

Meta 2 – Estimular o desenvolvimento de produtos derivados dos frutos do umbu-cajá e outras Spondias:

Atividade 1 – Incentivar a produção e a diversificação dos produtos obtidos a partir dos frutos do umbu-cajá e outras Spondias, tais como geleias, sorvetes, licores, iogurtes, bombons, cervejas artesanais, entre outras.

Meta 3 – Fornecer apoio técnico aos (às) produtores (as) para qualificar e ampliar a capacidade produtiva do umbu-cajá e demais Spondias nos municípios que fazem parte da Rota da Fruticultura Alagoana.

Atividade 1 – Realizar ações de assistência técnica aos produtores, por meio de visitas às propriedades, para apoiar a estruturação da produção do umbu-cajá e outras Spondias.

Atividade 2 – Realização de dias de campo, simpósios e circuitos para tratar de ações voltadas à estruturação da produção do umbu-cajá e outras Spondias.

<i>Meta 4 - Acompanhamento e monitoramento do projeto.</i> <i>Atividade 1. Acompanhamento das atividades previstas no TED.</i>
Metas <i>Meta 1 – Distribuir aos(às) agricultores(as) mudas selecionadas de umbu-cajá e outras Spondias (umbu, cajá, seriguela, cajarana e cajaguela;</i> <i>Meta 2 – Estimular o desenvolvimento de produtos derivados dos frutos do umbu-cajá e outras Spondias;</i> <i>Meta 3 – Fornecer apoio técnico aos(às) produtores(as) para qualificar e ampliar a capacidade produtiva do umbu-cajá e demais Spondias nos municípios que fazem parte da Rota da Fruticultura Alagoana.</i>
Expectativas <i>A partir da carteira de projetos da Rota foram definidos alguns projetos prioritários, onde dentre eles destacamos, a implantação de árvores frutíferas de umbu-cajá e demais Spondias, na perspectiva de um novo arranjo socioprodutivo e econômico produzido de forma integrada, capaz de gerar empregos, renda e alimentos, aplicando um novo modelo de ocupação rural e urbano sustentável com frutas nativas e um novo conceito de desenvolvimento socioambiental e econômico que viabiliza também a produção em espaços não convencionais como: as estradas que cortam os municípios, as APP's, praças de povoados, propriedades rurais e as reservas indígenas.</i>
Ações /Atividades <i>a) Aquisição e distribuição aos(às) agricultores(as) mudas selecionadas de umbu-cajá e outras Spondias (umbu, cajá, seriguela, cajarana);</i> <i>b) Estimular o desenvolvimento de produtos derivados dos frutos do umbu-cajá e outras Spondias;</i> <i>c) Fornecer apoio técnico aos(às) produtores(as) para qualificar e ampliar a capacidade produtiva do umbu-cajá e demais Spondias nos municípios que fazem parte da Rota da Fruticultura Alagoana;</i> <i>d) Acompanhamento e monitoramento.</i>
Materiais Permanentes <i>Não existe previsão para aquisição de material permanente.</i>
Propriedade intelectual e Divulgação (Texto Obrigatório) <i>A titularidade da Propriedade Intelectual gerada pelas pesquisas vinculadas a este projeto, caso se aplique, serão da UFAL e do parceiro conveniado, onde a definição dos inventores das proteções, ônus e responsabilidade quanto ao processo de proteção e a divisão proporcional de royalties entre os titulares e seus inventores, no que diz respeito aos benefícios econômicos resultantes da exploração da proteção, estará em Termo Aditivo a ser acoplado a esse Projeto.</i> <i>Em todo material gerado, incluindo o Relatório Técnico, deverão constar a logomarca da UFAL, podendo estar também a marca do laboratório/grupo de pesquisa responsável pelo projeto, conforme instruído em http://www.ufal.edu.br/comunicacao/manuais/identidade-visual/manual-de-identidade-visual/view, com mesmo destaque às marcas do parceiro conveniado.</i> <i>Deverá constar também texto informativo “Material produzido em colaboração com a Universidade Federal de Alagoas” em qualquer texto informativo e/ou de divulgação referente ao Projeto.</i>
Avaliação <i>Acompanhamento mensal das atividades do projeto através de relatórios de cumprimento das metas previstas.</i>
Cronograma

Metas	Descrição	Unidade	Qdade	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Início	Fim
META 1	Aquisição e distribuição aos(as) agricultores(as) mudas selecionadas de umbu-cajá e outras <i>Spondias</i> (umbu, cajá, seriguela, cajarana).	Mudas distribuídas	100.000	6,50	650.000,00	12/23	12/24
PRODUTO 1	Relatório demonstrando a distribuição e o destino das 100 mil mudas de umbu-cajá e outras <i>Spondias</i> (umbu, cajá, seriguela, cajarana) aos(as) agricultores(as) selecionadas						
META 2	Estimular o desenvolvimento de produtos derivados dos frutos do umbu-cajá e outras <i>Spondias</i>	Realização de capacitações sobre o uso dos frutos de umbu-cajá e outras <i>Spondias</i>	10	10.000,00	100.000,00	02/24	12/24
PRODUTO 2	Relatório contendo as informações e listas de frequência dos participantes das capacitações						
META 3	Fornecer apoio técnico aos(as) produtores(as) para qualificar e ampliar a capacidade produtiva do umbu-cajá e demais <i>Spondias</i> nos municípios que fazem parte da Rota da Fruticultura Alagoana.	Visita técnicas às propriedades, dias de campo, simpósios e circuitos realizados para tratar de ações voltadas à estruturação da produção do umbu-cajá e outras <i>Spondias</i> .	20	9.750,00	195.000,00	02/24	12/24
PRODUTO 3	Relatórios contendo dados sobre as assistências técnicas realizadas, incluído localidade, participantes e impactos alcançados						
META 4	Acompanhamento e monitoramento	Acompanhamento mensal das atividades do projeto	12	8.750,00	105.000,00	12/23	12/24
PRODUTO 4	Acompanhamento das atividades previstas no TED com elaboração de relatório técnico e prestação de contas						
TOTAL (R\$)	1.050.000,00						

Assinatura do Coordenador

Preencher esta planilha. Os dados serão transferidos automaticamente para a planilha "resumo".

PROGRAMA/PROJETO:

Estruturação da produção, distribuição de mudas de umbu-cajá e outras Spondias (umbu, umbu-cajá, cajá, seriguela, cajarana e cajaguela), estímulo do desenvolvimento de produtos derivados dos frutos do umbu-cajá e outras Spondias e apoio técnico aos(as) produtores(as) para qualificar e ampliar a capacidade produtiva nos

COORDENADOR (A):

Professor Dr. Gaus Silvestre de Andrade Lima

PERÍODO DE EXECUÇÃO:

12 meses

CÓDIGO DO PROJETO:

CONTA CORRENTE:

PREVISÃO DE RECEITA

Clicar nestes botões para aumentar ou diminuir a previsão de receita

NOME DO ÓRGÃO FINANCIADOR	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR
Universidade Federal de Alagoas	Orgãos do Governo Federal, Estadual, Municipal	1.050.000,00
TOTAL DA PREVISÃO DE RECEITA		1.050.000,00

ATUALIZADO EM	26 de dezembro de 2023
---------------	------------------------

ações para incluir linhas ou removê-las, quando
ar ou diminuir o número de itens na planilha.

02

PREVISÃO DA DESPESA

Células cinza estão bloqueadas e não devem ser preenchidas

ELEMENTOS DE DESPESAS

Este botão permite ocultar as linhas e colunas evitando a sua impressão quando não preen

339020 BOLSA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

Item	CPF	BENEFICIÁRIO	MODALIDADE	CATEGORIA/ TITULAÇÃO	VALOR DA BOLSA (R\$)	QUANT. MESES
1	888927194-91	Gaus Silvestre de Andrade Lima	Pesquisa	Servidor UFAL	5.000,00	12
2	A definir	A definir	Pesquisa	Servidor UFAL	5.000,00	12
3	A definir	A definir	Pesquisa	Servidor UFAL	2.500,00	12
4	A definir	A definir	Pesquisa	Servidor UFAL	2.500,00	12
5	A definir	A definir	Pesquisa	Servidor UFAL	1.200,00	12
6	A definir	A definir	Pesquisa	Servidor UFAL	1.200,00	12
7	A definir	A definir	Pesquisa	Servidor UFAL	1.200,00	12
8	A definir	A definir	Pesquisa	Servidor UFAL	700,00	12
9	A definir	A definir	Pesquisa	Servidor UFAL	700,00	12

TOTAL BOLSA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
--

339014 DIÁRIAS				
Item	LOCALIDADE	FINALIDADE	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)
1	Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro	Apresentação dos dados em eventos científicos, reuniões e visitas técnicas	20	381,14
2	Demais localidades no estado de Alagoas	Visitas técnicas às área de implantação dos quintais produtivos	100	300,90
TOTAL DE DIÁRIAS				

339033 PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO				
Item	DESTINO	MEIO DE TRANSPORTE	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)
1	Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo	Áereo	3	4.000,00
2				
TOTAL				

339030 MATERIAL DE CONSUMO				
----------------------------	--	--	--	--

I t e m	CATEGORIA
1	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
2	Mat. Laboratorial e Químico
3	
TOTAL	

339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS		
ENCARGOS SOCIAIS		
INSS Empresa (20% s/ STPF)		
TOTAL		

339039 SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA		
ESPECIFICAÇÃO		BASE DE CÁLCULO
Tarifas bancárias		
Gestão administrativo-financeira		
TOTAL		

339041 CONTRIBUIÇÕES			
DESCRIÇÃO	ÓRGÃO	PERCENTUAL	BASE DE CÁLCULO
Gestão Acadêmica - UFAL			

Gestão Acadêmica - U.A.			
TOTAL			

TOTAL GERAL			
-------------	--	--	--

as da rubrica,
nchida.

Clicar nestes botões para incluir linhas ou removê-las, quando
precisar aumentar ou diminuir o número de itens na planilha.

			09
VALOR BOLSA (R\$)	0		
60.000,00	1		
60.000,00	2		
30.000,00	3		
30.000,00	4		
14.400,00	5		
14.400,00	6		
14.400,00	7		
8.400,00	8		
8.400,00	9		

240.000,00

		02
TOTAL (R\$)		
7.622,80	1	
30.090,00	2	
37.712,80		

		02
TOTAL (R\$)	0	
12.000,00	1	
-	2	
12.000,00		

		03
--	--	----

TOTAL (R\$)	0		
637.245,65	1		
5.288,00	2		
	3		
642.533,65			

VALOR (R\$)
-
-

VALOR (R\$)
900,00
78.750,00
79.650,00

VALOR (R\$)
13.125,00

13.125,00
26.250,00

1.050.000,00
