



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1088809-72	Nº SICONV 946620/2023	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO EMPREENDIMENTO Recuperação/Adequação de estradas vicinais no município de montivid	DESCRIÇÃO DO LOTE ESTRADA REGIÃO SANTA JULIA
---------------------------	--------------------------	--	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.	ESTRADA REGIÃO SANTA JULIA	354.648,51	% Período:	50,24%	49,76%										
1.1.	Administração Local	18.814,77	% Período:	50,00%	50,00%										
1.2.	Serviços Preliminares	41.678,46	% Período:	52,01%	47,99%										
1.3.	Cascalhamento dos Trechos 3 e 4	294.155,28	% Período:	50,00%	50,00%										
<b>Total: R\$ 354.648,51</b>				%:	50,24%	49,76%									
Período:	Repassé:	168.668,97		167.086,03											
	Contrapartida:	9.491,29		9.402,22											
	Outros:	-		-											
	<b>Investimento:</b>	<b>178.160,26</b>		<b>176.488,25</b>											
Acumulado:	%:	50,24%		100,00%											
	Repassé:	168.668,97		335.755,00											
	Contrapartida:	9.491,29		18.893,51											
	Outros:	-		-											
	<b>Investimento:</b>	<b>178.160,26</b>		<b>354.648,51</b>											

MONTIVIDIU DO NORTE/GO

Local

quinta-feira, 24 de julho de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: GILSON PABLO DIAS VIANA

CREA/CAU: 1014042577D/GO

ART/RRT: 1020250215860