

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS

Palácio da Justiça Rio Tocantins, Praça dos Girassóis, sn - Bairro Centro - CEP 77001002 - Palmas - TO - <http://www.tjto.jus.br>
Tribunal de Justiça

Gerenciamento de Risco - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/COLIC

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO DA CONTRATAÇÃO

Descrição do Risco:	Se a futura contratação não se consolidar até 31.12.2023 , a partir do dia 1º/01/2024 , até a data da efetivação da contratação não teremos recursos para suportar as despesas com as publicações dos avisos das licitações e demais contratações.	
Análise do Risco	Probabilidade:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
	Impacto:	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta
Estratégia	☐ Mitigar ☒ Evitar ☐ Transferir ☐ Aceitar	
Ação Preventiva	Acompanhamento diário da tramitação do processo, impulsionando-o para sua consolidação dentro do cronograma estabelecido, ou seja, contrato assinado até 10.12.2023.	
Tratamento	Acompanhamento diário da tramitação do processo.	
Ação de Contingência	Penso que após seria avaliar a urgência do ato a ser publicado e, se constatada a sua impressibilidade, deverá autorizar a realização da despesa, e posteriormente faz o reconhecimento da mesma.	
Unidades Afetadas	Poder Judiciário do Estado do Tocantins.	
Monitoramento	Data início: 19/10/2023. Data fim: 10/12/2023 (Contrato assinado).	



Documento assinado eletronicamente por **Moacir Campos de Araujo**, Presidente da Comissão de Licitação, em 23/11/2023, às 09:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link <http://sei.tjto.jus.br/verifica/> informando o código verificador **5514553** e o código CRC **3AFFA89A**.
