


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS

 Palácio da Justiça Rio Tocantins, Praça dos Girassóis, sn - Bairro Centro - CEP 77015007 - Palmas - TO - <http://www.tjto.jus.br>
Gerenciamento de Risco - PRESIDÊNCIA/DIGER/DINFR/DIVARQ
MAPA DE RISCOS

OBJETO: O presente Projeto Básico tem por objeto a Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de materiais para execução de projeto da galeria Ex-Corregedores e Ex-Corregedoras-Gerais da Justiça do Estado do Tocantins

RISCO 1		
Descrição do Risco: Contratação de empresa inadequada para atender o objeto da licitação.		
Análise do Risco	Probabilidade: (☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta	
	Impacto: (☐) Baixo (☐) Médio (☒) Alto	
Estratégia	(☒) Mitigar (☐) Evitar (☐) Transferir (☐) Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Pesquisar as especificações em contratações similares.	Responsável pelo Planejamento
	Ação de Contingência	Responsável
	Acompanhar o processo licitatório quanto aos produtos ofertados	Gestor
Unidades Afetadas	Poder Judiciário do Tocantins	
Monitoramento	Data de Início: Redação do Termo de Referência	Data Fim: homologação da empresa vencedora
RISCO 2		
Descrição do Risco: Impugnação do processo licitatório		
Análise do Risco	Probabilidade: (☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta	
	Impacto: (☐) Baixo (☒) Médio (☐) Alto	
Estratégia	(☐) Mitigar (☒) Evitar (☐) Transferir (☐) Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Revisar cuidadosamente o Projeto básico em relação às especificações técnicas.	Gestor

	Ação de Contingência	Responsável
	Responder todos os questionamentos administrativos de forma efetiva e eficaz.	Gestor
Unidades Afetadas	Poder Judiciário do Tocantins	
Monitoramento	Data de Início: envio da nota de empenho	Data Fim: Finalização do cumprimento do objeto

RISCO 3

Descrição do Risco: Especificação dos equipamentos como vetor de restrição à competitividade.

Análise do Risco	Probabilidade: ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	
	Impacto: ☐ Baixo ☒ Médio ☒ Alto	
Estratégia	☐ Mitigar ☒ Evitar ☐ Transferir ☐ Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Especificar os equipamentos dentro da real necessidade.	
	Ação de Contingência	Responsável
	-	Gestor ou Responsável pelo Planejamento
Unidades Afetadas	Poder Judiciário do Tocantins	
Monitoramento	Data de Início: Na elaboração do termo de referência	Data Fim: Contratação da empresa vencedora



Documento assinado eletronicamente por **Juliana Rosa Barcelos Costa, Arquiteto**, em 17/07/2025, às 14:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Aline Aragão Ishizawa, Chefe de Serviço**, em 25/07/2025, às 15:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link <http://sei.tjto.jus.br/verifica/> informando o código verificador **6395817** e o código CRC **F7AE0D51**.