


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS

Palácio da Justiça Rio Tocantins, Praça dos Girassóis, sn - Bairro Centro - CEP 77015007 - Palmas - TO - <http://www.tjto.jus.br/>
Tribunal de Justiça

GERENCIAMENTO DE RISCO - PRESIDÊNCIA/DIGER/DTINF/DABD
Histórico de revisões

Data	Versão	Descrição	Área responsável
12/01/2026	1.0	Finalização da primeira versão do documento	DABD

1. GERENCIAMENTO DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

1.1. Planejamento da contratação e seleção do fornecedor:

Risco 1	Não aprovação dos artefatos da contratação.	
Análise do Risco	Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
	Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto
Estratégia	(X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Ação preventiva	Responsável: servidores da Divisão de Administração de Bancos de Dados.	
	1) Realizar os estudos necessários antes de elaborar os artefatos para a contratação da capacitação, 2) Estabelecer procedimentos para que o(s) responsável(is) pela elaboração dos documentos acompanhe os autos, evitando envios e devoluções do processo.	
Ação de contingência	Responsável: Chefia da Divisão de Administração de Bancos de Dados.	
	Convocar reunião extraordinária com o(s) responsável(is) pela elaboração dos artefatos, e demais áreas, se for o caso, para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo.	
Unidades afetadas	Divisão de Administração de Bancos de Dados.	
Monitoramento	Data início: 12 de janeiro de 2026.	

	Data fim: 28 de fevereiro de 2026.
--	------------------------------------

Risco 2	Não contratação da capacitação "Administração do Oracle ASM".	
Análise do Risco	Probabilidade:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
	Impacto:	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta
Estratégia	☐ Mitigar ☒ Evitar ☐ Transferir ☐ Aceitar	
Ação preventiva	Responsável: Servidores da Divisão de Administração de Bancos de Dados.	
	1) Verificar se a capacitação está previamente incluída no Plano de Capacitação (2025). 2) Acompanhar diariamente a tramitação do processo, impulsionando-o, se for o caso, para efetivação das inscrições, aquisição das passagens em tempo viável.	
Ação de contingência	Responsável: Chefia da Divisão de Administração de Bancos de Dados.	
	Durante as tratativas com os facilitadores de aprendizagem, verificar se possui documentação para posterior contratação.	
Unidades afetadas	Divisão de Administração de Bancos de Dados.	
Monitoramento	Data início: 12 de janeiro de 2026.	
	Data fim: 28 de fevereiro de 2026.	

Risco 3	Perda do recurso orçamentário.	
Análise do Risco	Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
	Impacto:	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta
Estratégia	☐ Mitigar ☒ Evitar ☐ Transferir ☐ Aceitar	

Ação preventiva	Responsável: Servidores da Divisão de Administração de Bancos de Dados.
	Iniciar a contratação em tempo hábil.
Ação de contingência	Responsável: Chefia da Divisão de Administração de Bancos de Dados.
	Promover o remanejamento de recursos orçamentários.
Unidades afetadas	Divisão de Administração de Bancos de Dados.
Monitoramento	Data início: 12 de janeiro de 2026.
	Data fim: 28 de fevereiro de 2026.

25.0.000007260-8

6479105v4



Documento assinado eletronicamente por **Heitell Gabriel Sampaio, Chefe de Divisão**, em 04/02/2026, às 13:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Fabiano Alves Santos Santana, Técnico Judiciário**, em 04/02/2026, às 15:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link <http://sei.tjto.jus.br/verifica/> informando o código verificador **6967889** e o código CRC **7AF5D573**.

25.0.000026457-4

6967889v3