

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 09032025-2-087492 / 2	Nº TGOV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA DE DARCINÓPOLIS	APelido EMPREENDIMENTO Pavimentação de Vias Urbanas	DESCRiÇÃO DO LOTE Pavimentação de ruas no perímetro urbano de Darcinópolis/TO
---	---------------------	---	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD	756.824,62	% Período:	18,32%	36,34%	24,28%	21,06%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.678,70	% Período:	100,00%											
1.2.	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.006,58	% Período:	100,00%											
1.3.	PREPARO DE SUB-LEITO	34.188,26	% Período:	100,00%											
1.4.	PREPARO DA BASE	24.563,98	% Período:	100,00%											
1.5.	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - T&E	331.831,65	% Período:	20,00%	80,00%										
1.6.	DRENAGEM SUPERFICIAL	132.087,47	% Período:			100,00%									
1.7.	CALÇADAS E ACESSIBILIDADE	150.868,72	% Período:			30,00%	70,00%								
1.8.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	9.875,71	% Período:			30,00%	70,00%								
1.9.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	33.317,77	% Período:				100,00%								
1.10.	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.006,58	% Período:				100,00%								
1.11.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	26.399,20	% Período:	18,32%	36,34%	24,28%	21,06%								
Total: R\$ 756.824,62				%:	18,32%	36,34%	24,28%	21,06%							
Período:	Repasso:	137.381,34		272.561,28	182.089,31	157.920,79									
	Contrapartida:	1.258,84		2.497,51	1.668,50	1.447,05									
	Outros:	-		-	-	-									
	Investimento:	138.640,18		275.058,79	183.757,81	159.367,84									
Acumulado:	%:	18,32%		54,66%	78,94%	100,00%									
	Repasso:	137.381,34		409.942,62	592.031,93	749.952,72									
	Contrapartida:	1.258,84		3.756,35	5.424,85	6.871,90									
	Investimento:	138.640,18		413.698,97	597.456,78	756.824,62									

DARCINÓPOLIS / TO

Local

domingo, 22 de março de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: **DANILO RODRIGUES ANDRADE**

CREA/CAU: **320356/D-TO**

ART/RRT: