

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

| Nº do Evento | Título dos Eventos |
|--------------|----------------------------------|
| 1 | Administração Local |
| F 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |
| F 3 | TERRAPLENAGEM DOS BUEIROS |
| F 4 | CORPO DE BUEIRO |
| F 5 | BOCA DE BUEIRO |
| F 6 | MATA BURRO PRÉ MOLDADO |
| F 7 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PLATAFORMA |

| BUEIRO "A" BDTC Ø 1,00 | BUEIRO "B" BDTC Ø 1,00 | BUEIRO "C" BDTC Ø 1,00 | BUEIRO "D" BDTC Ø 1,00 | BUEIRO "E" BSTC Ø 1,00 | BUEIRO "F" BDTC Ø 1,00 | BUEIRO "G" BDTC Ø 1,00 | BUEIRO "H" BDTC Ø 1,00 | MATA BURRO | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos | | | | | | | | | | | | | | | |
| A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Isabella Novais de Carvalho

Isabella Novais de Carvalho
Engenheira Civil
CREA-TO 322663/D