



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO 1085943-79	Nº SICONV 940393/2022	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Pequiizeiro - TO	MUNICÍPIO / UF Pequiizeiro - TO	VALORES CONTRATADOS (R\$):		
APELIDO DO EMPREENDIMENTO Adequação de estradas vicinais			RECURSO OGU	REPASSE 477.500,00	CONTRAPARTIDA 2.500,00	INVESTIMENTO 480.000,00

ERRO: SALDO NEGATIVO

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -268,21
---------------------	--------------------	--------------------------------

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Pavimentação	Obras de artes especiais	IMPLANTAÇÃO DE VIGAS DE CONCRETO EM PONTES EXISTENTES (EXECUTADO - CONTRATO RESCINDIDO COM EMPRESA ANTERIOR)	Concluído	78,00	m	02/2024	247.064,76	-	50.011,43	297.076,19
2.	Pavimentação	Obras de artes especiais	IMPLANTAÇÃO DE VIGAS DE CONCRETO EM PONTES EXISTENTES (REMANESCENTE - À EXECUTAR)	Análise Concluída / A Licitar	22,00	m	LOTE 1	102.393,15	1.230,05	-	103.623,20
3.	Pavimentação	Obras de artes especiais	IMPLANTAÇÃO DE VIGAS DE CONCRETO EM PONTES EXISTENTES (INCLUSÃO DE NOVOS SERVIÇOS - SALDO RESIDUAL)	Análise Concluída / A Licitar	30,00	m	LOTE 1	128.042,09	1.538,16	-	129.580,25
TOTAL								477.500,00 (90,05%)	2.768,21 (0,52%)	50.011,43 (9,43%)	530.279,64 (100,00%)

Observações:
Os valores classificados como OUTROS são (RENDIMENTOS + SALDO PÓS LICITAÇÃO) gerados durante a execução da META 1 (CTEF nº 02/2024 - Rescindido com a empresa anterior). Ressalta-se, a META 2 representa os serviços remanescentes, já a META 3 representa os serviços adicionais propostos para utilização dos recursos classificados como OUTROS.

Pequiizeiro - TO
Local
sexta-feira, 19 de junho de 2026
Data

Representante Tomador
Nome: Jocélio Nobre da Silva
Cargo: Prefeito Municipal de Pequiizeiro - TO