

CRONOGRAMA

OBRA: REFORMA CASA DA POLICIA MILITAR

ENDEREÇO: ENDEREÇO: RUA 7 DE SETEMBRO LOTE 08 QUADRA 26 COORDENADAS GEOGRAFICA LATITUDE-13.779059 LONGITUDE -47.264269, MUNICIPIO DE TERESINA DE GOIÁS - GO

FONTE: PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO - REFERENCIA: SINAPI - 03/2024	BDI:	26,44%
---	--------------------	----------------------

FONTE: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T236 - DEZ/2023 - SEM DESONERAÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO	EXECUTADO	SERVIÇOS A EXECUTAR			
					MÊS -	1		
			%	%	SIMPL.%	ACUM. %		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$600,00	3,19%		3,19%	3,19%		
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$2.201,20	11,72%		11,72%	11,72%		
3	ARQUITERURA	R\$7.614,96	40,54%		40,54%	40,54%		
4	ADMINISTRAÇÃO	R\$4.159,07	22,14%		22,14%	22,14%		
5	EQUIPAMENTOS	R\$280,00	1,49%		1,49%	1,49%		
6	BDI: 18,28%	R\$3.928,05	20,91%		20,91%	20,91%		
TOTAL		18.783,28	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%		

Teresina de Goiás-GO, 19 de março de 2025.

Engenheiro Civil
Wilton Pereira Barreto de Melo
CREA: 1015073140D-GO

Engenheiro Civil
Wilton Pereira Barreto de Melo
CREA: 1015073140D-GO