

Obra
 ORÇAMENTO - SENADOR CANEDO - OBRA DE AMPLIAÇÃO DA SEDE DO
 14º BATALHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE GOIÁS

Bancos
 SINAPI - 08/2025 - Goiás
 SBC - 10/2025 - Goiás
 AGETOP CIVIL - 06/2025 - Goiás

B.D.I.
 27,29%

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 embutido nos preços
 unitário dos insumos de
 mão de obra, de acordo
 com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES DE OBRA	1	33.794,34	4,53 %
2	ESTRUTURA - FUNDAÇÕES	1	54.130,04	7,25 %
3	ESTRUTURA - VIGA BALDRAME	1	28.699,61	3,85 %
4	ESTRUTURA - PILARES	1	51.757,70	6,93 %
5	ESTRUTURA - VIGAS E LAJE	1	110.336,46	14,78 %
6	FECHAMENTOS E ALVENARIA	1	77.479,20	10,38 %
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	35.982,50	4,82 %
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1	10.468,37	1,40 %
9	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO	1	9.336,53	1,25 %
10	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	1	954,69	0,13 %
11	INSTALAÇÕES PLÚVIAIS	1	13.726,89	1,84 %
12	ESTRUTURA TELHADO E TELHAMENTO	1	80.616,75	10,80 %
13	PISOS E REVESTIMENTO	1	89.935,89	12,05 %
14	ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO	1	25.985,49	3,48 %
15	LOUÇAS E METAIS	1	9.520,14	1,28 %
16	PINTURA INTERNA	1	30.611,44	4,10 %
17	INSTALAÇÕES DE INCENDIO	1	1.249,12	0,17 %
18	PINTURA EXTERNA	1	25.838,02	3,46 %
19	MURO	1	21.916,94	2,94 %
20	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	1	34.001,80	4,56 %

Total sem BDI 604.586,26
 Total do BDI 141.755,66
 Total Geral 746.341,92