

PREFEITURA MUNICIPAL DE ADELÂNDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ADEQUAÇÃO PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DONA GUIOMAR ALMEIDA DA SILVA

RUA GOIÁS ESQ. C/ AVENIDA JOÃO AFONSO - NOROESTE - ADELÂNDIA/GO | BASE: GOINFRA T343 - 06/2026 E SINAPI 06/2026 | BDI 23,01%

INÍCIO: 16/11/2026 | TÉRMINO DO LOTE 01: 31/12/2026 (PRAZO: 46 DIAS)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE 1

ITEM	SERVIÇO	VALOR (R\$) C/ BDI	% DO LOTE	1ª QUINZENA 16/11 a 30/11/2026		2ª QUINZENA 01/12 a 15/12/2026		3ª QUINZENA 16/12 a 31/12/2026		CONFERE (Σ % = 100%)
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1.0	DRENAGEM - CANAL C/ GRELHA, CAIXAS DE AREIA E TUBOS	R\$ 47.652,16	31,97%	50%	R\$ 23.826,08	50%	R\$ 23.826,08	0%	R\$ 0,00	OK
2.0	CALÇADA LATERAL (JUNTO AO CANAL)	R\$ 6.850,28	4,60%	0%	R\$ 0,00	40%	R\$ 2.740,11	60%	R\$ 4.110,17	OK
3.0	ESQUADRIAS - TROCA DE PORTAS	R\$ 28.663,91	19,23%	20%	R\$ 5.732,78	30%	R\$ 8.599,17	50%	R\$ 14.331,96	OK
4.0	TRATAMENTO DE UMIDADE - FACE INTERNA	R\$ 13.479,19	9,04%	40%	R\$ 5.391,67	60%	R\$ 8.087,51	0%	R\$ 0,00	OK
5.0	TRATAMENTO DE UMIDADE - FACE EXTERNA	R\$ 3.559,73	2,39%	30%	R\$ 1.067,92	70%	R\$ 2.491,81	0%	R\$ 0,00	OK
6.0	TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS	R\$ 6.011,50	4,03%	50%	R\$ 3.005,75	50%	R\$ 3.005,75	0%	R\$ 0,00	OK
7.0	EMASSAMENTO DAS PAREDES INTERNAS	R\$ 39.850,05	26,73%	0%	R\$ 0,00	30%	R\$ 11.955,01	70%	R\$ 27.895,03	OK
8.0	RODAPÉ	R\$ 3.003,90	2,02%	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 3.003,90	OK
TOTAL DO PERÍODO (R\$)		R\$ 149.070,72	100,00%	R\$ 39.024,21		R\$ 60.705,45		R\$ 49.341,06		
% DO PERÍODO				26,18%		40,72%		33,10%		
ACUMULADO (R\$)				R\$ 39.024,21		R\$ 99.729,66		R\$ 149.070,72		
% ACUMULADO				26,18%		66,90%		100,00%		

OBSERVAÇÕES:

- Valores com BDI, vinculados à aba da planilha orçamentária do lote; percentuais físicos (em azul) editáveis por quinzena.
- Medições quinzenais conforme percentuais executados; células em azul-claro indicam os períodos com execução prevista.