

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | | | | | | | |
|---|--------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ | | | | | VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 178.227,53 | | R\$ 46.099,00 | |
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA COMUNIDADE RURAL DE TRASPASSAS | | | | | LOCAL: COMUNIDADE RURAL DE TRASPASSAS | | PRAZO DA OBRA: 04 MESES | |
| ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 |
| 1 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % Financeiro | 0,82% R\$ 1.469,60 | 100,00% R\$ 1.469,60 | | | |
| 2 | | ESCAVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO | Físico % Financeiro | 0,28% R\$ 506,85 | 20,00% R\$ 101,37 | 20,00% R\$ 101,37 | 30,00% R\$ 152,06 | 30,00% R\$ 152,06 |
| 3 | | PAVIMENTO | Físico % Financeiro | 57,66% R\$ 102.769,00 | 25,00% R\$ 25.692,25 | 25,00% R\$ 25.692,25 | 25,00% R\$ 25.692,25 | 25,00% R\$ 25.692,25 |
| 4 | | PERGOLADO | Físico % Financeiro | 13,77% R\$ 24.544,33 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 50,00% R\$ 12.272,16 | 50,00% R\$ 12.272,16 |
| 5 | | CORETO | Físico % Financeiro | 14,63% R\$ 26.080,78 | 0,00% R\$ 0,00 | 50,00% R\$ 13.040,39 | 50,00% R\$ 13.040,39 | 0,00% R\$ 0,00 |
| 6 | | ILUMINAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % Financeiro | 7,18% R\$ 12.792,54 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 100,00% R\$ 12.792,54 |
| 7 | | PINTURA | Físico % Financeiro | 1,70% R\$ 3.022,77 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 100,00% R\$ 3.022,77 |
| 8 | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Físico % Financeiro | 3,95% R\$ 7.041,66 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 100,00% R\$ 7.041,66 |
| TOTAL | | | Físico % Financeiro | 100,00% 178.227,53 | 15,30% 27.263,22 | 14,47% 25.793,62 | 28,70% R\$ 51.156,86 | 34,21% R\$ 60.973,439 |
| | | | | | | | | |
| CARLOS WAGNER GOMES MOTA | | | | | | | Observações: | |
| HEIDER DA SILVA MENDES | | | | | | | | |