



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEZUMA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEZUMA/MG VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 111.511,67 FOLHA Nº: 02

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOSE BATISTA PRAZO DA OBRA: 02 MESES DATA: 03/04/2026

LOCAL: PRAÇA JOSÉ BATISTA, CENTRO, MONTEZUMA/MG

ITEM	ETAPAS	Físico / Financeiro	Total de Etapas	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	OBSERVAÇÕES	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	100%	100,00%	0,00%					100,00%
		Financeiro	R\$ 1.414,36	R\$ 1.414,36	R\$ -					R\$ 1.414,36
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	Físico %	100%	100,00%						100,00%
		Financeiro	4.843,70	R\$ 4.843,70	R\$ -					R\$ 4.843,70
3	PISOS E PASSEIOS	Físico %	100%	100,00%						100,00%
		Financeiro	8.662,71	R\$ 8.662,71	R\$ -					R\$ 8.662,71
4	BANCOS E MESAS	Físico %	100%	100,00%						100,00%
		Financeiro	11.538,83	R\$ 11.538,83	R\$ -					R\$ 11.538,83
5	URBANISMO	Físico %	100%		100%					100,00%
		Financeiro	8.048,58	R\$ -	R\$ 8.048,58			R\$ -		R\$ 8.048,58
6	PERGOLADO	Físico %	100%		100%					100,00%
		Financeiro	15.397,67		R\$ 15.397,67					R\$ 15.397,67
7	INSTALAÇÕES ELETRICAS	Físico %	100%		100%					100,00%
		Financeiro	16.687,24	R\$ -	R\$ 16.687,24			R\$ -		R\$ 16.687,24
8	DEMOLIÇÕES / REMOÇÃO - MERCADO	Físico %	100%		100%					100,00%
		Financeiro	2.182,96	R\$ -	R\$ 2.182,96			R\$ -		R\$ 2.182,96
9	CONSTRUÇÕES	Físico %	100%	100%						100,00%
		Financeiro	2.965,74	R\$ 2.965,74	R\$ -			R\$ -		R\$ 2.965,74
	ESQUADRIA	Físico %	100%	100%						100,00%
		Financeiro	4.612,44	R\$ 4.612,44						R\$ 4.612,44
	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	Físico %	100%	100%						100,00%
		Financeiro	5.450,64	R\$ 5.450,64						R\$ 5.450,64
10	PINTURA DE PISO	Físico %	100%		100%					100,00%
		Financeiro	28.258,81	R\$ -	R\$ 28.258,81			R\$ -		R\$ 28.258,81
11	LIMPEZA FINAL	Físico %	100%		100%					100,00%
		Financeiro	1.448,00	R\$ -	R\$ 1.448,00			R\$ -		R\$ 1.448,00
TOTAL		Físico %	100%	35,41%	64,59%	0,00%	0,00%			100%
		Financeiro	111.511,67	R\$ 39.488,41	R\$ 72.023,26	R\$ -	R\$ -			R\$ 111.511,67

IVAN VIEIRA DE PINHO
PREFEITO MUNICIPAL

FRANKY HARLEY MIRANDA
ENGENHEIRO CIVIL

243180/D
CREA