

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: SERVIÇOS DESTINADOS À LIMPEZA URBANA

BASE: SINAPI - FEVEREIRO/ 2023; SICRO - OUTUBRO/ 2022 - SEM DESONERAÇÃO

LOCAL: UBERABA / MG

RESPONSÁVEL: ENG° MAYKON FERNANDO DE MORAES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PESO %	OBRA/SERV.	MÊS 01				MÊS 02			
				VALOR	%	VALOR ACUMULADO	% ACUM.	VALOR	%	VALOR ACUMULADO	% ACUM.
1	SERVIÇO DE PINTURA NAS GUIAS - 480000 METROS	35,45%	R\$ 1.047.427,20	R\$ 83.794,18	8,0%	R\$ 83.794,18	8,0%	R\$ 83.794,18	8,0%	R\$ 167.588,35	16,0%
2	SERVIÇO DE RASPAGEM DE SARJETAS - 480000 METROS	44,73%	R\$ 1.321.541,76	R\$ 105.723,34	8,0%	R\$ 105.723,34	8,0%	R\$ 105.723,34	8,0%	R\$ 211.446,68	16,0%
3	SERVIÇOS DE CAPINA MECANIZADA COM TRATOR AGRÍCOLA E ROÇADEIRA - 3000 HORAS	19,82%	R\$ 585.415,20	R\$ 46.833,22	8,0%	R\$ 46.833,22	8,0%	R\$ 46.833,22	8,0%	R\$ 93.666,43	16,0%
T O T A L				R\$ 2.954.384,16	100,00%	R\$ 236.350,73	8,0%	R\$ 236.350,73	8,0%	R\$ 472.701,47	16,0%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PESO %	OBRA/SERV.	MÊS 03				MÊS 04			
				VALOR	%	VALOR ACUMULADO	% ACUM.	VALOR	%	VALOR ACUMULADO	% ACUM.
1	SERVIÇO DE PINTURA NAS GUIAS - 480000 METROS	35,45%	R\$ 1.047.427,20	R\$ 83.794,18	8,0%	R\$ 251.382,53	24,0%	R\$ 83.794,18	8,0%	R\$ 335.176,70	32,0%
2	SERVIÇO DE RASPAGEM DE SARJETAS - 480000 METROS	44,73%	R\$ 1.321.541,76	R\$ 105.723,34	8,0%	R\$ 317.170,02	24,0%	R\$ 105.723,34	8,0%	R\$ 422.893,36	32,0%
3	SERVIÇOS DE CAPINA MECANIZADA COM TRATOR AGRÍCOLA E ROÇADEIRA - 3000 HORAS	19,82%	R\$ 585.415,20	R\$ 46.833,22	8,0%	R\$ 140.495,65	24,0%	R\$ 46.833,22	8,0%	R\$ 187.332,86	32,0%
T O T A L				R\$ 2.954.384,16	100,00%	R\$ 709.052,20	24,0%	R\$ 236.350,73	8,0%	R\$ 945.402,93	32,0%

Maykon J. de Moraes
Eng° Maykon Fernando de Moraes
Chefe de Depto de Cadastro





CODAU

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: SERVIÇOS DESTINADOS À LIMPEZA URBANA

BASE: SINAPI - FEVEREIRO/ 2023; SICRO - OUTUBRO/ 2022 - SEM DESONERAÇÃO

LOCAL: UBERABA / MG

RESPONSÁVEL: ENGº MAYKON FERNANDO DE MORAES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PESO %	OBRA/SERV.	MÊS 05			MÊS 06		
				VALOR	%	VALOR ACUMULADO	% ACUM.	VALOR	% ACUM.
1	SERVIÇO DE PINTURA NAS GUIAS - 480000 METROS	35,45%	R\$ 1.047.427,20	R\$ 83.794,18	8,0%	R\$ 418.970,88	40,0%	R\$ 83.794,18	8,0%
2	SERVIÇO DE RASPAGEM DE SARJETAS - 480000 METROS	44,73%	R\$ 1.321.541,76	R\$ 105.723,34	8,0%	R\$ 528.616,70	40,0%	R\$ 105.723,34	8,0%
3	SERVIÇOS DE CAPINA MECANIZADA COM TRATOR AGRÍCOLA E ROÇADEIRA - 3000 HORAS	19,82%	R\$ 585.415,20	R\$ 46.833,22	8,0%	R\$ 234.166,08	40,0%	R\$ 46.833,22	8,0%
TOTAL				R\$ 2.954.384,16	100,00%	R\$ 1.181.753,66	40,0%	R\$ 236.350,73	8,0%
								R\$ 1.418.104,40	48,0%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PESO %	OBRA/SERV.	MÊS 07			MÊS 08		
				VALOR	%	VALOR ACUMULADO	% ACUM.	VALOR	% ACUM.
1	SERVIÇO DE PINTURA NAS GUIAS - 480000 METROS	35,45%	R\$ 1.047.427,20	R\$ 83.794,18	8,0%	R\$ 586.559,23	56,0%	R\$ 83.794,18	8,0%
2	SERVIÇO DE RASPAGEM DE SARJETAS - 480000 METROS	44,73%	R\$ 1.321.541,76	R\$ 105.723,34	8,0%	R\$ 740.063,39	56,0%	R\$ 105.723,34	8,0%
3	SERVIÇOS DE CAPINA MECANIZADA COM TRATOR AGRÍCOLA E ROÇADEIRA - 3000 HORAS	19,82%	R\$ 585.415,20	R\$ 46.833,22	8,0%	R\$ 327.832,51	56,0%	R\$ 46.833,22	8,0%
TOTAL				R\$ 2.954.384,16	100,00%	R\$ 1.654.455,13	56,0%	R\$ 236.350,73	8,0%
								R\$ 1.890.805,86	64,0%

Maykon J. de Moraes
Engº Maykon Fernando de Moraes
Chefe de Depto de Cadastro





CODAU

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: SERVIÇOS DESTINADOS À LIMPEZA URBANA

BASE: SINAPI - FEVEREIRO/ 2023; SICRO - OUTUBRO/ 2022 - SEM DESONERAÇÃO

LOCAL: UBERABA / MG

RESPONSÁVEL: ENG° MAYKON FERNANDO DE MORAES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PESO %	OBRA/SERV.	MÊS 09				MÊS 10			
				VALOR	%	VALOR ACUMULADO	% ACUM.	VALOR	%	VALOR ACUMULADO	% ACUM.
1	SERVIÇO DE PINTURA NAS GUIAS - 480000 METROS	35,45%	R\$ 1.047.427,20	R\$ 83.794,18	8,0%	R\$ 754.147,58	72,0%	R\$ 83.794,18	8,0%	R\$ 837.941,76	80,0%
2	SERVIÇO DE RASPAGEM DE SARJETAS - 480000 METROS	44,73%	R\$ 1.321.541,76	R\$ 105.723,34	8,0%	R\$ 951.510,07	72,0%	R\$ 105.723,34	8,0%	R\$ 1.057.233,41	80,0%
3	SERVIÇOS DE CAPINA MECANIZADA COM TRATOR AGRÍCOLA E ROÇADEIRA - 3000 HORAS	19,82%	R\$ 585.415,20	R\$ 46.833,22	8,0%	R\$ 269.759,32	72,0%	R\$ 46.833,22	8,0%	R\$ 468.332,16	80,0%
TOTAL		100,00%	R\$ 2.954.384,16	R\$ 236.350,73	8,0%	R\$ 1.975.416,98	72,0%	R\$ 236.350,73	8,0%	R\$ 2.363.507,33	80,0%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PESO %	OBRA/SERV.	MÊS 11				MÊS 12			
				VALOR	%	VALOR ACUMULADO	% ACUM.	VALOR	%	VALOR ACUMULADO	% ACUM.
1	SERVIÇO DE PINTURA NAS GUIAS - 480000 METROS	35,45%	R\$ 1.047.427,20	R\$ 104.742,72	10,0%	R\$ 942.684,48	90,0%	R\$ 104.742,72	10,0%	R\$ 1.047.427,20	100,0%
2	SERVIÇO DE RASPAGEM DE SARJETAS - 480000 METROS	44,73%	R\$ 1.321.541,76	R\$ 132.154,18	10,0%	R\$ 1.189.387,58	90,0%	R\$ 132.154,18	10,0%	R\$ 1.321.541,76	100,0%
3	SERVIÇOS DE CAPINA MECANIZADA COM TRATOR AGRÍCOLA E ROÇADEIRA - 3000 HORAS	19,82%	R\$ 585.415,20	R\$ 58.541,52	10,0%	R\$ 526.873,68	90,0%	R\$ 58.541,52	10,0%	R\$ 585.415,20	100,0%
TOTAL		100,00%	R\$ 2.954.384,16	R\$ 295.438,42	10,0%	R\$ 2.658.945,74	90,0%	R\$ 295.438,42	10,0%	R\$ 2.954.384,16	100,0%

Maykon J. de M.
Eng° Maykon Fernando de Moraes
Chefe de Depto de Cadastro

