

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
32/2024	GERALDO HENRIQUE DA SILVA RESENDE	04/06/2024 11:18
Objeto da Matriz de Riscos		
Pagamento de GRU referente ao registro do software, " Mechanics of Materials Graphs in Engineering - Magje", no INPI.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falta do pagamento da taxa de expedição de carta-patente do pedido de patente	Falha do processo de contratação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	O não fornecimento do serviço impede a manutenção de patentes a a partir do pagamento de anuidades, podendo ocasionar o arquivamento definitivo, além de não efetuar os registros de marcas.					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento entre o setor demandante e o Departamento de Orçamento e Responsável: DEIVSON DE OLIVEIRA CRUZ					
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar da autoridade superior providências para conseguir recurso financeiro o Responsável: MARINALVA VIEIRA BARBOSA mais breve possível, para pagamento da taxa.					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RODRIGO RODRIGUES CINTRA
Diretor da Divisão de Compras