



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO			VALOR DO ORÇAMENTO:		R\$ 411.048,61		DATA: MAIO/2024		
CAMPOS DE FUTEBOL - ZONA RURAL - FERVEDOURO			LOCAL: ZONA RURAL- FERVEDOURO/MG					PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBRAS: 3 MESES	
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	1,31%	100,00%					
		Financeiro	R\$ 5.379,61	R\$ 5.379,61					
2	CAMPO GRAMINHA	Físico %	32,90%	100,00%					
		Financeiro	R\$ 135.223,00	R\$ 135.223,00					
3	CAMPO CAPANEMA	Físico %	32,90%		100,00%				
		Financeiro	R\$ 135.223,00		R\$ 135.223,00				
4	CAMPO BAÚ	Físico %	33%			100,00%			
		Financeiro	R\$ 135.223,00			R\$ 135.223,00			
TOTAL		Físico %	100,00%						
		Financeiro	R\$ 411.048,61	R\$ 140.602,61	R\$ 135.223,00	R\$ 135.223,00			

FERVEDOURO / MG, 28 DE MAIO DE 2024.

LARISSA FACCHINI BARBOSA
ENGENHEIRA CIVIL - CREA MG 316.376/D

CARLOS CORÍNDON DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL DE FERVEDOURO