

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - Pedra Alta

[illegible]

|      |                                                                                                                                  |               |  |  |  |  |  |  |           |  |  |           |  |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|
| 3.7  | Estudo técnico para situação de risco                                                                                            | R\$ 3.172,00  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |           |  |  |
| 3.8  | Estudo técnico ambiental, para os fins previstos na Lei Federal 13.465/2017                                                      | R\$ 3.172,00  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |           |  |  |
| 3.9  | Cronograma físico de serviços e implantação de obras de infraestrutura essencial, compensações urbanísticas, ambientais e outras | R\$ 2.775,50  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |           |  |  |
| 3.10 | Termo de compromisso a ser assinado pelos responsáveis, públicos ou privados, pelo cumprimento do cronograma físico definido     | R\$ 2.114,87  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |           |  |  |
| 4.   | <b>Processamento administrativo</b>                                                                                              | R\$ 6.608,74  |  |  |  |  |  |  | Produto 3 |  |  |           |  |  |
| 4.1  | Saneamento do processo                                                                                                           | R\$ 2.775,50  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |           |  |  |
| 4.2  | Aprovação do PRF pela autoridade competente, conforme Lei nº 13.465/2017.                                                        | R\$ 1.850,74  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |           |  |  |
| 4.3  | Expedição da CRF pelo município, conforme Lei nº 13.465/2017.                                                                    | R\$ 1.982,50  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |           |  |  |
| 5.   | <b>Registro da Reurb</b>                                                                                                         | R\$ 11.762,63 |  |  |  |  |  |  |           |  |  | Produto 4 |  |  |
| 5.1  | Termo de Requerimento do registro                                                                                                | R\$ 1.982,50  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |           |  |  |
| 5.2  | Protocolo de Registro                                                                                                            | R\$ 1.982,50  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |           |  |  |
| 5.3  | Nota devolutiva e suas respectivas correções                                                                                     | R\$ 1.982,50  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |           |  |  |
| 5.4  | Entrega dos registros                                                                                                            | R\$ 5.815,13  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |           |  |  |

Total do Núcleo

R\$ 170.072,27

1.