



Ministério da Cultura
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 01

Probabilidade:		() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:		() Baixa (X) Média () Alta
Id	Dano	
1.	Baixa qualidade técnica dos serviços prestados pela contratada	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Especificação detalhada no Termo de Referência do nível de qualidade desejado, mensuração dos resultados apresentados, fiscalização e gestão do contrato.	Ênio Nunes Gomes Júnior
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Indicação de substituição do(s) prestador(es) de serviço	Ênio Nunes Gomes Júnior

Ênio Nunes Gomes Júnior



Documento assinado eletronicamente por **Ênio Nunes Gomes Júnior, Arqueólogo**, em 18/09/2025, às 15:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://sei.iphan.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **6647938** e o código CRC **279530BA**.

Criado por [enio.junior](#), versão 2 por [enio.junior](#) em 04/09/2025 12:24:12.