

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
Obra:	Serviços de conservação-restauração para o Busto da Samaritana									
Local:	Ouro Preto/MG									
Data:	Julho/2025									
Elaboração:	Nathalia Azevedo - (área técnica IPHAN-MG)									
ITEM	SERVIÇO	TOTAL	ETAPAS							TOTAL (07 meses)
			mês 1 (30 dias)	mês 2 (30 dias)	mês 3 (30 dias)	mês 4 (30 dias)	mês 5 (30 dias)	mês 6 (30 dias)	mês 7 (30 dias)	
Etapa I	Levantamento macro do estado de conservação do bem, considerando fissuras e microfissuras presentes, e realização de relatório/estudo comparativo com dados levantados em anos anteriores	R\$ 13.879,19	X R\$ 6.939,60	X R\$ 6.939,60						R\$ 13.879,19
Etapa II	Realização de estudos preliminares: levantamento, documentação e caracterização das colonizações de micro-organismos (coleta de ostras para análises laboratoriais) e caracterização do material pétreo, a fim de definir o melhor curso de tratamento. Envio da proposta de intervenção para análise.	R\$ 13.879,19	X R\$ 6.939,60	X R\$ 6.939,60	Análise Iphan/MG					R\$ 13.879,19
Etapa III	Aplicação de biocida para tratamento da infestação biológica (cujo agente químico será definido pelos estudos preliminares).	R\$ 13.879,19			X R\$ 13.879,19					R\$ 13.879,19
Etapa IV	Monitoramento de curto prazo da eficácia do biocida.	R\$ 27.758,37				X R\$ 9.186,12	X R\$ 9.186,12	X R\$ 9.186,12	Análise Iphan/MG	R\$ 27.758,37
Etapa V	Identificação dos riscos aos quais o bem está submetido e o desenvolvimento e consolidação de um plano de monitoramento e conservação preventiva para o bem.	R\$ 23.131,98						X R\$ 23.131,98	Análise Iphan/MG	R\$ 23.131,98
TOTAL por período			R\$ 13.879,19	R\$ 13.879,19	R\$ 13.879,19	R\$ 9.186,12	R\$ 9.186,12	R\$ 32.318,10		R\$ 92.527,92
TOTAL acumulado			R\$ 13.879,19	R\$ 27.758,38	R\$ 41.637,57	R\$ 50.823,69	R\$ 60.009,81	R\$ 92.527,92		
			15%	30%	45%	55%	65%	100%		



Documento assinado digitalmente
NATHALIA FREIRE AZEVEDO
 Data: 06/02/2026 10:06:09-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
ANDRE HENRIQUE MACIEIRA DE SOUZA
 Data: 05/02/2026 18:18:07-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>