

OBRA:		LOTE 2 : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATORIAS DE ESGOTO GOLF TERRAS, XAPADA, SÃO CAMILO I, PARAISO, SANTO ANTONIO 04 E 06, SÃO PAULO, CIDADE NOVA E OPERACIONALIZAÇÃO DA EEE SABIAS COM LINHA DE RECALQUE E EMISSÁRIO	CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO REFERENCIAÇÃO DOS SERVIÇOS																												
			FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.																												
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	30 dias				60 dias				90 dias				120 dias				150 dias				180 dias				210 dias					
		%		R\$		%		R\$		%		R\$		%		R\$		%		R\$		%		R\$		%		R\$			
		No Período	Até o Período			No Período	Até o Período			No Período	Até o Período			No Período	Até o Período			No Período	Até o Período			No Período	Até o Período			No Período	Até o Período				
1	Produto 1 - Plano de Trabalho																														
1.1	ENGENHEIRO - PLENO	100%	R\$ 9.509,60	R\$ 9.509,60		R\$ -	R\$ 9.509,60		R\$ -	R\$ 9.509,60		R\$ -	R\$ 9.509,60		R\$ -	R\$ 9.509,60		R\$ -	R\$ 9.509,60		R\$ -	R\$ 9.509,60		R\$ -	R\$ 9.509,60		R\$ -	R\$ 9.509,60		R\$ -	R\$ 9.509,60
1.2	COORDENADOR	100%	R\$ 10.424,80	R\$ 10.424,80		R\$ -	R\$ 10.424,80		R\$ -	R\$ 10.424,80		R\$ -	R\$ 10.424,80		R\$ -	R\$ 10.424,80		R\$ -	R\$ 10.424,80		R\$ -	R\$ 10.424,80		R\$ -	R\$ 10.424,80		R\$ -	R\$ 10.424,80		R\$ -	R\$ 10.424,80
	ITEM 1	100%	R\$ 19.934,40	R\$ 19.934,40	0%	R\$ -	R\$ 19.934,40	0%	R\$ -	R\$ 19.934,40	0%	R\$ -	R\$ 19.934,40	0%	R\$ -	R\$ 19.934,40	0%	R\$ -	R\$ 19.934,40	0%	R\$ -	R\$ 19.934,40	0%	R\$ -	R\$ 19.934,40	0%	R\$ -	R\$ 19.934,40	0%	R\$ -	R\$ 19.934,40
2	Produto 2 - Estudo de Concepção																														
2.1	ENGENHEIRO - PLENO		R\$ -	R\$ -	30%	R\$ 28.528,80	R\$ 28.528,80	30%	R\$ 28.528,80	R\$ 57.057,60	40%	R\$ 38.038,40	R\$ 95.096,00		R\$ -	R\$ 95.096,00		R\$ -	R\$ 95.096,00		R\$ -	R\$ 95.096,00		R\$ -	R\$ 95.096,00		R\$ -	R\$ 95.096,00		R\$ -	R\$ 95.096,00
2.2	PROJETISTA - PLENO		R\$ -	R\$ -	30%	R\$ 29.043,00	R\$ 29.043,00	30%	R\$ 29.043,00	R\$ 58.086,00	40%	R\$ 38.724,00	R\$ 96.810,00		R\$ -	R\$ 96.810,00		R\$ -	R\$ 96.810,00		R\$ -	R\$ 96.810,00		R\$ -	R\$ 96.810,00		R\$ -	R\$ 96.810,00		R\$ -	R\$ 96.810,00
2.3	CONSULTOR EXTERNO		R\$ -	R\$ -	30%	R\$ 28.449,60	R\$ 28.449,60	30%	R\$ 28.449,60	R\$ 56.899,20	40%	R\$ 37.932,80	R\$ 94.832,00		R\$ -	R\$ 94.832,00		R\$ -	R\$ 94.832,00		R\$ -	R\$ 94.832,00		R\$ -	R\$ 94.832,00		R\$ -	R\$ 94.832,00		R\$ -	R\$ 94.832,00
2.4	ALUGUEL DE VEICULO DO GRUPO S-1 HATCH DE 1.0 A 1.6		R\$ -	R\$ -	30%	R\$ 2.500,97	R\$ 2.500,97	30%	R\$ 2.500,97	R\$ 5.001,93	40%	R\$ 3.334,62	R\$ 8.336,55		R\$ -	R\$ 8.336,55		R\$ -	R\$ 8.336,55		R\$ -	R\$ 8.336,55		R\$ -	R\$ 8.336,55		R\$ -	R\$ 8.336,55		R\$ -	R\$ 8.336,55
	ITEM 2	0%	R\$ -	R\$ -	30%	R\$ 88.522,37	R\$ 88.522,37	30%	R\$ 88.522,37	R\$ 177.044,73	40%	R\$ 118.029,82	R\$ 295.074,55	0%	R\$ -	R\$ 295.074,55	0%	R\$ -	R\$ 295.074,55	0%	R\$ -	R\$ 295.074,55	0%	R\$ -	R\$ 295.074,55	0%	R\$ -	R\$ 295.074,55	0%	R\$ -	R\$ 295.074,55
3	Produto 3 - Serviços de Apoio Técnico																														
3.1	EQUIPE DE TOPOGRAFIA (SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE COORDENADAS COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE POSICIONAMENTO GLOBAL POR SATÉLITES-GPS)		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	50%	R\$ 12.601,26	R\$ 12.601,26	50%	R\$ 12.601,26	R\$ 25.202,52		R\$ -	R\$ 25.202,52		R\$ -	R\$ 25.202,52		R\$ -	R\$ 25.202,52		R\$ -	R\$ 25.202,52		R\$ -	R\$ 25.202,52		R\$ -	R\$ 25.202,52
3.2	PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE SONDAGEM MECANIZADA, DIÂMETRO 70MM (INT.) E 156MM (EXT.) COM ENSAIO SPT A CADA METRO - SONDAGEM A PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MECANIZADO		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	50%	R\$ 42.211,80	R\$ 42.211,80	50%	R\$ 42.211,8																			