

PROponente / Tomador	Nº Operação	Nº TransfereGov	Apelido Empreendimento
PREFEITURA DE PORTO NACIONAL - TO	1094740-84	961711/2024	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES EM LUZIMANGUES NO MU

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

19. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2. Digite nas células em amarelo o período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO	Nº do Evento	Título dos Eventos																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

F	1	SERVIÇO PRELIMINAR																	
F	2	CONSTRUÇÃO DO MURO 1 ETAPA	2																
F	3	CONSTRUÇÃO DO MURO 2 ETAPA	2																
F	4	INFRAESTRUTURA			2	2	3	3	3		3	3				3			
F	5	SUPERESTRUTURA			3	3	3	3	3		3	3		3	3	3			
F	6	VEDAÇÃO			3	3	3	3	3		3	3		4	4	4	4		
F	7	ESQUADRIAS			4	4	4	4	4		4	4		4					
F	8	REVESTIMENTO			5	5	5	5	5		5	5		6	6	6	6		
F	9	SISTEMA DE PISO			7	7	7	7	7		6	6		6	6	6	6		
F	10	COBERTURA			8	8	8	8			8	8		7	7	7			
F	11	PINTURAS			12	12	12	12	12		12	12		11	11	11			
F	12	ELETRICO BLOCOS			9	9	9	9	9		9	9		9					
F	13	PAVIMENTAÇÃO								1									
F	14	DIVERSOS				10													
F	15	CERCAMENTO														12	12		
F	16	CALÇADAS E MEIO FIO																	
F	17	HIDRAULICO SANITARIO E PLUVIAL GERAL											11						
F	18	ELETRICO GERAL																	10
F	19	ADMINISTRAÇÃO LOCAL																	

		Cronograma																	
		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08										
	%	18,40%	17,00%	14,12%	4,41%	5,81%	3,25%	6,48%	11,03%										
	R\$	1.780.625,17	1.645.114,45	1.366.485,46	427.036,56	561.963,48	314.613,54	627.106,00	1.067.006,29										
	%	18,40%	35,41%	49,53%	53,94%	59,75%	63,00%	69,49%	80,51%										
	R\$	1.780.625,17	3.425.739,62	4.792.225,08	5.219.261,64	5.781.225,12	6.095.838,66	6.722.944,66	7.789.950,95										
	%	15,00%	30,00%	40,00%	46,00%	51,00%	56,00%	61,00%	71,00%										

LUZIMAN

Local

terça-feira, 23 de junho de 2026

Data

DIEGO SOUZA

Assinado de forma digital por DIEGO ARAUJO:0314 SOUZA

7663167

ARAUJO:03147663167

Responsável

Nome: DIEGO

CREA/CAU: 2

ART/RRT: