

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
19/2024	MARCIO FARGE CECCON	05/03/2024 09:29
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Banda Nacional (show com o CANTOR ADRIANO RHOD) para show artístico na 32ª EXPOJAQUEIRA conforme Processo nº 05998 /2024.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso do show	Por quebra do ônibus ou van com o artista ou banda.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	realização do show com atraso ocorrido pelo atraso por conta do risco.					
Ações Preventivas						
P-01	O artista ou a banda serão advertidos quanto ao atraso, caso este atraso prejudique a realização do evento diretamente, o contrato será rescindido.					
Ações de Contingência						
C-01	Responsável: MARCIO FARGE CECCON					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Cancelamento do show por conta de alguma calamidade por conta das fortes chuvas ou outro fenômeno natural.	Forte chuva ou temporal impedindo a utilização do palco por ter energização para o bom funcionamento da estrutura para a realização do show.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	remarcação do show por conta por conta da administração em comum acordo com a empresa exclusiva do artista ou banda com data a ser combinada.					
Ações Preventivas						
P-01	será marcada uma nova data para a apresentação musical em comum acordo entre as partes, sendo por conta do contratante o que for acordado e estiver em acordo com o contrato.					
Ações de Contingência						
C-01	Responsável: MARCIO FARGE CECCON					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

MARCIO FARGE CECCON
Assessor Técnico I

