

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

INICIO DO CONTRATO		13/07/2026																										
		set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27	set/27	out/27	nov/27	dez/27	jan/28										
PLANO	MESES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
	DIAS	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510										
	DT_INICIO	13/07/2026		11/09/2026		10/11/2026		09/01/2027		10/03/2027		09/05/2027		08/07/2027		06/09/2027		05/11/2027										
	DT-FIM	23/07/2026		21/09/2026		20/11/2026		19/01/2027		20/03/2027		19/05/2027		18/07/2027		16/09/2027		15/11/2027										
PROXIMAS MANUTENÇÕES		18/07/2026			16/09/2026			15/11/2026			14/01/2027			15/03/2027			14/05/2027			13/07/2027			11/09/2027			10/11/2027		
PLANO MANUTENÇÃO BIMESTRAL (PMB)		2.300,00		2.300,00				2.300,00		2.300,00				2.300,00		2.300,00												
PLANO MANUTENÇÃO BIMESTRAL (PMB)						1.500,00												1.500,00										
PLANO MANUTENÇÃO ANUAL (PMA)												1.500,00																
MESES		fev/28	mar/28	abr/28	mai/28	jun/28	jul/28	ago/28	set/28	out/28	nov/28	dez/28	jan/29	fev/29	mar/29	abr/29	mai/29	jun/29										
PLANO	MESES	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34										
	DIAS	540	570	600	630	660	690	720	750	780	810	840	870	900	930	960	990	1020										
	DT_INICIO	04/01/2028		04/03/2028		03/05/2028		02/07/2028		31/08/2028		30/10/2028		29/12/2028		27/02/2029		28/04/2029										
	DT-FIM	14/01/2028		14/03/2028		13/05/2028		12/07/2028		10/09/2028		09/11/2028		08/01/2029		09/03/2029		08/05/2029										
PROXIMAS MANUTENÇÕES		09/01/2028		09/03/2028		08/05/2028		07/07/2028		05/09/2028		04/11/2028		03/01/2029		04/03/2029		03/05/2029										
PLANO MANUTENÇÃO BIMESTRAL (PMB)		2.300,00		2.300,00				2.300,00		2.300,00				2.300,00		2.300,00												
PLANO MANUTENÇÃO BIMESTRAL (PMB)						1.500,00								2.300,00														
PLANO MANUTENÇÃO ANUAL (PMA)												1.500,00																
MESES		jul/29	ago/29	set/29	out/29	nov/29	dez/29	jan/30	fev/30	mar/30	abr/30	mai/30	jun/30	jul/30	ago/30	set/30	out/30	nov/30										
PLANO	MESES	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51										
	DIAS	1050	1080	1110	1140	1170	1200	1230	1260	1290	1320	1350	1380	1410	1440	1470	1500	1530										
	DT_INICIO	27/06/2029		26/08/2029		25/10/2029		24/12/2029		22/02/2030		23/04/2030		22/06/2030		21/08/2030		20/10/2030										
	DT-FIM	07/07/2029		05/09/2029		04/11/2029		03/01/2030		04/03/2030		03/05/2030		02/07/2030		31/08/2030		30/10/2030										
PROXIMAS MANUTENÇÕES		02/07/2029		31/08/2029		30/10/2029		29/12/2029		27/02/2030		28/04/2030		27/06/2030		26/08/2030												
PLANO MANUTENÇÃO BIMESTRAL (PMB)		2.300,00		2.300,00				2.300,00		2.300,00				2.300,00		2.300,00												
PLANO MANUTENÇÃO SEMESTRAL (PMS)						1.500,00								2.300,00														
PLANO MANUTENÇÃO ANUAL (PMA)												2.300,00																
TERMINO DO CONTRATO		13/07/2031																										
		dez/30	jan/31	fev/31	mar/31	abr/31	mai/31	jun/31	mai/31	jun/31																		
PLANO	MESES	52	53	54	55	56	57	58	59	60																		
	DIAS	1550	1580	1610	1640	1670	1700	1730	1760	1790																		
	DT_INICIO	19/12/2030		17/02/2031		18/04/2031		17/06/2031		03/07/2031																		
	DT-FIM	29/12/2030		27/02/2031		28/04/2031		27/06/2031		08/07/2031																		
PROXIMAS MANUTENÇÕES		24/12/2030		22/02/2031		23/04/2031		22/06/2031		03/07/2031																		
PLANO MANUTENÇÃO BIMESTRAL (PMB)		2.300,00		2.300,00				2.300,00		2.300,00																		
PLANO MANUTENÇÃO SEMESTRAL (PMS)						1.500,00																						
PLANO MANUTENÇÃO ANUAL (PMA)												1.500,00																