




CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO POR PERÍODO

	PERÍODO POR MÊS	CUSTO TOTAL	% MENSAL	% ACUMULADO
	MÊS 1	R\$ 1.728.776,05	0,81%	0,81%
	MÊS 2	R\$ 1.858.861,30	0,87%	1,68%
	MÊS 3	R\$ 2.622.220,93	1,23%	2,92%
	MÊS 4	R\$ 2.685.073,33	1,26%	4,18%
	MÊS 5	R\$ 2.682.388,75	1,26%	5,44%
	MÊS 6	R\$ 2.637.242,19	1,24%	6,67%
	MÊS 7	R\$ 3.014.602,07	1,42%	8,09%
	MÊS 8	R\$ 8.543.608,87	4,01%	12,10%
	MÊS 9	R\$ 14.438.849,14	6,78%	18,88%
	MÊS 10	R\$ 21.802.551,78	10,24%	29,11%
	MÊS 11	R\$ 21.918.304,22	10,29%	39,41%
	MÊS 12	R\$ 22.941.423,91	10,77%	50,18%
	MÊS 13	R\$ 16.084.731,90	7,55%	57,73%
	MÊS 14	R\$ 13.536.116,93	6,36%	64,08%
	MÊS 15	R\$ 11.506.699,86	5,40%	69,48%
	MÊS 16	R\$ 9.997.901,42	4,69%	74,18%
	MÊS 17	R\$ 6.897.881,42	3,24%	77,42%
	MÊS 18	R\$ 5.838.016,63	2,74%	80,16%
	MÊS 19	R\$ 4.765.952,10	2,24%	82,40%
	MÊS 20	R\$ 6.426.218,41	3,02%	85,41%
	MÊS 21	R\$ 6.429.124,65	3,02%	88,43%
	MÊS 22	R\$ 8.274.316,89	3,88%	92,32%
	MÊS 23	R\$ 6.856.479,94	3,22%	95,53%
	MÊS 24	R\$ 9.506.641,40	4,46%	100,00%
	TOTAL	R\$ 212.998.048,39		



HASH: 344999287d4d21a109512029e39535bada03181ce3985740a0a043f520ea885d7. Documento assinado originalmente: valor em https://rsides.es.gov.br/novidade-pubu/#/valorar/WGXY-LFPE-8P06-4VAC. Assinado por: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO em 13/10/2026. Juntado em 13/10/2026. 2026-19GV3 - COPIA SIMPLES - PAGINA 1 / 2





INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 13/10/2026 16:56:35 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ALEXANDRO SILVA CURITIBA (GERENTE QCE-03 - GEO - SEMOBI - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-12SMJF>

