



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1373701 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REFORMA PARA CLIMATIZAÇÃO DAS EMEF'S

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão Cliente: SEMUS

Data Base: Julho/2023

Plan. Objeto da Planilha

1 ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REFORMA PARA CLIMATIZAÇÃO DAS EMEF'S

LEGENDA

Célula - % Etapa

P1

P1 - Percentual sobre o total do orçamento

P2

P2 - Percentual sobre o total da planilha

Célula - Período

P1

P2

P1 - Percentual sobre o total da planilha

P2 - Percentual sobre o total do orçamento

P3

P3 - Percentual previsto para a execução

V1

V1 - Valor previsto para a execução



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1373701 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REFORMA PARA CLIMATIZAÇÃO DAS EMEF'S
Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS **Órgão Cliente:** SEMUS **Data Base:** Julho/2023

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias	Período: 3 90 dias	Período: 4 120 dias	Período: 5 150 dias
1	01	ELABORACAO DE PROJETO 403.457,04	100% 100%			30% 30% 30% 121.037,11		70% 70% 70% 282.419,93
% Simples				0%	0%	30%	0%	70%
% Acumulado				0%	0%	30%	30%	100%
Total Simples				0,00	0,00	121.037,11	0,00	282.419,93
Total Acumulado				0,00	0,00	121.037,11	121.037,11	403.457,04

O documento foi adicionado eletronicamente por MARIA APARECIDA NOGUEIRA CAMPOS, CPF: ***.48.937-** em 13/09/2023 16:05:07. Para verificar a autenticidade do documento, vá ao site <https://protocolo.vitoria.es.gov.br/validacao/> e utilize o código abaixo: 8E5DA93C-8809-4D3B-BF27-9687632B6C74