



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1382301 - RECUPERAÇÃO DAS PRAIAS DA PRAIA DO CANTO, GUARDERIA E CURVA DA JUREMA
Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS **Órgão Cliente:** SEMOB **Data Base:** Agosto/2023

Plan. Objeto da Planilha

1 RECUPERAÇÃO DAS PRAIAS DA PRAIA DO CANTO, GUARDERIA E CURVA DA JUREMA

LEGENDA

Célula - % Etapa

P1

P2

P1 - Percentual sobre o total do orçamento
P2 - Percentual sobre o total da planilha

Célula - Período

P1

P3

P2

V1

P1 - Percentual sobre o total da planilha
P2 - Percentual sobre o total do orçamento
P3 - Percentual previsto para a execução
V1 - Valor previsto para a execução



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1382301 - RECUPERAÇÃO DAS PRAIAS DA PRAIA DO CANTO, GUARDERIA E CURVA DA JUREMA
Orgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS **Órgão Cliente:** SEMOB **Data Base:** Agosto/2023

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias	Período: 3 90 dias	Período: 4 120 dias	Período: 5 150 dias	Período: 6 180 dias
1	01	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 231.900,15	0,7718% 0,7718%	0,5403% 0,5403% 70% 162.330,11	0,0386% 0,0386% 5% 11.595,01	0,0386% 0,0386% 5% 11.595,01	0,0386% 0,0386% 5% 11.595,01	0,0386% 0,0386% 5% 11.595,01	0,0772% 0,0772% 10% 23.190,00
	02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 394.935,93	1,3144% 1,3144%	0,6572% 0,6572% 50% 197.467,97					0,6572% 0,6572% 50% 197.467,96
	03	ATERRO HIDRÁULICO 28.685.282,63	95,4715% 95,4715%		19,0943% 19,0943% 20% 5.737.056,53	28,6415% 28,6415% 30% 8.605.584,79	28,6415% 28,6415% 30% 8.605.584,79	19,0943% 19,0943% 20% 5.737.056,52	
	04	PAISAGISMO 733.787,37	2,4422% 2,4422%					0,4884% 0,4884% 20% 146.757,47	1,9538% 1,9538% 80% 587.029,90
% Simples				1,1975%	19,1329%	28,68%	28,68%	19,6213%	2,6882%
% Acumulado				1,1975%	20,3304%	49,0104%	77,6905%	97,3118%	100%
Total Simples				359.798,08	5.748.651,54	8.617.179,80	8.617.179,80	5.895.409,00	807.687,86
Total Acumulado				359.798,08	6.108.449,62	14.725.629,42	23.342.809,22	29.238.218,22	30.045.906,08

O documento foi adicionado eletronicamente por SIMONE DE JESUS SILVA, CPF: ***.85.507-** em 16/01/2024 15:50:17. Para verificar a autenticidade do documento, vá ao site "<https://protocolo.vitoria.es.gov.br?validacao>" e utilize o código abaixo:
CFBAD616-2821-418A-A74F-F87A11E72713