



Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria Municipal de Serviços Públicos

MAPA DE RISCOS

Art. 22, Decreto Municipal nº 111/2023

Aquisição de 01 (uma) Roçadeira Articulada Profissional para manutenção de vias públicas urbanas e rurais do Município de Santa Leopoldina.

Licitação na modalidade Pregão Eletrônico

RISCO 01: Intercorrências no processo licitatório			
Probabilidade:	Baixa	Impacto:	Alto
Fase da Contratação:		Licitação	
Danos:	1. Impugnação do edital; 2. Contratação ineficiente, não atingindo o seu objetivo; 3. Empresa contratada sem qualificação técnica, causando problemas durante a entrega; e 4. Licitação deserta.		
Ações Preventivas:	<ul style="list-style-type: none">Realização do planejamento daElaboração dos documentos preparatórios com zelo e baseados nas boas práticas e na legislação vigente.	Responsável:	Contratante
Ações de Contingência:	<ul style="list-style-type: none">Retificação dos documentos convocatórios.	Responsável:	Contratante

RISCO 02: Seleção de empresa sem capacidade de execução			
Probabilidade:	Baixa	Impacto:	Alto
Fase da Contratação:		Planejamento	
Danos:	1. Contratação de empresa sem qualificação; 2. Problemas na entrega.		
Ações Preventivas:	<ul style="list-style-type: none">• Elaboração dos documentos preliminares do processo licitatório por equipe qualificada;• Estabelecimento de critérios claros e objetivos para comprovação.	Responsável:	Contratante
Ações de Contingência:	<ul style="list-style-type: none">• Sanções administrativas à empresa contratada;• Rescisão do contrato;• Convocação de empresa cadastrada no certame.	Responsável:	Contratante



Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria Municipal de Serviços Públicos

RISCO 03: Processo licitatório fracassada, deserta ou contratação insatisfatória			
Probabilidade:	Muito Baixa	Impacto:	Alto
Fase da Contratação:		Planejamento	
Danos:	1. Possível contratação de empresa sem capacidade financeira para a execução dos serviços ou descumprimento de requisitos legais;		
Ações Preventivas:	• Realizar pesquisa de preços de acordo com as normas e orientações vigentes	Responsável:	Contratante
Ações de Contingência:	• Identificar e corrigir inconsistências observadas nos Estudos Preliminares e na Pesquisa de Preço.	Responsável:	Contratante

FELIPE ROCHA MOULIN TEIXEIRA
Secretário Municipal de Serviços Públicos
Responsável pelo Estudo Técnico Preliminar – ETP

ESCALA DE PROBABILIDADES	
MAGNITUDE	DESCRIÇÃO
MUITO BAIXA	Evento improvável de ocorrer. Excepcionalmente poderá até ocorrer, porém não há elementos ou informações que indiquem essa possibilidade.
BAIXA	Evento raro de ocorrer. O evento poderá ocorrer de forma inesperada, havendo poucos elementos ou informações que indicam essa possibilidade.
MÉDIA	Evento possível de ocorrer. Há elementos e/ou informações que indicam moderadamente essa possibilidade.
ALTA	Evento provável de ocorrer. É esperado que o evento ocorra, pois os elementos e as informações disponíveis indicam de forma consistente essa possibilidade.
MUITO ALTA	Evento praticamente certo de ocorrer. Inequivocamente o evento ocorrerá, pois os elementos e informações disponíveis indicam claramente essa possibilidade.



Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria Municipal de Serviços Públicos

ESCALA DE IMPACTOS	
MAGNITUDE	DESCRIÇÃO
MUITO BAIXO	Degradação do processo, porém causando impactos mínimos nos objetivos de prazo, custo, qualidade, escopo ou relacionados ao atendimento de metas e prazos.
BAIXO	Degradação do processo, causando impactos pequenos nos objetivos.
MÉDIO	Interrupção do processo, causando impactos significativos nos objetivos, porém recuperáveis.
ALTO	Interrupção do processo, causando impactos de reversão muito difícil nos objetivos.
MUITO ALTO	Paralisação do processo, causando impactos irreversíveis/catastróficos nos objetivos.

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

FELIPE ROCHA MOULIN TEIXEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS
SEMSP - SEMSP - PMSL
assinado em 04/03/2026 14:40:49 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 04/03/2026 14:40:50 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ABNER FELIPPE KUMM KLEIN (ASSESSOR TÉCNICO E APOIO ADMINISTRATIVO - ASTAD-SEMSP - SEMSP - PMSL)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-5HDJFH>