

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PADRÃO POR POÇO / ORDEM DE SERVIÇO

Prazo de até 30 dias corridos por poço, contado da respectiva Ordem de Início, emitida após a liberação formal do local, a obtenção das autorizações aplicáveis e a confirmação dos saldos. As perfurações serão sucessivas, conforme a necessidade do Município, sem frentes simultâneas.

Etapa	Valor de referência por poço	% dias 1–7	Valor 1–7	% dias 8–14	Valor 8–14	% dias 15–21	Valor 15–21	% dias 22–30	Valor 22–30	% da etapa	Total programado
1. Serviços preliminares	R\$ 16.259,50	100,00%	R\$ 16.259,50	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 16.259,50
2. Perfuração e construção	R\$ 65.884,09	20,00%	R\$ 13.176,82	50,00%	R\$ 32.942,04	30,00%	R\$ 19.765,23	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 65.884,09
3. Testes e documentação	R\$ 14.126,13	0,00%	R\$ 0,00	10,00%	R\$ 1.412,61	50,00%	R\$ 7.063,07	40,00%	R\$ 5.650,45	100,00%	R\$ 14.126,13
4. Equipamentos e instalações	R\$ 33.289,57	0,00%	R\$ 0,00	10,00%	R\$ 3.328,96	40,00%	R\$ 13.315,83	50,00%	R\$ 16.644,78	100,00%	R\$ 33.289,57
5. Proteção e acabamento	R\$ 6.894,81	0,00%	R\$ 0,00	10,00%	R\$ 689,48	40,00%	R\$ 2.757,92	50,00%	R\$ 3.447,41	100,00%	R\$ 6.894,81
TOTAL PADRÃO POR POÇO (SEM SERVIÇO CONDICIONAL)	R\$ 136.454,10		R\$ 29.436,32		R\$ 38.373,09		R\$ 42.902,05		R\$ 25.742,64	100,00%	R\$ 136.454,10
FURO SUBSTITUTIVO — NOVO CICLO, SOMENTE SE AUTORIZADO	R\$ 55.500,10	20,00%	R\$ 11.100,02	50,00%	R\$ 27.750,05	30,00%	R\$ 16.650,03	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 55.500,10

O valor de referência por poço corresponde apenas ao rateio financeiro do saldo global para elaboração do cronograma. Não constitui preço fixo, franquia, quantitativo mínimo ou direito de medição. O pagamento será realizado exclusivamente pelos itens efetivamente executados, comprovados e aprovados.

Atividade por poço	Recurso / frente	Dias 1–7	Dias 8–14	Dias 15–21	Dias 22–30
Prospecção e locação	1 equipe por OS	EXECUTAR			
Mobilização e perfuração	1 perfuratriz	INICIAR	EXECUTAR	CONCLUIR	
Revestimento, cimentação e desenvolvimento	1 equipe por OS		EXECUTAR	CONCLUIR	
Teste de bombeamento e análises	1 equipe por OS		INICIAR	EXECUTAR	CONCLUIR
Bombas, elétrica, proteção e acabamento	1 equipe por OS		INICIAR	EXECUTAR	CONCLUIR
Relatórios, as built e entrega	1 equipe por OS			INICIAR	CONCLUIR
Furo substitutivo, se acionado	1 frente condicional	INICIAR	EXECUTAR	CONCLUIR	

Data: 01/10/2026

Eng. Inglid Gonçalves Giestas Dias - CREA ES-032427/D

SEQUENCIAMENTO NÃO SIMULTÂNEO DAS ORDENS DE SERVIÇO
POÇO 1 — até 30 dias corridos, contados da respectiva Ordem de Início.
POÇO 2 — iniciar somente após a conclusão física e o recebimento provisório do Poço 1, mediante nova Ordem de Serviço e Ordem de Início.
POÇO 3 — iniciar somente após a conclusão física e o recebimento provisório do Poço 2, mediante nova Ordem de Serviço e Ordem de Início.
POÇO 4 — iniciar somente após a conclusão física e o recebimento provisório do Poço 3, mediante nova Ordem de Serviço e Ordem de Início.
POÇO 5 — iniciar somente após a conclusão física e o recebimento provisório do Poço 4, mediante nova Ordem de Serviço e Ordem de Início.
FURO SUBSTITUTIVO — somente após laudo técnico e autorização expressa da fiscalização. Terá ciclo próprio de até 30 dias e não poderá se sobrepor a outra perfuração.
PRAZO ACUMULADO — até 150 dias de execução física para cinco poços executados consecutivamente. Os intervalos entre demandas, Ordens de Serviço, autorizações e liberações de locais não integram esse prazo.

Hélio Humberto Lima Filho - Prefeito Municipal

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

INGLID GONÇALVES GIESTAS DIAS

ENGENHEIRO CIVIL
SEMUR/NENG - SEMUR - PMAV
assinado em 01/10/2026 13:06:41 -03:00

HELIO HUMBERTO LIMA FILHO

PREFEITO MUNICIPAL
SEMGOV/GABPREF - SEMGOV - PMAV
assinado em 01/10/2026 13:29:38 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 01/10/2026 13:29:38 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KAYLANNE VENTURY SOBRAL (ENCARREGADO NIVEL II - SEMUR - SEMUR - PMAV)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-5TV0RX>