



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	%	VALOR	Período Licitatório	Mês 01
01	SERVIÇO PRELIMINAR	4,89%	R\$3.290,72	Período Licitatório - 45 dias	
01.01	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER	4,89%	R\$3.290,72		3.290,72 100,00%
02	PAVIMENTAÇÃO	60,87%	R\$40.923,70		
02.01	Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m	0,66%	R\$443,10		443,10 100,00%
02.02	Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	11,51%	R\$7.740,00		7.740,00 100,00%
02.03	Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm	30,23%	R\$20.326,35		20.326,35 100,00%
02.04	Mão de obra (somente)	1,26%	R\$845,00		845,00 100,00%
02.05	Aterro manual para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do material	16,59%	R\$11.151,25		11.151,25 100,00%
02.06	Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive empilhamento para reaproveitamento	0,62%	R\$418,00		418,00 100,00%
03	SERVIÇOS DE MÁQUINA/ APOIO	3,57%	R\$2.399,48		
03.01	RETROSCAVADEIRA	1,61%	R\$1.085,44		1.085,44 100,00%
03.02	Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo)	1,95%	R\$1.314,04		1.314,04 100,00%
04	DRENAGEM	5,94%	R\$3.994,94		
04.01	Sarjeta de concreto DP-1 (0,081 m³/m) calha triangular, inclusive caiação	5,38%	R\$3.614,70		3.614,70 100,00%
04.02	Brita 1	0,57%	R\$380,24		380,24 100,00%
05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	24,73%	R\$16.627,60		
05.01	Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte	19,30%	R\$12.978,90		12.978,90 100,00%
05.02	Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação	5,43%	R\$3.648,70		3.648,70 100,00%
VALOR GLOBAL DA OBRA		100,00%	R\$67.236,44		