



**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ESTIMATIVA**

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO POR MEIO DE LOCAÇÃO NA SEDE DO MPRJ EM ANGRA DOS REIS.

LOCAL: RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/Nº, ENSEADA DE SÃO BENTO

1o = Fevereiro/26

| ITEM  | CÓDIGO  | DESCRIÇÃO   | TOTAL         | Percentual | 30 dias      | 60 dias      | 90 dias      | 120 dias     | 150 dias     | 180 dias     | 210 dias     | 240 dias     | 270 dias     | 300 dias     | 330 dias     | 360 dias     |
|---|---------|---|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   |         |   |               |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 01 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTÊINER |         |   | R\$ 25.200,00 | 100,00%    | 8,33%        | 8,33%        | 8,33%        | 8,33%        | 8,33%        | 8,33%        | 8,33%        | 8,33%        | 8,33%        | 8,33%        | 8,33%        | 8,33%        |
|   |         |   |               |            | R\$ 2.100,00 | R\$ 2.100,00 | R\$ 2.100,00 | R\$ 2.100,00 | R\$ 2.100,00 | R\$ 2.100,00 | R\$ 2.100,00 | R\$ 2.100,00 | R\$ 2.100,00 | R\$ 2.100,00 | R\$ 2.100,00 | R\$ 2.100,00 |
| 01.01                                       | COTAÇÃO | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE CONTÊINER ADAPTADO PARA ESCRITÓRIO FORRADO, COM SANITÁRIO, INCLUSIVE CHUVEIRO ELETTRICO, POR MEIO DE LOCAÇÃO, NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/Nº, ENSEADA DE SÃO BENTO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERENCIA. | 25.200,00     |            | R\$ 2.100,00 | R\$ 2.100,00 | R\$ 2.100,00 | R\$ 2.100,00 | R\$ 2.100,00 | R\$ 2.100,00 | R\$ 2.100,00 | R\$ 2.100,00 | R\$ 2.100,00 | R\$ 2.100,00 | R\$ 2.100,00 | R\$ 2.100,00 |
|   |         |   |               |            | 8,33%        | 8,33%        | 8,33%        | 8,33%        | 8,33%        | 8,33%        | 8,33%        | 8,33%        | 8,33%        | 8,33%        | 8,33%        | 8,33%        |
| TOTAL SERVIÇOS (I)                          |         |   | R\$ 25.200,00 | 100,00%    | R\$ 2.100,00 | R\$ 2.100,00 | R\$ 2.100,00 | R\$ 2.100,00 | R\$ 2.100,00 | R\$ 2.100,00 | R\$ 2.100,00 | R\$ 2.100,00 | R\$ 2.100,00 | R\$ 2.100,00 | R\$ 2.100,00 | R\$ 2.100,00 |