



ANEXO IV

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

COORDENADORIA DE AUTOCOMPOSIÇÃO DO MPRJ



CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - ESTIMATIVA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA O 'COMPOR', NA COORDENADORIA DE AUTOCOMPOSIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

LOCAL: AV. GENERAL JUSTO, Nº 375, 3º ANDAR – EDIFÍCIO BAY VIEW – CENTRO/RJ.

lo = Abril/26

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL	Percentual	30 dias
01 - DIVISÓRIAS DE VIDRO PISO-TETO, COM PELÍCULA INTELIGENTE.			R\$ 20.240,00	100,00%	100,00%
					R\$ 20.240,00
01.01	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL DO 'COMPOR', CONFORME PROJETO APROVADO, A SEREM IMPLANTADOS NO 3º ANDAR DO EDIFÍCIO BAY VIEW, INCLUINDO A CONFECÇÃO, O FORNECIMENTO, O TRANSPORTE E A INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NOS ANEXOS I A V.	R\$ 20.240,00		R\$ 20.240,00
					100,00%
TOTAL SERVIÇOS			R\$ 20.240,00	100,00%	R\$ 20.240,00



OBRA: CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA O 'COMPOR', NA COORDENADORIA DE AUTOCOMPOSIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

LOCAL: AV. GENERAL JUSTO, Nº 375, 3º ANDAR – EDIFÍCIO BAY VIEW – CENTRO/RJ.

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO

Setor	Responsável / Cargo	Assinatura
GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E DE ORÇAMENTO	Fabio Patricio Leal Bastos	Fabio Bastos Assinado de forma digital por Fabio Bastos Dados: 2026.04.14 18:17:41 -03'00'
	(Gerente de Planejamento e Orçamento)	
GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E DE ORÇAMENTO	Milena Quintella da Silva	Milena Quintella da Silva Assinado de forma digital por Milena Quintella da Silva Dados: 2026.04.14 18:13:49 -03'00'
	(Arquiteta e Urbanista)	
GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E DE ORÇAMENTO	Fabiano Santos Pereira	Fabiano Santos Pereira Assinado de forma digital por Fabiano Santos Pereira Dados: 2026.04.13 13:28:27 -03'00'
	(Cargo Exclusivo de Comissão)	