

### CRONOGRAMA ESTIMADO DE DESEMBOLSO

MÊS	1	2	3	4	5
<b>VALOR</b>	102.796,40	102.796,40	102.796,40	102.796,40	102.796,43
<b>BDI</b>	30.827,02	30.827,02	30.827,02	30.827,02	30.827,02
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>133.623,42</b>	<b>133.623,42</b>	<b>133.623,42</b>	<b>133.623,42</b>	<b>133.623,45</b>
<b>ACUMULADO</b>	133.623,42	267.246,84	400.870,26	534.493,68	668.117,13

**Ana Caroline S. Porto Guimarães**

Engenheira Civil

Mat. N° 177906-0

CREA N° 957284PA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

Rua 07 de setembro, S/N, Bairro Esplanada do Xingu. Cep 68372855 – Altamira-PA

Telefone (93) 3515-3153 – Ramal 222 E-mail [semedgab@outlook.com](mailto:semedgab@outlook.com)/[semed@altamiraeduc.com.br](mailto:semed@altamiraeduc.com.br)