



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL	CAMPO SOCIETY	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26
1.	CAMPO SOCIETY	425.089,31	% Período:	2,65%	8,12%	29,79%	34,82%	24,63%							
				100,00%											
1.1.	CANTEIRO DE OBRAS	9.513,97	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	3.481,20	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
1.3.	FUNDAÇÃO	48.014,78	% Período:		50,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%									
1.4.	FECHAMENTO E ALVENARIA	113.552,60	% Período:			30,00%	70,00%								
						30,00%	70,00%								
1.5.	REVESTIMENTO E PINTURA	16.443,22	% Período:				30,00%	70,00%							
							30,00%	70,00%							
1.6.	PAVIMENTAÇÃO	160.393,04	% Período:			30,00%	30,00%	40,00%							
						30,00%	30,00%	40,00%							
1.7.	DRENAGEM	29.186,08	% Período:		30,00%	70,00%									
					30,00%	70,00%									
1.8.	EQUIPAMENTOS	13.586,83	% Período:					100,00%							
								100,00%							
1.9.	ELÉTRICA	30.917,59	% Período:				50,00%	50,00%							
							50,00%	50,00%							
Total: R\$ 425.089,31															
	Período:	%:		2,65%	8,12%	29,79%	34,82%	24,63%							
		Repasso:		10.431,46	31.980,34	117.360,77	137.172,63	97.054,80							
		Contrapartida:		823,11	2.523,47	9.260,57	10.823,87	7.658,29							
		Outros:		-	-	-	-	-							
	Acumulado:	Investimento:		11.254,57	34.503,81	126.621,34	147.996,50	104.713,09							
		%:		2,65%	10,76%	40,55%	75,37%	100,00%							
		Repasso:		10.431,46	42.411,80	159.772,57	296.945,20	394.000,00							
		Contrapartida:		823,11	3.346,58	12.607,15	23.431,02	31.089,31							
		Outros:		-	-	-	-	-							
		Investimento:		11.254,57	45.758,38	172.379,72	320.376,22	425.089,31							

ITAPERUNA/RJ

Local

terça-feira, 10 de março de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: BERNARDO FIGUEIREDO DE ALMEIDA

CREA/CAU: 2022108626

ART/RRT: 2020250333026