



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
940276/2022	030534/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	QUADRA POLIESPORTIVA BAIRRO BHERTO BARROS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 07/25	2 08/25	3 09/25	4 10/25	5 11/25	6 12/25	7 01/26	8 02/26	9 03/26	10 04/26	11 05/26	12 06/26
1.	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPO	615.379,18	% Período:	19,92%	13,29%	20,68%	22,59%	23,52%							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIR	69.357,16	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	14.040,00	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.3.	MOVIMENTO DE TERRA	36.508,72	% Período:	64,41%	35,59%										
1.4.	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	170.073,21	% Período:	15,80%	38,78%	45,41%									
1.5.	ALVENARIAS	8.511,45	% Período:			100,00%									
1.6.	REVESTIMENTOS	102.744,30	% Período:			10,50%	78,98%	10,53%							
1.7.	ESTRUTURAS METÁLICAS	74.104,58	% Período:				42,31%	57,69%							
1.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	37.740,48	% Período:			74,06%	12,48%	13,46%							
1.9.	PINTURA	41.281,65	% Período:				32,44%	67,56%							
1.10.	APARELHOS ESPORTIVOS, CERCAME	61.017,63	% Período:				9,19%	90,81%							
Total: R\$ 615.379,18			%:	19,92%	13,29%	20,68%	22,59%	23,52%							
Período:	Repasso:			95.098,72	63.441,06	98.770,17	107.870,37	112.319,68							
	Contrapartida:			27.459,97	18.318,74	28.520,11	31.147,80	32.432,56							
	Outros:			-	-	-	-	-							
	Investimento:			122.558,69	81.759,80	127.290,28	139.018,17	144.752,24							
Acumulado:	%:			19,92%	33,20%	53,89%	76,48%	100,00%							
	Repasso:			95.098,72	158.539,78	257.309,95	365.180,32	477.500,00							
	Contrapartida:			27.459,97	45.778,71	74.298,82	105.446,62	137.879,18							
	Outros:			-	-	-	-	-							
	Investimento:			122.558,69	204.318,49	331.608,77	470.626,94	615.379,18							
Administração Local:				20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%							

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

MIRACEMA/RJ

Local

#####

Data

Responsável Técnico

Nome: ELENILDE ARAUJO DE OLIVEIRA

CREA/CAU: CREA RJ 2001109101

ART/RRT: 2020250362589