

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPOSITOR TOMADOR	APELIDO EMPREENHIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	961301/2024	Município de Campos dos Goytacazes	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE RESTAURAÇÃO PARA O SOI

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	RESTAURO E AMPLIAÇÃO DO ASILO DO C	936.672,16	% Período:	1,25%	1,64%	1,17%	31,57%	5,69%	9,52%	24,65%	4,95%	3,21%	9,31%	7,04%	
1.1.	PRODUTO 01 - IDENTIFICAÇÃO E CONHEC	38.019,30	% Período:	30,90%	40,31%	28,79%									
1.2.	PRODUTO 02 - ANTEPROJETOS INCLUSO I	898.652,86	% Período:				32,90%	5,93%	9,92%	25,69%	5,16%	3,35%	9,71%	7,34%	
Total: R\$ 936.672,16							32,90%	5,93%	9,92%	25,69%	5,16%	3,35%	9,71%	7,34%	
				%:	1,25%	1,64%	1,17%	31,57%	5,69%	9,52%	24,65%	4,95%	3,21%	9,31%	7,04%
				Repass:	10.032,54	13.089,57	9.349,70	252.551,26	45.522,63	76.127,93	197.174,93	39.634,14	25.684,25	74.495,11	56.337,94
				Contrapartida:	1.713,96	2.236,23	1.597,30	43.145,91	7.777,09	13.005,71	33.685,41	6.771,10	4.387,90	12.726,76	9.624,79
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	11.746,50	15.325,80	10.947,00	295.697,17	53.299,72	89.133,64	230.860,34	46.405,24	30.072,15	87.221,87	65.962,73
				%:	1,25%	2,89%	4,06%	35,63%	41,32%	50,83%	75,48%	80,44%	83,65%	92,96%	100,00%
				Repass:	10.032,54	23.122,11	32.471,81	285.023,07	330.545,70	406.673,63	603.848,56	643.482,70	669.166,95	743.662,06	800.000,00
				Contrapartida:	1.713,96	3.950,19	5.547,49	48.693,40	56.470,49	69.476,20	103.161,61	109.932,71	114.320,61	127.047,37	136.672,16
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	11.746,50	27.072,30	38.019,30	333.716,47	387.016,19	476.149,83	707.010,17	753.415,41	783.487,56	870.709,43	936.672,16

Campos dos Goytacazes/RJ  
Local

quinta-feira, 13 de março de 2025  
Data

Responsável Técnico

Nome: José Fernando Guedes Moço  
CREA/CAU: 2014102986  
ART/RRT: 2020230004323