

Visão das Frentes de Obra por Evento

N° do Evento	Título do Evento		N° da Frente de Obra	Frente de Obra	N° do Período de Conclusão do Evento
1	Projeto Executivo	-	1	PROJETOS	1
			2	PROJETOS	2
2	Mobilização, Desmobilização e Canteiro	-	3	TRECHO 1, 2 E 3 (ATÉ E-A45) - FASE 01	3
			4	TRECHO 1, 2 E 3 (ATÉ E-A45) - FASE 02	4
			5	TRECHO 4, 5 E 6 (ATÉ E-A77) - FASE 01	5
			6	TRECHO 4, 5 E 6 (ATÉ E-A77) - FASE 02	6
			7	TRECHO 7, 8 E 9 (ATÉ E-A118) - FASE 01	7
			8	TRECHO 7, 8 E 9 (ATÉ E-A118) - FASE 02	8
			9	TRECHO 10, 11, 12 E 13 - FASE 01	9
			10	TRECHO 10, 11, 12 E 13 - FASE 02	10
3	Limpeza e Transporte	-	3	TRECHO 1, 2 E 3 (ATÉ E-A45) - FASE 01	3
			4	TRECHO 1, 2 E 3 (ATÉ E-A45) - FASE 02	4
			5	TRECHO 4, 5 E 6 (ATÉ E-A77) - FASE 01	5
			6	TRECHO 4, 5 E 6 (ATÉ E-A77) - FASE 02	6
			7	TRECHO 7, 8 E 9 (ATÉ E-A118) - FASE 01	7
			8	TRECHO 7, 8 E 9 (ATÉ E-A118) - FASE 02	8
			9	TRECHO 10, 11, 12 E 13 - FASE 01	9
			10	TRECHO 10, 11, 12 E 13 - FASE 02	10
4	Drenagem	-	3	TRECHO 1, 2 E 3 (ATÉ E-A45) - FASE 01	3
			4	TRECHO 1, 2 E 3 (ATÉ E-A45) - FASE 02	4
			5	TRECHO 4, 5 E 6 (ATÉ E-A77) - FASE 01	5
			6	TRECHO 4, 5 E 6 (ATÉ E-A77) - FASE 02	6
			7	TRECHO 7, 8 E 9 (ATÉ E-A118) - FASE 01	7
			8	TRECHO 7, 8 E 9 (ATÉ E-A118) - FASE 02	8
			9	TRECHO 10, 11, 12 E 13 - FASE 01	9
			10	TRECHO 10, 11, 12 E 13 - FASE 02	10

5	Restauração de Margens	-	3	TRECHO 1, 2 E 3 (ATÉ E-A45) - FASE 01	3
			4	TRECHO 1, 2 E 3 (ATÉ E-A45) - FASE 02	4
			5	TRECHO 4, 5 E 6 (ATÉ E-A77) - FASE 01	5
			6	TRECHO 4, 5 E 6 (ATÉ E-A77) - FASE 02	6
			7	TRECHO 7, 8 E 9 (ATÉ E-A118) - FASE 01	7
			8	TRECHO 7, 8 E 9 (ATÉ E-A118) - FASE 02	8
			9	TRECHO 10, 11, 12 E 13 - FASE 01	9
6	Pavimentação	-	10	TRECHO 10, 11, 12 E 13 - FASE 02	10
			3	TRECHO 1, 2 E 3 (ATÉ E-A45) - FASE 01	3
			4	TRECHO 1, 2 E 3 (ATÉ E-A45) - FASE 02	4
			5	TRECHO 4, 5 E 6 (ATÉ E-A77) - FASE 01	5
			6	TRECHO 4, 5 E 6 (ATÉ E-A77) - FASE 02	6
			7	TRECHO 7, 8 E 9 (ATÉ E-A118) - FASE 01	7
			8	TRECHO 7, 8 E 9 (ATÉ E-A118) - FASE 02	8
7	Ciclovía	-	9	TRECHO 10, 11, 12 E 13 - FASE 01	9
			10	TRECHO 10, 11, 12 E 13 - FASE 02	10
			3	TRECHO 1, 2 E 3 (ATÉ E-A45) - FASE 01	3
			4	TRECHO 1, 2 E 3 (ATÉ E-A45) - FASE 02	4
			5	TRECHO 4, 5 E 6 (ATÉ E-A77) - FASE 01	5
			6	TRECHO 4, 5 E 6 (ATÉ E-A77) - FASE 02	6
			7	TRECHO 7, 8 E 9 (ATÉ E-A118) - FASE 01	7
8	TRECHO 7, 8 E 9 (ATÉ E-A118) - FASE 02	8			

8	Contenção	-	3	TRECHO 1, 2 E 3 (ATÉ E-A45) - FASE 01	3
			4	TRECHO 1, 2 E 3 (ATÉ E-A45) - FASE 02	4
			5	TRECHO 4, 5 E 6 (ATÉ E-A77) - FASE 01	5
			6	TRECHO 4, 5 E 6 (ATÉ E-A77) - FASE 02	6
			7	TRECHO 7, 8 E 9 (ATÉ E-A118) - FASE 01	7
			8	TRECHO 7, 8 E 9 (ATÉ E-A118) - FASE 02	8
			9	TRECHO 10, 11, 12 E 13 - FASE 01	9
9	Paisagismo	-	10	TRECHO 10, 11, 12 E 13 - FASE 02	10
			4	TRECHO 1, 2 E 3 (ATÉ E-A45) - FASE 02	4
			6	TRECHO 4, 5 E 6 (ATÉ E-A77) - FASE 02	6
10	Administração Local	-	8	TRECHO 7, 8 E 9 (ATÉ E-A118) - FASE 02	8
			10	TRECHO 10, 11, 12 E 13 - FASE 02	10
			3	TRECHO 1, 2 E 3 (ATÉ E-A45) - FASE 01	3
			4	TRECHO 1, 2 E 3 (ATÉ E-A45) - FASE 02	4
			5	TRECHO 4, 5 E 6 (ATÉ E-A77) - FASE 01	5
			6	TRECHO 4, 5 E 6 (ATÉ E-A77) - FASE 02	6
			7	TRECHO 7, 8 E 9 (ATÉ E-A118) - FASE 01	7
8	TRECHO 7, 8 E 9 (ATÉ E-A118) - FASE 02	8			
9	TRECHO 10, 11, 12 E 13 - FASE 01	9			
10	TRECHO 10, 11, 12 E 13 - FASE 02	10			