



OBJETO: Conclusão das obras da Escola de Mamanguá.

LOCAL: PRAIA DO CRUZEIRO, MAMANGUÁ, PARATY 0 RJ

Prazo da obra: 3 meses

Referência: Sinapi 01/2026

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL DO ITEM SEM BDI	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3			TOTAL R\$
			%	R\$	%	R\$				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.787,37	40%	R\$ 1.914,95	60%	R\$ 2.872,42	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 4.787,37
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 1.252,56	50%	R\$ 626,28	50%	R\$ 626,28	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 1.252,56
3	TRANSPORTES	R\$ 52.706,41	35%	R\$ 18.447,24	35%	R\$ 18.447,24	30%	R\$ 15.811,92	100%	R\$ 52.706,41
4	SISTEMA ESTRUTURAL	R\$ 30.423,30	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 15.211,65	50%	R\$ 15.211,65	100%	R\$ 30.423,30
5	VEDAÇÃO E DIVISÓRIAS SANITÁRIAS	R\$ 4.766,26	60%	R\$ 2.859,75	40%	R\$ 1.906,50	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 4.766,26
6	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	R\$ 35.263,59	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 17.631,79	50%	R\$ 17.631,79	100%	R\$ 35.263,59
7	COBERTURA E LAJE	R\$ 13.084,81	80%	R\$ 10.467,85	20%	R\$ 2.616,96	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 13.084,81
8	REVESTIMENTO	R\$ 16.822,70	50%	R\$ 8.411,35	35%	R\$ 5.887,95	15%	R\$ 2.523,41	100%	R\$ 16.822,70
9	PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 24.786,94	10%	R\$ 2.478,69	20%	R\$ 4.957,39	70%	R\$ 17.350,86	100%	R\$ 24.786,94
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 73.004,45	35%	R\$ 25.551,56	40%	R\$ 29.201,78	25%	R\$ 18.251,11	100%	R\$ 73.004,45
11	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA E PLUVIAL	R\$ 51.853,34	35%	R\$ 18.148,67	30%	R\$ 15.556,00	35%	R\$ 18.148,67	100%	R\$ 51.853,34
12	EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS	R\$ 18.591,31	20%	R\$ 3.718,26	35%	R\$ 6.506,96	45%	R\$ 8.366,09	100%	R\$ 18.591,31
13	BANCAS E BALCÕES	R\$ 3.171,78	10%	R\$ 317,18	40%	R\$ 1.268,71	50%	R\$ 1.585,89	100%	R\$ 3.171,78
14	ANDAIMES	R\$ 1.979,53	20%	R\$ 395,91	40%	R\$ 791,81	40%	R\$ 791,81	100%	R\$ 1.979,53
15	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 46.449,37	35%	R\$ 16.257,28	30%	R\$ 13.934,81	35%	R\$ 16.257,28	100%	R\$ 46.449,37
SALDO TOTAL		R\$ 378.943,71		R\$ 109.594,97		R\$ 137.418,26		R\$ 131.930,48		R\$ 378.943,71

Paraty, 20 de março de 2026

CLEVIS BERTOL JUNIOR  
COORDENADOR TÉCNICO  
MATRÍCULA: 303.937



**MUNICIPIO DE PARATY**

RUA JANGO PADUA, TERMINAL RODOVIARIO AGILIO RAMOS, 2º ANDAR  
PARATY/RJ - CEP 23.970-000  
CNPJ: 29.172.475/0001-47 | FONE: (24) 3371-6527



CÓDIGO DE ACESSO  
A0AD2D9E59FE44EE96D1E8868BB9587D

**VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

Este documento foi assinado digitalmente/electronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas



Assinante: CLEVIS BERTOL JUNIOR em 09/04/2026 07:02:35  
CPF:\*\*\*.\*\*\*-.987-54  
Certificadora: MUNICIPIO DE PARATY - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A0AD2D9E59FE44EE96D1E8868BB9587D>