

**NATUREZA DA OBRA: REFORMA DA RODOVIÁRIA**  
**LOCAL: RUA JANGO PÁDUA - BAIRRO PARQUE IMPERIAL**

**MÊS BASE:** nov-25

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CÓDIGO	PREÇO TOTAL	MESES			VALOR TOTAL
				1	2	3	
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS LABORATÓRIO E CAMPO E SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		<b>99.603,98</b>	<b>33.287,99</b>	<b>33.157,99</b>	<b>33.157,99</b>	<b>99.603,98</b>
1.1	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	90777	20.730,78	6.910,26	6.910,26	6.910,26	<b>20.730,78</b>
1.2	Encarregado geral de obras com encargos complementares	93572	35.916,99	11.972,33	11.972,33	11.972,33	<b>35.916,99</b>
1.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	93573	4.540,98	1.513,66	1.513,66	1.513,66	<b>4.540,98</b>
1.4	UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL, CONSID: CONSUMO ÁGUA, TEL. ENERGIA ELÉTRICA, MAT. LIMPEZA E ESCRITÓRIO, COMPUTADORES, LICENÇA OBR A, MOVEIS E UTENSÍLIOS, AR COND. BEBEDOURO, ART, RRT, FOTOGRAFIAS UNIFORMES, DIÁRIAS, EXAMES ADMISSÃOIS PERIÓDICOS E DEMISSÃOIS, CUR	05.100.0900-A	2.890,34	963,45	963,45	963,45	<b>2.890,34</b>
1.5	TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	37524	130,00	130,00	0,00	0,00	<b>130,00</b>
1.6	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, PEÇAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)	20193	20.911,84	6.970,61	6.970,61	6.970,61	<b>20.911,84</b>
1.7	Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edificações com múltiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza). af_11/2017	97063	8.819,20	2.939,73	2.939,73	2.939,73	<b>8.819,20</b>
1.8	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJECÇÃO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHO (VER ITEM 04.021.0010)	04.020.0122-A	2.663,85	887,95	887,95	887,95	<b>2.663,85</b>
1.9	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	4813	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	<b>3.000,00</b>

**NATUREZA DA OBRA: REFORMA DA RODOVIÁRIA**  
**LOCAL: RUA JANGO PÁDUA - BAIRRO PARQUE IMPERIAL**

**MÊS BASE: nov-25**

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CÓDIGO	PREÇO TOTAL	MESES			VALOR TOTAL
				1	2	3	
<b>2</b>	<b>PINTURA</b>		<b>637.718,19</b>	<b>212.572,73</b>	<b>212.572,73</b>	<b>212.572,73</b>	<b>637.718,19</b>
2.1	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe	100751	285.880,21	95.293,40	95.293,40	95.293,40	<b>285.880,21</b>
2.2	Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	100727	190.469,23	63.489,74	63.489,74	63.489,74	<b>190.469,23</b>
2.3	Jateamento abrasivo com granalha de aço em perfil metálico em fábrica. af_01/2020	100716	91.000,95	30.333,65	30.333,65	30.333,65	<b>91.000,95</b>
2.4	Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. af_01/2020	100717	70.367,80	23.455,93	23.455,93	23.455,93	<b>70.367,80</b>
<b>3</b>	<b>COBERTURA, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES</b>		<b>41.531,58</b>	<b>41.531,58</b>	-	-	<b>41.531,58</b>
3.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	94228	30.667,73	30.667,73	0,00	0,00	<b>30.667,73</b>
3.2	FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	96110	10.863,86	10.863,86	0,00	0,00	<b>10.863,86</b>
<b>4</b>	<b>ILUMINAÇÃO</b>		<b>51.185,59</b>	<b>15.319,73</b>	<b>15.319,73</b>	<b>20.546,13</b>	<b>51.185,59</b>
4.1	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO COM ALETAS PLÁSTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTÊNCIA MÁXIMA 40/60 W (NÃO INCLUI LAMPADAS)	38784	2.113,60	-	-	2.113,60	<b>2.113,60</b>
4.2	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	100903	3.112,80	-	-	3.112,80	<b>3.112,80</b>
4.3	Eletricista com encargos complementares	101399	25.087,44	8.362,48	8.362,48	8.362,48	<b>25.087,44</b>
4.4	Ajudante de eletricista com encargos complementares	101375	20.871,75	6.957,25	6.957,25	6.957,25	<b>20.871,75</b>



**NATUREZA DA OBRA: REFORMA DA RODOVIÁRIA**  
**LOCAL: RUA JANGO PÁDUA - BAIRRO PARQUE IMPERIAL**

**MÊS BASE: nov-25**

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CÓDIGO	PREÇO TOTAL	MESES			VALOR TOTAL
				1	2	3	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>830.039,34</b>	302.712,04	261.050,45	266.276,85	<b>830.039,34</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>830.039,34</b>	<b>302.712,04</b>	<b>261.050,45</b>	<b>266.276,85</b>	<b>830.039,34</b>
	<b>PERCENTUAIS</b>	%	<b>100,00%</b>	<b>36,47%</b>	<b>31,45%</b>	<b>32,08%</b>	<b>100,00%</b>

TAÍS SANTOS TORRES  
 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO  
 MATRÍCULA: 200.928

FLÁVIO AMORIM BARBOZA  
 ARQUITETO E URBANISTA  
 MATRÍCULA: 201.743