

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
09032025-2-086589	0	PREFEITURA DE BREJINHO DE NAZ	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE I

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27
1.	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.025.953,47	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.820,93	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	27.294,03	% Período:	100,00%											
1.3.	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	994.838,51	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 1.025.953,47				%:	100,00%										
				Repass:	-										
				Contrapartida:	1.025.953,47										
				Outros:	-										
				Investimento:	1.025.953,47										
				%:	100,00%										
				Repass:	-										
				Contrapartida:	1.025.953,47										
				Outros:	-										
				Investimento:	1.025.953,47										

BREJINHO DE NAZARÉ/TO
Local

terça-feira, 20 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: DANILO RODRIGUES ANDRADE
CREA/CAU: 320356/D-TO
ART/RRT: