

PROPOSTA:		MUNICÍPIO/UF:	MÃE DO RIO - PA	
PROCESSO:		RESP. TÉCNICO:	VICTÓRIA ALVES MENDES	
CONCEDENTE:		REGISTRO PROF.:	CREA-PA 151727906-2	
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO	BDI (%):	28,82%	
ENDEREÇO OBRA:		BASE DE DADOS:	SINAPI - 02/2025 - SEDOP - 02/2025 - SEINFRA 028.1 - ORSE - 01/2025 E SBC 04/2025 - DESONERADO	
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 01 - PADRÃO FNDE - BAIRRO BOM JESUS			
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTOS				
ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	CONCEDENTE	PROPONENTE
			91,64%	8,36%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 46.983,85	R\$ 43.054,14	R\$ 3.929,71
3	FUNDAÇÕES	R\$ 15.871,56	R\$ 14.544,07	R\$ 1.327,49
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 3.570,44	R\$ 3.271,81	R\$ 298,63
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	R\$ 17.756,81	R\$ 16.271,64	R\$ 1.485,17
6	ESQUADRIAS	R\$ 355.039,11	R\$ 325.343,76	R\$ 29.695,35
7	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 940.157,05	R\$ 861.522,63	R\$ 78.634,42
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 304.992,05	R\$ 279.482,62	R\$ 25.509,43
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	R\$ 365.067,96	R\$ 334.533,80	R\$ 30.534,16
11	PINTURA	R\$ 117.365,12	R\$ 107.548,74	R\$ 9.816,38
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 59.445,92	R\$ 54.473,88	R\$ 4.972,04
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 33.524,21	R\$ 30.720,26	R\$ 2.803,95
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 84.858,11	R\$ 77.760,61	R\$ 7.097,50
15	LOUÇAS E METAIS	R\$ 91.259,16	R\$ 83.626,27	R\$ 7.632,89
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 5.678,23	R\$ 5.203,30	R\$ 474,93
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 37.212,31	R\$ 34.099,88	R\$ 3.112,43
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	R\$ 325.307,15	R\$ 298.098,57	R\$ 27.208,58
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 5.288,82	R\$ 4.846,46	R\$ 442,36
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	R\$ 59.671,45	R\$ 54.680,55	R\$ 4.990,90
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 7.889,59	R\$ 7.229,71	R\$ 659,88
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 51.437,54	R\$ 47.135,32	R\$ 4.302,22
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 126.631,52	R\$ 116.040,10	R\$ 10.591,42
24	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 4.409,87	R\$ 4.041,03	R\$ 368,84
TOTAL GERAL		R\$ 3.059.417,83	R\$ 2.803.529,14	R\$ 255.888,69