

Obra: Conclusão da Quadra coberta com vestiário - opção 220V com sapatas da Escola Julio Balbino, município de Santa Cruz da Baixa Verde

Data de preço: Sinapi jul/2025 com desoneração, SEINFRA 028, ORSE jul/2025

Unidade Federativa: PE

PLANEJAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.981,31		11.981,31			
2	SUPERESTRUTURA	95.671,29		47.835,65	47.835,65		
3	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	55.005,51		55.005,51			
4	ESQUADRIAS	22.131,04		11.065,52	11.065,52		
5	SISTEMAS DE COBERTURA	224.360,30			112.180,15	112.180,15	
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.865,85		932,92	932,92		
7	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	78.967,80				39.483,90	39.483,90
8	SISTEMAS DE PISOS	123.201,15				61.600,58	61.600,58
9	PINTURAS E ACABAMENTOS	83.059,59					83.059,59
10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	8.921,22					8.921,22
11	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	15.661,01					15.661,01
12	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	16.981,13		16.981,13			
13	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	13.290,20					13.290,20
14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	3.154,34		788,58	788,58	788,58	788,58
15	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	28.772,34			14.386,17	14.386,17	

Obra: Conclusão da Quadra coberta com vestiário - opção 220V com sapatas da Escola Julio Balbino, município de Santa Cruz da Baixa Verde

Data de preço: Sinapi jul/2025 com desoneração, SEINFRA 028, ORSE jul/2025

Unidade Federativa: PE

PLANEJAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	14.192,92					14.192,92
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	65.532,08			32.766,04	32.766,04	
18	SERVIÇOS FINAIS	3.747,89					3.747,89
Valores totais		866.496,98		144.590,63	219.955,03	261.205,42	240.745,90