



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Av. José Grilo – nº 152 – Centro - Cep 29.370-000

Telefone: 028-3547-1310 e 3547-1201

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

REF.: Solicitação de Compras/Serviços nº 011/2026 – Processo nº 11269/2026

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de **serviço de sonoplastia**, compreendendo as atividades de operação e manutenção de equipamentos de sonorização do Legislativo Municipal, durante a realização das Sessões Ordinárias, Extraordinárias, Especiais e Solenes e Audiências Públicas da Câmara Municipal de Conceição do Castelo-ES, sob demanda.

A Lei nº 14.133/2021, em seu art. 72, inc. I, evidencia que a “Análise de riscos” deverá ser elaborada “se for o caso”. Diante da importância e relevância da contratação em questão, torna-se necessário a elaboração deste mapa de Gerenciamento de Riscos, de forma a assegurar a eficiência e eficácia do processo.

FASE DA ANÁLISE

- () Planejamento da Contratação e seleção do fornecedor
(X) Gestão do Contrato

RISCO 01 – INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA CONTRATADA

Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano	Total interrupção do serviço.		
Estratégia (s) para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ação	Realizar diligência(s) prévia(s) de forma cuidadosa para assegurar que a empresa tenha as condições e meios necessários para a correta execução do objeto.	Responsável	Agente de Contratação
Estratégia (s) de contingência caso o risco se concretiza			
Ação	Recorrer aos normativos legais para buscar a melhor forma de manter a prestação dos serviços sem a participação da contratada.	Responsável	Agente de Contratação e Procuradoria-Geral



**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO****ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Av. José Grilo – nº 152 – Centro - Cep 29.370-000

Telefone: 028-3547-1310 e 3547-1201

RISCO 02 – SERVIÇO PRESTADO DE FORMA INEFICAZ			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	(X) Média	() Alta
Dano	A ineficácia dos serviços pode comprometer a execução adequada das diversas atividades desenvolvidas na instituição, como a lavratura de atas e transmissões ao vivo das Sessões.		
Estratégia (s) para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ação	Realizar a fiscalização dos serviços com a frequência especificada no contrato.	Responsável	Fiscais de Contrato
Estratégia (s) de contingência caso o risco se concretiza			
Ação	Comunicar ao fiscal de Contrato para que providencie uma notificação à empresa ou aplicação de sanção	Responsável	Fiscais de Contrato

Conceição do Castelo/ES, em 20 de agosto de 2026.

(Documento assinado eletronicamente)

LUCIANO DRIUSSOAdjunto Parlamentar da Câmara Municipal de
Conceição do Castelo-ESAutenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 320039003400360031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 320039003400360031003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **Luciano Driusso** em 21/08/2026 09:34

Checksum: **7A857C17F407AEEC305908324B1079C4C91CC95B9567B86DF2A3CDBDF6D0D849**



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 320039003400360031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.