

Número	Macrosserviço	Parcela	Percentual Parcela
1	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	1	100,00%
2	CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES	2	100,00%
3	DEMOLIÇÕES	6	100,00%
4	MOVIMENTO DE TERRA	3	100,00%
5	LIGAÇÕES DOMICILIARES	4	100,00%
6	ADUTORA DE ÁGUA BRUTA	3	100,00%
7	ESTRUTURA DA NOVA CAPTAÇÃO	3	100,00%
8	POÇO PROFUNDO PARA NOVA CAPTAÇÃO	2	100,00%
9	PROJETO AS BUILT	5	100,00%
10	PREPARAÇÃO PARA A ETA	5	100,00%
11	INSTALAÇÃO DA ETA	6	100,00%
12	SERVIÇO DE APOIO COM CAMINHÃO PIPA	6	100,00%
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5	90,00%
		6	10,00%
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	4,00%
		2	7,00%
		3	8,00%
		4	15,00%
		5	17,00%
		6	49,00%