



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA
GERÊNCIA TÉCNICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE FUROS DE SONDAÇÃO À PERCUSSÃO (SPT)
ANÁLISE DE RISCO

RISCO	DESCRIÇÃO	Atraso na contratação	
1	PROBABILIDADE	Baixa	
	IMPACTO	Médio	
	DANO	O SAAE/VR atrasará na elaboração de projetos estruturais que dependem de sondagem à percussão.	
	ITEM	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	1	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.	Setor responsável pelo serviço
	2	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	Setor responsável pelo serviço
	3	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.	Setor responsável pelo serviço
	ITEM	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	1	Alocação integral do setor responsável pelo serviço na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão da contratação.	Comissão de Licitação
	2	Mitigação e eliminação das causas que obstruem a contratação.	Setor responsável pela pendência
RISCO	DESCRIÇÃO	Especificação insuficiente para os serviços.	
2	PROBABILIDADE	Baixa	
	IMPACTO	Médio	
	DANO	Serviços sendo prestados de forma que não abrange todas as necessidades institucionais.	
	ITEM	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	1	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação do serviço comparando com contratações similares históricas.	Setor responsável pelo serviço
	ITEM	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	1	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantagem na rescisão contratual e abertura de nova contratação.	Equipe de Fiscalização
RISCO	DESCRIÇÃO	Atraso na execução do serviço	
3	PROBABILIDADE	Baixa	
	IMPACTO	Médio	
	DANO	O SAAE/VR deixará de cumprir obrigações pré-determinadas dentro do prazo.	
	ITEM	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	1	Alertar os gestores e propor alternativa.	Divisão de Engenharia
	ITEM	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	1	Aplicar as sanções previstas em contrato.	Fiscal do Contrato



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA
GERÊNCIA TÉCNICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE FUROS DE SONDAGEM À PERCUSSÃO (SPT)
ANÁLISE DE RISCO

RISCO	DESCRIÇÃO	Interferências com Concessionárias de serviços públicos.	
4	PROBABILIDADE	Alta	
	IMPACTO	Alto	
	DANO	Interrupção na prestação dos serviços públicos, atrasos no cronograma e variação nos custos do Objeto Contratado.	
	ITEM	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	1	Levantamento do local, observando as possíveis interferências das redes de serviços públicos, bem como o contato prévio com a concessionária.	Contratada
	ITEM	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	1	Necessidade de remanejamento de interferências, além daquelas previstas no Projeto Base. Alteração da sequência construtiva, devido a reprogramações nos remanejamentos de redes de interferências.	Solidária

RISCO	DESCRIÇÃO	Ocorrências de eventos por força maior ou caso fortuito	
5	PROBABILIDADE	Baixa	
	IMPACTO	Alto	
	DANO	Impossibilidade de continuidade na execução da obra determinada pela ação/evento que geram consequências, efeitos imprevisíveis, impossíveis de evitar ou impedir.	
	ITEM	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	1	Previsão do Reequilíbrio econômico-financeiro.	Compartilhada
	ITEM	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	1	A CONTRATADA deverá emitir relatório técnico justificando o enquadramento e solicitar aditivo contratual para análise e aceite da CONTRATANTE para Elaboração do Reequilíbrio econômico-financeiro.	Compartilhada