



FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**VOLTA REDONDA**  
COM O PPOD HONESTIDADE E COMPETÊNCIA

OBRA: Reforma do Ginásio Poliesportivo Carlos Augusto Haasis Filho  
LOCAL: R. 35-A, 100 - Jardim Vila Rica - Tiradentes, Volta Redonda - RJ  
PRAZO: 120 dias

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	CATEGORIA		DURAÇÃO (DIAS)				TOTAL
	CATEGORIA	DESCRIÇÃO	30	60	90	120	
1	2	CANTEIRO DE OBRA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			R\$ 8.893,63 /	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.893,63
2	4	TRANSPORTES	60,00	20,00	20,00	0,00	100,00%
			R\$ 1.445,65 /	R\$ 481,88 /	R\$ 481,88 /	R\$ 0,00	R\$ 2.409,41
3	5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	55,00	5,00	20,00	20,00	100,00%
			R\$ 19.886,18 /	R\$ 1.807,83 /	R\$ 7.231,34 /	R\$ 7.231,34 /	R\$ 36.156,69
4	6	GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 2.009,04 /	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.009,04
5	11	ESTRUTURAS	60,00	40,00	0,00	0,00	100,00%
			R\$ 11.211,18 /	R\$ 7.474,12 /	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.685,30
6	12	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	55,00	45,00	0,00	0,00	100,00%
			R\$ 769,74 /	R\$ 629,78 /	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.399,52
7	13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	35,00	35,00	30,00	0,00	100,00%
			R\$ 20.735,67 /	R\$ 20.735,67 /	R\$ 17.773,43 /	R\$ 0,00	R\$ 59.244,77
8	14	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	40,00	20,00	15,00	25,00	100,00%
			R\$ 11.520,41 /	R\$ 5.760,20 /	R\$ 4.320,15 /	R\$ 7.200,26 /	R\$ 28.801,02
9	15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	0,00	50,00	25,00	25,00	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 2.551,08 /	R\$ 1.275,54 /	R\$ 1.275,54 /	R\$ 5.102,16
10	16	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	55,00	45,00	0,00	0,00	100,00%
			R\$ 30.490,91 /	R\$ 24.947,10 /	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.438,01
11	17	PINTURAS	0,00	0,00	65,00	35,00	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110.881,65 /	R\$ 59.705,50 /	R\$ 170.587,15
12	18	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	30,00	20,00	20,00	30,00	100,00%
			R\$ 5.388,09 /	R\$ 3.592,06 /	R\$ 3.592,06 /	R\$ 5.388,09 /	R\$ 17.960,30
13	20	CUSTOS RODOVIÁRIOS	50,00	0,00	0,00	50,00	100,00%
			R\$ 1.020,00 /	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.020,00 /	R\$ 2.040,00
14	21	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	50,00	50,00	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 165,00 /	R\$ 165,00 /	R\$ 330,00
<b>TOTAL</b>			27,22%	17,11%	<del>R\$ 0,36</del>	20,04%	100,37%
<b>BDI 8,01%</b>			R\$ 111.361,46 /	R\$ 69.988,76 /	R\$ 145.721,05 /	R\$ 81.985,73 /	R\$ 409.057,00
<b>TOTAL GERAL</b>			R\$ 120.281,51 /	R\$ 75.594,86 /	R\$ 157.393,31 /	R\$ 88.552,79 /	R\$ 441.822,47

Melissa Vieira  
Eng.ª Melissa Gonçalves Vieira  
Diretoria Técnica / FURBAN / VR  
Mat.: 468800