

MINC-FCP-FUNDACAO CULTURAL PALMARES/DF

Mapa de Gerenciamento de Riscos 74/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
74/2026	ROSANA ABRAHIM DE MOURA	10/09/2026 15:49
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Capacitação internacional denominada Programa "ISEG Liderando com Impacto"		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Escolha inadequada da instituição contratada	Falta de análise criteriosa do histórico e credenciamento.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Curso com baixa qualidade, não cumprimento do contrato

Ações Preventivas

P-01 Realizar análise detalhada do histórico e credenciamento da instituição; verificar avaliações e referências. **Responsável:** ROSANA ABRAHIM DE MOURA

Ações de Contingência

C-01 Não efetivar a contratação **Responsável:** ROSANA ABRAHIM DE MOURA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Desistência de participantes	de Seleção inadequada ou expectativas não alinhadas	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Perda de investimento, impacto na continuidade do curso

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer critérios rigorosos de seleção; alinhar expectativas por meio de contratos detalhados **Responsável:** ROSANA ABRAHIM DE MOURA

Ações de Contingência

C-01 Substituição por novos participantes ou redistribuição de recursos; renegociar condições contratuais. **Responsável:** ROSANA ABRAHIM DE MOURA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dificuldade em adaptar conteúdo às necessidades	Expectativas não claramente definidas ou comunicação falha.	Planejamento	Contratada	Médio	

Impactos

1 Curso não atende às necessidades específicas do contratante.

Ações Preventivas

P-01 Definir expectativas claramente no edital. **Responsável:** ROSANA ABRAHIM DE MOURA

Ações de Contingência

C-01 Realizar ajustes de conteúdo com suporte de especialistas externos **Responsável:** ROSANA ABRAHIM DE MOURA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de engajamento dos palestrantes	Seleção inadequada ou falta de alinhamento com os objetivos.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

Impactos

1 Qualidade do ensino comprometida, insatisfação dos alunos.

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer critérios claros para seleção dos docentes; acompanhamento regular das aulas **Responsável:** ROSANA ABRAHIM DE MOURA

Ações de Contingência

C-01 Sugerir recolocação dos palestrantes ou ajustar condições de trabalho para aumentar o engajamento **Responsável:** ROSANA ABRAHIM DE MOURA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROSANA ABRAHIM DE MOURA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 10/09/2026 às 16:08:09.

Seleção de fornecedor

ROSANA ABRAHIM DE MOURA

Membro da comissão de contratação