



Processo: 25380.003223/2023-27
Código SAGE: 5020.21BF.615.37117
Recurso: LOA

PROJETO BÁSICO

I. Resumo

A Pandemia da Covid-19 colocou em pauta a necessidade de termos um Sistema de CT&I com estruturas robustas e modernas, para o enfrentamento de situações de alto risco para a população. Pensando neste cenário, a Fiocruz/MS desenvolveu um plano de investimentos abarcado pelo presente projeto que prevê a realização de pesquisa voltada para a prevenção, preparo e resposta às emergências sanitárias, dimensões que abarcam desde a vigilância em saúde até o desenvolvimento de novas ferramentas para o diagnóstico, de fármacos, medicamentos e vacinas de interesse sanitário. Desta forma, abrange também o fortalecimento da sua infraestrutura física e tecnológica, que permitirão condições ideais para condução de pesquisas clínicas, e a ampliação das ofertas educacionais garantindo a possibilidade de atendimento das demandas de educação em saúde dos municípios do estado de Mato Grosso do Sul e região.

II. Contextualização do projeto principal na Unidade – Resumidamente

A Fiocruz Mato Grosso do Sul, escritório técnico regional vinculado à Vice-Presidência de Gestão e Desenvolvimento Institucional da Fiocruz, como projeto estruturante da Fiocruz para descentralização das atividades de C&T, P&D, Ensino e Inovação em Saúde, tem investido esforços para implantação de infraestrutura e alocação de recursos humanos adequados ao seu crescimento e à consolidação no estado do Mato Grosso do Sul. Considerando sua implantação, dentro de um modelo participativo que incluiu a discussão de suas áreas de atuação com a comunidade regional, trata-se de uma proposta pioneira no que se refere a metodologias, processos e produtos, todos vinculados às necessidades locais e regionais.

Nesse contexto, a Fiocruz mato Grosso do Sul trabalha para alcançar os seguintes objetivos estratégicos:

- Gerar inovações tecnológicas (serviços e produtos) em saúde e disseminá-las, com vistas a garantir o acesso da população a insumos estratégicos e a ampliar a autonomia do Estado na provisão destes insumos;
- Gerar e prover acesso a informações e conhecimentos estratégicos em saúde, com vistas a dar suporte ao processo de formulação e implantação de políticas públicas que impactem nos determinantes e condicionantes sociais da saúde;
- Colaborar para ampliar a capacidade nacional de vigilância em saúde, por meio da produção de conhecimentos, metodologias e modelos de intervenção, mediante parcerias locais, nacionais e internacionais;
- Intensificar a formação de quadros estratégicos para o SUS, em escala nacional, mobilizando a rede instalada de instituições formadoras;
- Contribuir para a redução dos riscos à saúde, aos quais estão expostas as populações mais vulneráveis do país, incluindo populações urbanas e rurais marginalizadas, populações indígenas e quilombolas, e população de fronteira e acampados.

As políticas públicas no campo da ciência e tecnologia em saúde vêm sendo marcadas pela construção de um conceito mais amplo de desenvolvimento que propicia a inserção do setor saúde na temática do crescimento nacional. Nesta perspectiva, o objetivo principal deste projeto é o desenvolvimento e ampliação das capacidades internas de produção científica, desenvolvimento tecnológico e inovação.

III. Justificativa da contratação e da fundamentação legal

Justifica-se a contratação da Fiotec (Fundação para Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde), para o desenvolvimento do presente projeto, tendo em vista sua finalidade e missão de executar atividades de apoio aos projetos desenvolvidos pela Fiocruz, nos campos da ciência, tecnologia e inovação, em diversas categorias: ensino e pesquisa, produção de bens e insumos para a saúde, informação em saúde e desenvolvimento institucional.

Sua base jurídica da relação com a Contratante encontra-se ratificada no convênio 145/2022, por meio do processo n.º 25380.003576/2022- 46, que estabelece e regula as formas e condições para que ambas desenvolvam atividades de apoio a programas e projetos de ensino, pesquisa e extensão e desenvolvimento institucional, científica, tecnológica e demais atividades previstas no artigo 1º da Lei n.º 8.958/94, regulamentada pelo Decreto n.º 7.423 de 31 de dezembro de 2010, c/c com o artigo 9º do Estatuto da ora contratada, arquivado junto à Cogead, no processo n.º 25380.001035/2012-10, assim como os demais documentos inerentes à habilitação no SICAF.

Justifica-se, também, sua escolha e contratação por ser uma Instituição de direito privado, constituída nos termos da Lei n.º 8.958/94 e Decreto n.º 7.423/10, detentora de inquestionável reputação ético-profissional, não sendo de conhecimento dessa Unidade, até a presente data, fato que a desabone. É entidade sem fins lucrativos, com capacidade de executar trabalho com elevado grau de competência e excelência, por meio de sua própria estrutura. Ademais, de acordo com suas competências o objeto do contrato encontra-se relacionado às suas finalidades, demonstrando, portanto, preencher os requisitos dispostos no inciso XV, do artigo 75 da Lei n.º 14.133/2021.

A análise da proposta de prestação de atividades de apoio cotejada com a expertise da FIOTEC, que pode ser comprovada por meio do seu portfólio de projetos, indica vantajosidade para a administração pública da presente contratação.

IV. Objeto da Contratação

O presente projeto básico tem por objetivo a contratação para realização de atividades de apoio em gestão logística, administrativa e financeira aos projetos desenvolvidos pela Fiocruz Mato Grosso do Sul (Fiocruz/MS) para o Projeto “Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Estratégicas para a Prevenção, Preparação e Resposta às Emergências em Saúde”, conforme Memória de Cálculo disponível no anexo II.

V. Objetivo geral e específicos do projeto principal que será apoiado

Objetivo Geral

O presente Projeto tem como objetivo apoiar o Sistema Único de Saúde, pela consolidação e desenvolvimento de estruturas inovadoras de CT&I aplicadas a pesquisa básica, pré-clínica, clínica e educação. O projeto prevê investimentos envolvendo infraestrutura, equipamentos e custeio para alavancar os programas estruturantes ^[1] da Fiocruz/MS. Tais investimentos buscam fortalecer as linhas de pesquisa voltadas ao desenvolvimento de novas e inovadoras estratégias diagnósticas, farmacológicas, clínicas, sociais e educacionais indispensáveis ao planejamento das respostas necessárias frente a possíveis surtos, epidemias e pandemias.

Objetivos Específicos

1. Fortalecer o papel estratégico da pesquisa desenvolvida pela Fiocruz/MS para geração de conhecimentos científicos que possam contribuir com a melhoria da população sul mato-grossense;
2. Apoiar projetos de pesquisa que visem à promoção da excelência na pesquisa da Fiocruz/MS, voltados para a inovação e o desenvolvimento tecnológico em saúde e que estejam alinhados: ao planejamento estratégico da Fiocruz; as prioridades de pesquisa expressas pelos eixos estratégicos da Fiocruz/MS; as prioridades de saúde/pesquisa do estado de Mato Grosso do Sul;
3. Desenvolvimento e ampliação de parcerias com o Sistema Fiocruz, Instituições de Ensino Superior, EMBRAPA, Laboratório Central (LACEN) e secretarias de saúde do estado e municípios do MS para investigação em doenças transmissíveis e não transmissíveis;
4. Desenvolvimento de estudos que permitam o desenvolvimento de novas ferramentas/protocolos para diagnóstico de agravos de importância estratégica para o Estado do Mato Grosso do Sul e suas áreas de fronteiras;
5. Realização de estudos epidemiológicos das doenças emergentes e reemergentes negligenciadas o estado do Mato Grosso do Sul e suas áreas de fronteiras;
6. Contribuição para a construção de uma rede de informação de vigilância em saúde em regiões de fronteira;
7. Desenvolvimento de projetos de pesquisa clínica que buscam testar a segurança e eficácia do novo fármaco, procedimento, equipamento e dispositivo para diagnóstico de interesse do SUS;
8. Contribuir para a redução dos riscos à saúde, por meio de estudos com enfoque na “Saúde Única”;
9. Qualificar os processos de gestão relacionados a estrutura organizacional da Fiocruz Mato Grosso do Sul, tendo como referência a ISO9001-2015 e as boas práticas da administração pública;

10. Consolidar e aprimorar os processos educacionais de formação em saúde.

VI. Descrição Detalhada da Contratação e Atividades de apoio Fiotec

Meta 1: Colaborar para ampliar a capacidade nacional de vigilância em saúde, por meio da produção de conhecimentos, metodologias e modelos de intervenção, mediante parcerias locais, nacionais e internacionais. Contribuir para a construção de uma rede de informação de vigilância em saúde em regiões de fronteira

Atividades Fiocruz – Meta 1:

- Realizar diagnóstico molecular para vírus de interesse em saúde pública, em apoio as iniciativas pactuadas entre a Fiocruz Mato Grosso do Sul, a Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul e o Lacen MS;
- Organização dos formulários de extração e detecção dos vírus em estudo;
- Apoiar a implantação do laboratório de sequenciamento da Fiocruz-MS;
- Estabelecer e padronizar os protocolos de sequenciamento genético;
- Realizar o sequenciamento de vírus detectados, utilizando a técnica de nova geração (Illumina).
- Realizar vigilância de vírus de importância em saúde pública em humanos e animais, no estado de Mato Grosso do Sul;
- Elaboração de relatórios técnicos de pesquisa;
- Organização do sistema RedCAp para esta meta;

Atividades Fiotec – Meta 1:

- Atividade Fiotec 1.1: Iniciação/contratação do projeto;
- Atividade Fiotec 1.2: Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade bolsa;
- Atividade Fiotec 1.3: Cotação e emissão de passagens e diárias para reuniões, visitas técnicas e eventos científicos;
- Atividade Fiotec 1.4: Contratação de pessoa jurídica para material gráfico e manutenção de equipamentos;
- Atividade Fiotec 1.5: Aquisição de material de consumo insumos necessários ao projeto;
- Atividade Fiotec 1.6: Aquisição de material permanente (equipamentos de laboratório).

Meta 2: Contribuir para a redução dos riscos à saúde, por meio de estudos e ações com enfoque na “Saúde Única”

Atividades Fiocruz – Meta 2:

- Desenvolver material lúdico e educativo para promoção da saúde e controle de transmissão de doenças tropicais negligenciadas;
- Realizar levantamento de infecção por agentes patogênicos zoonóticos em amostras de animais silvestres;
- Realizar levantamento de infecção por agentes patogênicos zoonóticos em amostras de animais domésticos;
- Popularizar a ciência no que tange a saúde única e sua importância como abordagem para promoção da saúde associada ao desenvolvimento sustentável;
- Propor colaboração com escolas da rede pública de ensino básico e ensino médio e cursos de licenciatura, a fim de desenvolver, validar e aplicar material lúdico e assim estreitar os saberes entre os docentes, pesquisadores, alunos do nível básico, médio, graduação e pós-graduação;
- Coletar amostras biológicas de animais domésticos, silvestres e dos humanos, dentro dos padrões éticos, para identificar possíveis agentes patogênicos que estejam circulando em ciclos silvestres e domésticos e, assim determinar as diretrizes para diminuir o risco de transmissão;

- Desenvolver e participar de cursos de extensão, blogs, encontros, minicursos, artigos científicos e resumos em eventos científicos para a popularização da ciência.

Atividades Fiotec – Meta 2:

- Atividade Fiotec 2.1: Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade bolsa;
- Atividade Fiotec 2.2: Cotação e emissão de passagens e diárias para reuniões, visitas técnicas e eventos científicos;
- Atividade Fiotec 2.3: Contratação de pessoa jurídica para material gráfico e manutenção de equipamentos;
- Atividade Fiotec 2.4: Aquisição de material de consumo insumos necessários ao projeto;
- Atividade Fiotec 2.5: Aquisição de material permanente (equipamentos de laboratório).

Meta 3: Realização de estudos epidemiológicos das doenças emergentes e reemergentes negligenciadas o Estado do Mato Grosso do Sul e suas áreas de fronteiras.**Atividades Fiocruz – Meta 3:**

- Avaliar as infecções em humanos e animais domésticos e silvestres por agentes zoonóticos de importância sanitária par o estado de Mato Grosso do Sul e suas áreas de fronteiras;
- Implantar um método de diagnostico sensível, preciso e rápido para doenças emergentes e reemergentes negligenciadas;
- Selecionar, coletar e armazenar de amostras biológicas de humanos, animais domésticos e silvestres, para identificar possíveis patógenos circulando em diferentes municípios do estado de Mato Grosso do Sul;
- Realizar de diagnostico sorológico e molecular para as doenças emergentes e reemergentes causadas por agentes zoonóticos;
- Gerar mapas dos locais de ocorrência das doenças emergentes e reemergentes negligenciadas estudada;
- Correlacionar as sequências nucleotídicas obtidas nos estudos com as sequências identificadas em casos humanos e animais, disponíveis publicamente no banco de dados GenBank;
- Padronizar o teste LAMP (amplificação isotérmica mediada por loop) para o diagnóstico de doenças emergentes e reemergentes com ênfase em Bartonella henselae;
- Testar LAMP em amostras biológicas de humanas e animais provenientes de doadores de sangue, ou de pacientes;
- Auxiliar a vigilância epidemiológica dessas infecções de interesse em saúde pública, tornando disponíveis as informações sobre a ocorrência dessas doenças no estado.

Atividades Fiotec – Meta 3:

- Atividade Fiotec 3.1: Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade bolsa;
- Atividade Fiotec 3.2: Cotação e emissão de passagens e diárias para reuniões, visitas técnicas e eventos científicos;
- Atividade Fiotec 3.3: Contratação de pessoa jurídica para material gráfico e manutenção de equipamentos;
- Atividade Fiotec 3.4: Aquisição de material de consumo insumos necessários ao projeto;
- Atividade Fiotec 3.5: Aquisição de material permanente (equipamentos de laboratório).

Meta 4: Contribuir para promoção da saúde junto às populações vulnerabilizadas, incluindo populações urbanas e rurais, quilombolas, população de fronteira e povos indígenas que vivem em área urbana, aldeia e retomadas.**Atividades Fiocruz – Meta 4:**

- Desenvolver projetos de pesquisa antropológica sobre processos de saúde/doença/atenção-prevenção junto aos povos indígenas com ênfase em experiências locais e políticas públicas;
- Desenvolver projetos de pesquisa antropológica sobre saúde, participação social e sustentabilidade entre os povos indígenas e interfaces institucionais;
- Pesquisa etnográfica junto às populações e organizações indígenas;

- Colaboração e parceria interinstitucionais, redes de pesquisa e intercâmbios de pesquisadores do tema da saúde indígena e do tema saúde e sustentabilidade, especialmente na interface corpo, saúde e território a partir da perspectiva indígena;
- Apoio às organizações e atores sociais indígenas que trabalham nas interfaces da promoção da saúde, especialmente, para produção de materiais educativos e/ou audiovisuais;
- Apoio às organizações indígenas de mulheres que atuam na interface da promoção da saúde e combate às múltiplas formas de violência, em especial, as de gênero;
- Atuação no Programa Institucional De Articulação Intersectorial Em Violência E Saúde da Fiocruz e nos grupos de trabalho do Programa;
- Atuação no Comitê Pró-Equidade de Gênero e raça da Fiocruz; e nos Grupos de Trabalhos do Comitê;
- Apoio e capacitação de atores sociais, implantação de tecnologias e ferramentas para o fortalecimento do controle social em saúde indígena.
- Desenvolver estudos epidemiológicos e avaliativos sobre a qualidade da Atenção à saúde da mulher e da criança indígena, como estratégia para o enfrentamento das iniquidades em saúde;
- Promover e fortalecer as Ações, Programas e Políticas de Saúde Materna e infantil para os povos indígenas, por meio de colaboração com instituições de saúde, de ensino e pesquisa, educação e assistência social;
- Desenvolver estratégias de disseminação das pesquisas na área de saúde materna e infantil junto aos interlocutores indígenas para a translação do conhecimento;
- Difundir os produtos elaborados a partir das pesquisas sobre a saúde materna e infantil para apoiar na difusão e popularização da ciência.
- Atividades de pesquisa de campo para o levantamento e a caracterização das necessidades de ações e serviços para o atendimento da mulher e criança indígena.
- Oficinas de trabalho com os interlocutores da Rede de Pesquisa para a estruturação da Linha de Cuidado à Saúde Materna e Infantil para os povos indígenas.
- Reuniões para promover intercâmbio de pesquisadores e profissionais da Rede de Atenção à Saúde, Educação e proteção social e suas interfaces com a saúde dos povos indígenas, para incrementar diferentes olhares e perspectivas para o enfrentamento das vulnerabilidades;
- Reuniões e oficinas de trabalho com diferentes interlocutores indígenas para a produção dos materiais de disseminação, de modo a traduzir e popularizar o conhecimento junto à comunidade indígena.
- Reuniões e oficinas de trabalho com colaboradores da Rede de Pesquisa para a elaboração de produtos (manuais, boletins, infográficos, artigos).

Atividades Fiotec – Meta 4:

- Atividade Fiotec 4.1: Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade bolsa;
- Atividade Fiotec 4.2: Cotação e emissão de passagens e diárias para reuniões, visitas técnicas e eventos científicos;
- Atividade Fiotec 4.3: Contratação de pessoa jurídica para material gráfico e de divulgação;
- Atividade Fiotec 4.4: Aquisição de material de consumo insumos necessários ao projeto;
- Atividade Fiotec 4.5: Aquisição de material permanente (equipamentos hospitalares).

Meta 5: Desenvolvimento de estudos pré-clínicos e clínicos para avaliação de novas ferramentas/protocolos, medicamentos e imunobiológicos para o tratamento e/ou diagnóstico de agravos de importância estratégica para o Estado do Mato Grosso do Sul e suas áreas de fronteiras**Atividades Fiocruz – Meta 5:**

- Apoiar a implantação do laboratório de tecnologias ômicas e imunofarmacologia;
- Apoiar o desenvolvimento de estudos químicos e farmacológicos a partir da biodiversidade do cerrado-pantanal para agravos de importância regional e nacional;
- Apoiar a implantação da Plataforma de Pesquisa Clínica e o desenvolvimento de estudos clínicos de interesse nacional e internacional;

- Elaboração de projeto piloto de produção de IFA vegetal para o SUS.

Atividades Fiotec – Meta 5:

- Atividade Fiotec 5.1: Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade bolsa;
- Atividade Fiotec 5.2: Cotação e emissão de passagens e diárias para reuniões, visitas técnicas e eventos científicos;
- Atividade Fiotec 5.3: Contratação de pessoa jurídica para material gráfico, manutenção de equipamentos e eventos;
- Atividade Fiotec 5.4: Aquisição de material de consumo insumos necessários ao projeto;
- Atividade Fiotec 5.5: Contratação de pessoa jurídica para consultoria especializada para projeto de produção;
- Atividade Fiotec 5.6: Aquisição de material permanente (equipamentos de laboratório).

Meta 6: Aprimorar a estrutura de TI para a hospedagem dos cursos EaD ofertados pela área de educação, garantindo maior autonomia e qualidade nos processos de gestão educacional**Atividades Fiocruz – Meta 6:**

- Criar ambiente web em servidor Linux, com integração a Banco de dados (PostgreSQL) para implantação do AVA Ambiente Virtual de Aprendizagem (Moodle).
- Desenvolver política de Backup para manutenção, disponibilização e integração dos dados do AVA implantado.
- Gerenciar configurações de acesso com permissão a grupos e usuários do AVA.
- Monitorar toda infraestrutura de Servidores, equipamentos de rede e links de internet.
- Prestar suporte técnico -pedagógico na produção dos recursos educacionais, para melhoria da qualidade e acessibilidade nos processos de ensino-aprendizagem.
- Monitorar o desenvolvimento didático-pedagógico e o sistema de avaliação da aprendizagem nas ofertas educacionais em todas as modalidades.

Atividades Fiotec – Meta 6:

- Atividade Fiotec 6.1: Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade bolsa;
- Atividade Fiotec 6.2: Cotação e emissão de passagens e diárias para reuniões e eventos;
- Atividade Fiotec 6.3: Contratação de pessoa jurídica para confecção de relatório e consultoria em TI;
- Atividade Fiotec 6.4: Aquisição de material de consumo insumos necessários ao projeto;
- Atividade Fiotec 6.5: Aquisição de equipamentos necessários ao projeto (como equipamentos de áudio, vídeo, telefonia, TI entre outros).

Meta 7: Qualificar e ampliar as ofertas educacionais**Atividades Fiocruz – Meta 7:**

- Desenvolver e consolidar a equipe de pesquisa na área de educação em saúde;
- Desenvolver e consolidar a Secretaria Acadêmica;
- Definir o perfil dos profissionais a serem selecionados;
- Ministras as aulas/ seminários do curso;
- Orientar os alunos na produção de seus trabalhos para conclusão de curso;
- Certificar os alunos aprovados com aproveitamento ao final do curso;

- Acompanhar e monitorar a execução das ofertas.
- Ampliar o portfólio de cursos nas modalidades presencial, semi-presencial e EaD visando a capacitação em temas estratégicos para o SUS;
- Potencializar as ofertas educacionais que suportem a utilização de novas metodologias ativas.

Atividades Fiotec – Meta 7:

- Atividade Fiotec 7.1: Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade bolsa;
- Atividade Fiotec 7.2: Cotação e emissão de passagens e diárias para reuniões, visitas técnicas e eventos científicos;
- Atividade Fiotec 7.3: Contratação de pessoa jurídica para eventos; simpósio internacional e encerramento de cursos de pós-graduação;
- Atividade Fiotec 7.4: Aquisição de material de consumo insumos necessários ao projeto;
- Atividade Fiotec 7.5: Aquisição de material permanente (data show, recursos multimídia entre outros para as salas de aula e laboratório de informática).

Meta 8: Executar a expansão da infraestrutura laboratorial visando: introdução de tecnologias inovadoras que permitam a acreditação e certificação internacionais da plataforma de pesquisa clínica.**Atividades Fiocruz – Meta 8:**

- Definir o escopo da ampliação e adequação da infraestrutura laboratorial da Fiocruz MS de forma a atender os critérios técnicos inovadores a serem incorporados, e necessários para a acreditação internacional da Plataforma de Pesquisa Clínica;
- Acompanhar e supervisionar a execução da obra localmente, com relatórios fotográficos mensais e descrição das atividades realizadas pela contratada;
- Implementar o Centro de Pesquisas Clínicas para apoiar e promover o desenvolvimento de estudos clínicos e epidemiológicos nas várias áreas de interesse.

Atividades Fiotec – Meta 8:

- Atividade Fiotec 8.1: Contratar empresa para execução de obra de ampliação e adequação da Infraestrutura laboratorial para promoção das inovações necessárias à Fiocruz MS.

Meta 9: Atualizar os fluxos de trabalho nas áreas: Pesquisa, Gestão, Biossegurança & Qualidade e Tecnologia da Informação e Comunicação**Atividades Fiocruz – Meta 9:**

- Redesenhar os fluxos de trabalho para um melhor gerenciamento das atividades;
- Tratar as não conformidades dos fluxos e processos de trabalho de 2 áreas finalísticas e 3 áreas transversais;
- Implantar a gestão da qualidade no âmbito dos processos educacionais, de pesquisa e gestão da Fiocruz/MS;
- Fortalecer e ampliar as ações de comunicação e divulgação científica da Fiocruz/MS.

Atividades Fiotec – Meta 9:

- Atividade Fiotec 9.1: Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade bolsa;
- Atividade Fiotec 9.2: Cotação e emissão de passagens e diárias para reuniões, visitas técnicas e eventos científicos;
- Atividade Fiotec 9.3: Contratação de pessoa jurídica para material gráfico, manutenção de equipamentos e eventos;
- Atividade Fiotec 9.4: Aquisição de material de consumo insumos necessários ao projeto;
- Atividade Fiotec 9.5: Aquisição de material permanente (equipamentos de TI, de comunicação, entre outros).

Meta 10: Consolidar o Núcleo de Inovação Tecnológica tendo como base a implementação de uma ferramenta de prospecção tecnológica, desenvolver um portfólio de inovação e um escritório de projetos**Atividades Fiocruz – Meta 10:**

- Realização de estudos de Foresight estratégico;
- Desenvolver o portfólio de projetos do escritório;
- Realização de eventos para divulgação e capacitação em temas relacionadas à inovação e propriedade intelectual;
- Realização de análises técnicas para oferecer subsídios quando da assinatura de acordos, contratos e parcerias.

Atividades Fiotec – Meta 10:

- Atividade Fiotec 10.1: Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade bolsa;
- Atividade Fiotec 10.2: Cotação e emissão de passagens e diárias para reuniões, visitas técnicas e eventos científicos;
- Atividade Fiotec 10.3: Contratação de pessoa jurídica para material gráfico, manutenção de equipamentos, acesso a softwares e realização de eventos;
- Atividade Fiotec 10.4: Aquisição de material de consumo insumos necessários ao projeto;
- Atividade Fiotec 10.5: Aquisição de material permanente (equipamentos de TI entre outros).
- Atividade Fiotec 10.6: Prestação de contas do projeto.

VII. Resultados Esperados

Meta 1: Colaborar para ampliar a capacidade nacional de vigilância em saúde:

- Produção de conhecimentos, metodologias e modelos de intervenção que fortaleçam a vigilância em saúde.
- Estabelecimento de parcerias locais, nacionais e internacionais para troca de *expertise* e recursos.
- Construção de uma rede de informação de vigilância em saúde em regiões de fronteira, permitindo uma visão abrangente dos riscos à saúde.

Meta 2: Contribuir para a redução dos riscos à saúde com enfoque na “Saúde Única”:

- Identificação de riscos emergentes que afetam a saúde humana, animal e ambiental.
- Implementação de ações preventivas de doenças zoonóticas baseadas em evidências para mitigar riscos à saúde.
- Melhoria da saúde animal, saúde ambiental e conscientização pública sobre a interconexão entre esses fatores através da sensibilização dos órgãos de saúde e de ações de educação.

Meta 3: Realização de estudos epidemiológicos de doenças emergentes e reemergentes:

- Condução de estudos abrangentes que identifiquem padrões e tendências de doenças negligenciadas no Estado do Mato Grosso do Sul e áreas de fronteira.
- Produção de dados epidemiológicos que embasem estratégias de controle e prevenção dessas doenças.

Meta 4: Contribuir para a promoção da saúde em populações vulnerabilizadas:

- Desenvolvimento de ações direcionadas para populações urbanas e rurais, quilombolas, população de fronteira e povos indígenas.
- Implementação de estratégias de promoção da saúde que levem em consideração as necessidades específicas dessas comunidades.

Meta 5: Desenvolvimento de estudos pré-clínicos e clínicos para avaliação de novas ferramentas/protocolos:

- Realização de estudos multicentricos para avaliar a eficácia de novos protocolos, medicamentos e imunobiológicos.
- Identificação de abordagens inovadoras para o tratamento e diagnóstico de doenças estratégicas na região.

Meta 6: Aprimorar a estrutura de TI para a hospedagem dos cursos EaD:

- Melhoria da infraestrutura tecnológica para oferecer cursos de educação a distância com maior qualidade.

- Maior autonomia nos processos de gestão educacional, resultando em uma experiência de aprendizado mais eficaz.

Meta 7: Qualificar e ampliar as ofertas educacionais:

- Criação de oportunidades de formação avançada através da oferta de cursos de pós-graduação credenciados.
- Fortalecimento das capacidades acadêmicas e de pesquisa na região;
- Ampliar e adequar as ofertas educacionais no âmbito das emergências sanitárias, qualificando os alunos/profissionais dos serviços de saúde para as fases de “Preparedness e Response” frente as emergências em saúde, tendo como público-alvo a região centro-oeste, Brasil e América do Sul.

Meta 8: Executar a expansão da infraestrutura laboratorial visando: introdução de tecnologias inovadoras que permitam a acreditação e certificação internacionais da plataforma de pesquisa clínica

- Obter a acreditação da Plataforma de Pesquisa Clínica dos órgãos internacionais competentes, permitindo a captação de novos projetos de interesse nacional e internacional, com impacto na disponibilização de novas ferramentas terapêuticas e ampliação do acesso para a sociedade.
- Qualificação de equipes nas melhores práticas em Pesquisa Clínica.

Meta 9: Atualizar os fluxos de trabalho nas áreas: Pesquisa, Gestão, Biossegurança & Qualidade e TIC:

- Racionalização e aprimoramento dos processos de trabalho em várias áreas, garantindo eficiência e qualidade.
- Adaptação aos padrões atualizados de biossegurança, qualidade e tecnologia da informação nas sedes da Fiocruz/MS.

Meta 10: Consolidar o Núcleo de Inovação Tecnológica:

- Implementação de uma ferramenta de prospecção tecnológica para identificação de oportunidades de inovação.
- Criação de um portfólio de inovação que impulsionará a pesquisa e desenvolvimento na Fiocruz/MS.
- Consolidação de uma área de gestão de projetos que coordenará iniciativas de inovação de forma eficaz, alinhada à presidência da Fiocruz, especialmente à Gestec e ao Escritório de Projetos.

VIII. Impactos Esperados

Os impactos esperados estão diretamente relacionados ao objetivo principal e envolvem:

Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS): A consolidação e desenvolvimento de estruturas inovadoras de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) irão contribuir para aprimorar as capacidades do SUS, permitindo uma abordagem mais avançada e eficaz no monitoramento, diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças, incluindo situações de surtos, epidemias e pandemias.

Avanços na Pesquisa Pré-clínica e Clínica: Ao investir na Plataforma de Inovação em Pesquisa Clínica espera-se realizar parcerias estratégicas nacionais e internacionais visando descobertas relevantes que impulsionem o desenvolvimento de novas terapias, medicamentos e abordagens clínicas, melhorando a saúde da população.

Inovação em Educação: O apoio à Sede de Educação representa uma oportunidade para a criação de programas educacionais avançados, focados em saúde pública, pesquisa clínica e inovação. Isso não apenas capacitará profissionais de saúde com conhecimentos atualizados, mas também fomentará a formação de novos especialistas capazes de lidar com desafios emergentes na área da saúde.

Desenvolvimento de Estratégias Avançadas: O projeto visa o desenvolvimento de estratégias diagnósticas, farmacológicas e clínicas de ponta. Isso pode levar a novas abordagens terapêuticas, tratamentos mais eficazes e diagnósticos mais precisos. A agilidade e a eficácia das respostas serão aumentadas, contribuindo para a minimização dos impactos das situações de crise na saúde pública.

Fortalecimento das Comunidades (em especial das populações vulnerabilizadas urbanas e rurais, quilombolas, população de fronteira e povos indígenas que vivem em área urbana, aldeia e retomadas): Ao envolver as populações vulnerabilizadas nos processos de promoção da saúde, espera-se um fortalecimento das comunidades, buscando criar um senso de coletividade e cooperação em prol da saúde, respeitando suas culturas e tradições e integrando os saberes tradicionais das comunidades. As abordagens bem-sucedidas de promoção da saúde nessas populações podem servir como modelos para intervenções semelhantes em outras regiões, contribuindo para uma abordagem mais inclusiva e holística na saúde pública.

Em resumo, o projeto prevê a com convergência da pesquisa básica, pré-clínica, clínica e educacional em saúde o qual estimula a colaboração entre as diferentes áreas de atuação da Fiocruz/MS.

Ao investir em infraestrutura, equipamentos e custeio, o projeto expande a capacidade de realizar pesquisas de alta complexidade, contribuindo para a excelência nas áreas de educação, pesquisa, desenvolvimento e inovação em saúde.

IX. Localidade

A execução das atividades de apoio poderá ser desenvolvida tanto nas dependências da Fiocruz quanto nas dependências da Fiotec na sede ou fora da sede da Fiocruz ou da Fiotec.

X. Cronograma de execução e detalhamento das atividades contratadas

O custo total do projeto será de **R\$ 14.819.176,60** (quatorze milhões, oitocentos e dezenove mil, cento e setenta e seis reais e sessenta centavos) com vigência de 24 (vinte e quatro) meses, conforme detalhamento abaixo:

Meta	Atividade Fiotec	Rubrica	Mês/Ano		Valor Total (R\$)
			Início	Fim	
Meta 1: Colaborar para ampliar a capacidade nacional de vigilância em saúde, por meio da produção de conhecimentos, metodologias e modelos de intervenção, mediante parcerias locais, nacionais e internacionais. Contribuir para a construção de uma rede de informação de vigilância em saúde em regiões de fronteira	Atividade Fiotec 1.1: Iniciação/contratação do projeto;	Pessoa Física (bolsa)	Mês 6	Mês 24	342.000,00
	Atividade Fiotec 1.2: Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade bolsa;	Pessoa Física (CLT)			-
	Atividade Fiotec 1.3: Cotação e emissão de passagens e diárias para reuniões, visitas técnicas e eventos científicos;	Pessoa Jurídica			-
	Atividade Fiotec 1.4: Contratação de pessoa jurídica para material gráfico e manutenção de equipamentos;	Passagens	Mês 3	Mês 24	4.500,00
	Atividade Fiotec 1.5: Aquisição de material de consumo insumos necessários ao projeto;	Diárias	Mês 3	Mês 24	3.600,00
	Atividade Fiotec 1.6: Aquisição de material permanente (equipamentos de laboratório).	Material de Consumo	Mês 1	Mês 24	40.000,00
		Material Permanente	Mês 4	Mês 24	150.000,00
		Subtotal Meta 1			540.100,00
Meta 2: Contribuir para a redução dos riscos à saúde, por meio de estudos e ações com enfoque na “Saúde Única”	Atividade Fiotec 2.1: Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade bolsa;	Pessoa Física (bolsa)	Mês 1	Mês 24	252.000,00
	Atividade Fiotec 2.2: Cotação e emissão de passagens e diárias para reuniões, visitas técnicas e eventos científicos;	Pessoa Física (CLT)			
	Atividade Fiotec 2.3: Contratação de pessoa jurídica para material	Pessoa Jurídica			
		Passagens	Mês 3	Mês 24	4.500,00
		Diárias	Mês 3	Mês 24	4.050,00

Meta	Atividade Fiotec	Rubrica	Mês/Ano		Valor Total (R\$)
			Início	Fim	
	gráfico e manutenção de equipamentos;				
	Atividade Fiotec 2.4: Aquisição de material de consumo insumos necessários ao projeto;	Material de Consumo	Mês 1	Mês 24	40.000,00
	Atividade Fiotec 2.5: Aquisição de material permanente	Material Permanente	Mês 4	Mês 24	150.000,00
		Subtotal Meta 2			450.550,00
Meta 3: Realização de estudos epidemiológicos das doenças emergentes e reemergentes negligenciadas o Estado do Mato Grosso do Sul e suas áreas de fronteiras.	Atividade Fiotec 3.1: Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade bolsa;	Pessoa Física (bolsa)	Mês 1	Mês 24	176.400,00
	Atividade Fiotec 3.2: Cotação e emissão de passagens e diárias para reuniões, visitas técnicas e eventos científicos;	Pessoa Física (CLT)			
	Atividade Fiotec 3.3: Contratação de pessoa jurídica para material gráfico e manutenção de equipamentos;	Pessoa Juridica			
	Atividade Fiotec 3.4: Aquisição de material de consumo insumos necessários ao projeto;	Passagens	Mês 3	Mês 24	4.500,00
	Atividade Fiotec 3.5: Aquisição de material permanente (equipamentos de laboratório).	Diárias	Mês 3	Mês 24	4.050,00
		Material de Consumo	Mês 1	Mês 24	40.000,00
		Material Permanente	Mês 4	Mês 24	150.000,00
		Subtotal Meta 3			374.950,00
Meta 4: Contribuir para promoção da saúde junto às populações vulnerabilizadas, incluindo populações urbanas e rurais, quilombolas, população de fronteira e povos indígenas que vivem em área urbana, aldeia e retomadas.	Atividade Fiotec 4.1: Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade bolsa;	Pessoa Física (bolsa)	Mês 1	Mês 24	288.000,00
	Atividade Fiotec 4.2: Cotação e emissão de passagens e diárias para reuniões, visitas técnicas e eventos científicos;	Pessoa Física (CLT)			
	Atividade Fiotec 4.3: Contratação de pessoa jurídica para material gráfico e de divulgação;	Pessoa Juridica			
	Atividade Fiotec 4.4: Aquisição de material de consumo insumos necessários ao projeto;	Passagens	Mês 3	Mês 24	4.500,00
	Atividade Fiotec 4.5: Aquisição de material permanente	Diárias	Mês 3	Mês 24	3.600,00
		Material de Consumo	Mês 1	Mês 24	40.000,00
		Material Permanente	Mês 4	Mês 24	90.000,00
		Subtotal Meta 4			426.100,00

Meta	Atividade Fiotec	Rubrica	Mês/Ano		Valor Total (R\$)
			Início	Fim	
	(equipamentos hospitalares).				
Meta 5: Desenvolvimento de estudos pré-clínicos e clínicos para avaliação de novas ferramentas/protocolos, medicamentos e imunobiológicos para o tratamento e/ou diagnóstico de agravos de importância estratégica para o Estado do Mato Grosso do Sul e suas áreas de fronteiras	Atividade Fiotec 5.1: Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade bolsa;	Pessoa Física (bolsa)	Mês 1	Mês 24	456.000,00
	Atividade Fiotec 5.2: Cotação e emissão de passagens e diárias para reuniões, visitas técnicas e eventos científicos;	Pessoa Física (CLT)			
	Atividade Fiotec 5.3: Contratação de pessoa jurídica para material gráfico, manutenção de equipamentos e eventos;	Pessoa Jurídica			
	Atividade Fiotec 5.4: Aquisição de material de consumo insumos necessários ao projeto;	Passagens	Mês 1	Mês 24	4.500,00
	Atividade Fiotec 5.5: Contratação de pessoa jurídica para consultoria especializada para projeto de produção;	Diárias	Mês 1	Mês 24	3.600,00
	Atividade Fiotec 5.6: Aquisição de material permanente (equipamentos de laboratório).	Material de Consumo	Mês 1	Mês 24	70.000,00
		Material Permanente	Mês 9	Mês 24	500.000,00
		Subtotal Meta 5			1.034.100,00
Meta 6: Aprimorar a estrutura de TI para a hospedagem dos cursos EaD ofertados pela área de educação, garantindo maior autonomia e qualidade nos processos de gestão educacional	Atividade Fiotec 6.1: Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade bolsa;	Pessoa Física (bolsa)	Mês 1	Mês 24	336.000,00
	Atividade Fiotec 6.2: Cotação e emissão de passagens e diárias para reuniões e eventos;	Pessoa Física (CLT)			
	Atividade Fiotec 6.3: Contratação de pessoa jurídica para confecção de relatório e consultoria em TI;	Pessoa Jurídica	Mês 1	Mês 24	60.000,00
	Atividade Fiotec 6.4: Aquisição de material de consumo insumos necessários ao projeto;	Passagens	Mês 1	Mês 24	4.500,00
	Atividade Fiotec 6.5: Aquisição de equipamentos necessários ao projeto (como equipamentos de	Diárias	Mês 1	Mês 24	3.600,00
		Material de Consumo	Mês 2	Mês 24	30.000,00
		Material Permanente	Mês 2	Mês 24	80.000,00
		Subtotal Meta 6			514.100,00

Meta	Atividade Fiotec	Rubrica	Mês/Ano		Valor Total (R\$)
			Início	Fim	
Meta 7: Qualificar e ampliar as ofertas educacionais	Atividade Fiotec 7.1: Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade bolsa;	Pessoa Física (bolsa)	Mês 1	Mês 24	408.000,00
	Atividade Fiotec 7.2: Cotação e emissão de passagens e diárias para reuniões, visitas técnicas e eventos científicos;	Pessoa Física (CLT)			
	Atividade Fiotec 7.3: Contratação de pessoa jurídica para eventos;	Pessoa Jurídica	Mês 1	Mês 24	80.000,00
	Atividade Fiotec 7.3: simpósio internacional e encerramento de cursos de pós-graduação;	Passagens	Mês 1	Mês 24	18.000,00
	Atividade Fiotec 7.4: Aquisição de material de consumo insumos necessários ao projeto;	Diárias	Mês 1	Mês 24	38.100,00
	Atividade Fiotec 7.5: Aquisição de material permanente (data show, recursos multimídia entre outros para as salas de aula e laboratório de informática).	Material de Consumo	Mês 1	Mês 24	40.000,00
		Material Permanente	Mês 1	Mês 24	100.000,00
		Subtotal Meta 7			684.100,00
Meta 8: Executar a expansão da infraestrutura laboratorial visando: introdução de tecnologias inovadoras que permitam a acreditação e certificação internacionais da plataforma de pesquisa clínica	Atividade Fiotec 8.1: Contratar empresa para execução de obra de ampliação e adequação da Infraestrutura laboratorial para promoção das inovações necessárias à Fiocruz MS.	Pessoa Física (bolsa)			
		Pessoa Física (CLT)			
		Pessoa Jurídica	Mês 8	Mês 24	8.000.000,00
		Passagens			
		Diárias			
		Material de Consumo			
		Material Permanente			
		Subtotal Meta 8			8.000.000,00
Meta 9: Atualizar os fluxos de trabalho nas áreas: Pesquisa, Gestão, Biossegurança & Qualidade e Tecnologia da Informação e Comunicação	Atividade Fiotec 9.1: Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade bolsa;	Pessoa Física (bolsa)	Mês 1	Mês 24	432.000,00
	Atividade Fiotec 9.2: Cotação e emissão de passagens e diárias para reuniões, visitas técnicas e eventos científicos;	Pessoa Física (CLT)			
	Atividade Fiotec 9.3: Contratação de pessoa jurídica para material gráfico, manutenção de equipamentos e eventos;	Pessoa Jurídica	Mês 1	Mês 24	320.000,00
	Atividade Fiotec 9.4: Aquisição de material de	Passagens	Mês 1	Mês 24	27.000,00
		Diárias	Mês 1	Mês 24	20.600,00
		Material de Consumo	Mês 1	Mês 24	60.000,00

Meta	Atividade Fiotech	Rubrica	Mês/Ano		Valor Total (R\$)
			Início	Fim	
	consumo insumos necessários ao projeto;				
	Atividade Fiotech 9.5: Aquisição de material permanente	Material Permanente	Mês 1	Mês 24	300.000,00
	(equipamentos de TI, de comunicação, entre outros)	Subtotal Meta 9			1.159.600,00
Meta 10: Consolidar o Núcleo de Inovação Tecnológica tendo como base a implementação de uma ferramenta de prospecção tecnológica, desenvolver um portfólio de inovação e um escritório de projetos	Atividade Fiotech 10.1: Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade bolsa;	Pessoa Física (bolsa)	Mês 1	Mês 24	144.000,00
	Atividade Fiotech 10.2: Cotação e emissão de passagens e diárias para reuniões, visitas técnicas e eventos científicos;	Pessoa Física (CLT)			
	Atividade Fiotech 10.3: Contratação de pessoa jurídica para material gráfico, manutenção de equipamentos, acesso a softwares e realização de eventos;	Pessoa Jurídica	Mês 1	Mês 24	8.580,00
	Atividade Fiotech 10.4: Aquisição de material de consumo insumos necessários ao projeto;	Passagens	Mês 1	Mês 24	18.000,00
	Atividade Fiotech 10.5: Aquisição de material permanente (equipamentos de TI entre outros).	Diárias	Mês 1	Mês 24	13.500,00
	Atividade Fiotech 10.6: Prestação de contas do Projeto.	Material de Consumo	Mês 1	Mês 24	10.000,00
		Material Permanente			
		Subtotal Meta 10			194.080,00
Custo de Implementação					13.377.680,00
Pessoa Física			Mês 1	Mês 24	2.834.400,00
Pessoa Jurídica			Mês 1	Mês 24	8.468.580,00
Passagens			Mês 1	Mês 24	90.000,00
Diárias			Mês 1	Mês 24	94.700,00
Material de Consumo			Mês 1	Mês 24	370.000,00
Material Permanente			Mês 1	Mês 24	1.520.000,00
Despesa Operacional e Administrativa			Mês 1	Mês 24	1.145.113,07
ISS			Mês 1	Mês 1	296.383,53
TOTAL DO CONTRATO			Mês 1	Mês 24	14.819.176,60

XI. Forma e condições de pagamento

O valor total dos recursos financeiros desembolsado pela FIOCRUZ no âmbito do PROJETO é de **R\$ 14.819.176,60** (quatorze milhões, oitocentos e dezenove mil, cento e setenta e seis reais e sessenta centavos).

O pagamento será realizado conforme o cronograma de desembolso a seguir e condicionado a apresentação de relatório das atividades, atendendo as orientações contidas no Manual de Instrumentos Contratuais Fiocruz/Fiotec.

PARCELA	MÊS		VALOR (R\$)	METAS/ ATIVIDADES FIOCRUZ	ATIVIDADES FIOTEC
	DO PAGAMENTO	DAS ATIVIDADES			
1	1	1 a 6	R\$ 3.195.205,22	Metas 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10	Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade bolsa
					Pagamento de pessoa jurídica
					Cotação e emissão de passagens e diárias
					Aquisição de material de consumo
					Aquisição de material permanente
					Contratação de empresa para execução de obra de ampliação e adequação da Infraestrutura laboratorial para promoção das inovações necessárias à Fiocruz MS.
2	6	7 a 12	R\$ 3.853.377,17	Metas 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10	Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade bolsa
					Pagamento de pessoa jurídica
					Cotação e emissão de passagens e diárias
					Aquisição de material de consumo
					Aquisição de material permanente
3	12	13 a 18	R\$ 3.549.110,42	Metas 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10	Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade bolsa
					Pagamento de pessoa jurídica

					Cotação e emissão de passagens e diárias
					Aquisição de material de consumo
					Aquisição de material permanente
4	18	19 a 23	R\$ 4.002.314,68	Metas 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10	Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade bolsa
					Pagamento de pessoa jurídica
					Cotação e emissão de passagens e diárias
					Aquisição de material de consumo
					Aquisição de material permanente
5	24	24	R\$ 219.169,10	Metas 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 9/ 10	Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade bolsa
					Pagamento de pessoa jurídica
					Cotação e emissão de passagens e diárias
					Aquisição de material de consumo

XII. Dotação Orçamentária

PTRES – 172792

Fonte de Recursos – 1444

Grupo de Natureza da despesa – 3

Elemento de Despesa – 339039

XIII. Relação dos participantes do Projeto

Nome	CPF	SIAPÉ para servidores Fiocruz	Função
Jislaine de Fátima Guilhermino	659.028.589-68	1355012	Coordenadora
Débora Dupas Gonçalves do Nascimento	255.933.098-92	2181925	Pesquisadora - Fiscal do Projeto

Zoraida Del Carmen Fernandez Grillo	004.814.129-13	2175857	Pesquisadora
Thiago Fernandes de Oliveira	028.847.525-95	2180942	Tecnologista da Informação
Maria Tereza de Andrade Cunha Freitas	078.644.016-35	2231640	Analista
Renata Fraiha Lopes Campos	001.613.941-08	-	Analista
Flavia Maria Lins Mendes	991.832.001-00	-	Pesquisadora
Thayssa Maluff de Mello	017.653.911-56	-	Comunicação
Paulo José Coelho Benevides	860.427.777-34	-	Pesquisador
Caio Eduardo de Oliveira Cardoso	005.105.791-32	-	Analista
Camila Maria dos Santos	040.775.441-57	-	Pesquisadora
Daniel Máximo Corrêa de Alcantara	022.775.271-65	-	Pesquisador

Estão previstas contratações de pessoas físicas, na modalidade bolsa, conforme memória de cálculo anexa a este projeto. A equipe completa será constantemente atualizada e descrita nos relatórios técnicos.

- O objeto da contratação não contempla atividades inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos e salários da Fiocruz, diante da vedação contida no inciso IV do art.3º do Decreto 9.507/18 e está de acordo com as disposições do Decreto nº 9.991/19 que trata da política e diretrizes para o desenvolvimento de pessoal da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.
- A concessão de bolsas a servidores Fiocruz (quando se aplicar) para participação nesse Projeto dar-se-á mediante o limite estabelecido pelo Art. 37, XI, da Constituição Federal e disposto nos Art. 6º e 7º do Decreto nº 7.423/2010, observada a portaria da presidência da Fiocruz [nº 151/2023-PR](#).

XIV. Previsão de prorrogação e alteração contratual

O Contrato terá vigência de **24 meses**, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, por meio de Termo Aditivo, caso necessário e de comum acordo entre as partes contratantes, até a efetiva conclusão das atividades de apoio, condicionada a prorrogação, à garantia de recursos financeiros, no limite da vigência do projeto ao qual a contratação estiver atrelada.

No caso de aditivo para prorrogação do prazo de vigência contratual, em razão da necessidade de readequação do cronograma de execução, a Unidade deverá esclarecer o motivo da não realização das atividades na forma inicialmente pactuada, enumerar as atividades executadas e aqueles pendentes e identificar o que já foi pago e o saldo remanescente. Também deverão ser anexados, aos autos, os relatórios das atividades já executadas. A justificativa para a prorrogação deverá ser elaborada de forma detalhada.

Os acréscimos contratuais não poderão ultrapassar o limite de 25% e deverão ter como fato gerador, devidamente justificado, a identificação de uma necessidade ou acontecimento superveniente que possa influenciar o atingimento das metas estipuladas no projeto. O Termo Aditivo será utilizado para registrar alterações de cláusula contratual, preço ou prazo.

XV. Fiscalização e acompanhamento da execução do Contrato

A execução do contrato será fiscalizada pelo servidor designado pelo Diretor da Unidade, conforme o art.117 da Lei nº 14.133/2021, a fim de alcançar eficiência, eficácia, efetividade e economicidade da despesa.

O fiscal avaliará os produtos apresentados ao final de cada etapa com base em critérios técnicos, conforme definido no cronograma de desembolso, devidamente descritos e comprovados em relatórios parciais, devendo ser verificada, pelo coordenador do Projeto e pela fiscalização, a comprovação da fiel execução do objeto pactuado no Projeto Básico e a correta execução financeira, de acordo com o cronograma de execução.

A Nota fiscal emitida pela FIOTEC, e atestada pelo fiscal conterá o número do Contrato, o objeto do Projeto e a descrição da parcela e o valor correspondente, conforme o cronograma físico-financeiro.

A omissão ou o incorreto cumprimento das atribuições do coordenador e do fiscal poderá gerar danos ao erário.

O fiscal verificará as condições para liquidar e pagar as etapas/atividades, realizadas, sendo vedado pagamento antecipado. Deverá, na eventualidade de inexecução total ou parcial do contrato, manifestar-se pela aplicação das sanções previstas no art. 156, da Lei 14.133/2021, desde que respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, e submetendo suas manifestações à aprovação da autoridade competente.

Rio de Janeiro, 16 de outubro de 2023

Jislaine de Fátima Guilhermino
Coordenadora do projeto
Mat. SIAPE: 1355012
CPF: 659.028.589-68
Aprovado e de acordo,

Juliano de Carvalho Lima
Diretor Executivo
Mat. SIAPE: 2514906
CPF: 930.465.960-49



Documento assinado eletronicamente por **JISLAINE DE FATIMA GUILHERMINO, Coordenadora**, em 17/10/2023, às 11:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **JULIANO DE CARVALHO LIMA, Vice-Presidente de Gestão e Desenvolvimento Institucional**, em 17/10/2023, às 14:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **3202884** e o código CRC **59C95732**.

Versão 01 - fev/2023

Referência: Processo nº 25380.003223/2023-27

SEI nº 3202884



TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DO PROCESSO DA CONTRATAÇÃO FIOTEC

Fundamentação legal: Art. 75, inciso XV, da Lei 14.133/2021.

Processo: 25380.003223/2023-27

Unidade Requisitante: Fiocruz Mato Grosso do Sul

Objeto: Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto: Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Estratégicas para a Prevenção, Preparação e Resposta às Emergências em Saúde

O Diretor Executivo, Juliano de Carvalho Lima no, uso de suas atribuições, em conformidade com o Inciso XV, do Art. 75 da Lei 14.133/2021, vem através do presente, AUTORIZAR a execução do objeto do Processo Administrativo supra, de Dispensa de Licitação nas conformidades do Inciso VIII do Art. 72 da Lei 14.133/2021 e em consonância Parágrafo Único do Art. 72 da Lei mencionada anteriormente, DETERMINAR a publicação em sítio eletrônico oficial.

VALOR TOTAL: R\$ 14.819.176,60 (quatorze milhões, oitocentos e dezenove mil, cento e setenta e seis reais e sessenta centavos).

VIGÊNCIA: 24(vinte e quatro) meses

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

PTRES:172792

FONTE DE RECURSO:1444

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39

Jislaine de Fátima Guilhermino

Mat. SIAPE: 1355012

CPF: 659.028.589-68

AUTORIDADE COMPETENTE

Juliano de Carvalho Lima

Mat. SIAPE: 2514906

CPF: 930.465.960-49

Rio de janeiro, 27, de setembro de 2023



Documento assinado eletronicamente por **JULIANO DE CARVALHO LIMA**, Vice-Presidente de Gestão e Desenvolvimento Institucional, em 27/09/2023, às 14:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **JISLAINE DE FATIMA GUILHERMINO**, Coordenadora, em 27/09/2023, às 15:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **3170104** e o código CRC **46C9462D**.

Versão 00 de 08/12/2021

Referência: Processo nº 25380.003223/2023-27

SEI nº 3170104